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Premessa

Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in relazione a tutte le
tipologie contrattuali di lavori stipulate da S.E.A. S.p.A. e dalle societa dalla
stessa controllate (infra SEA o Committente).

Pertanto, le presenti Condizioni, il Contratto d’Appalto e i suoi Allegati
formano un unico documento che disciplina il rapporto tra la Committente
e I’Appaltatore per I'esecuzione dell’appalto.

All'interno del singolo Contratto d’Appalto vengono eventualmente indicate
le disposizioni contenute nel presente documento che non dovessero
trovare applicazione in considerazione delle peculiarita della prestazione che
ne costituisce I'oggetto.

SEA opera sia in qualita di Ente Aggiudicatore, ai sensi e per gli effetti dell’art.
150 del Codice, sia in qualita di soggetto di natura privatistica. Pertanto, le
presenti Condizioni trovano applicazione in relazione a Contratti d’Appalto
aventi ad oggetto I'affidamento sia di appalti strumentali alla propria attivita
istituzionale, riferita allo sfruttamento dell’area geografica finalizzata alla
messa a disposizione ai vettori aerei degli aeroporti di Milano Linate e
Malpensa, sia di appalti non strumentali a tale attivita.

| Contratti d’Appalto strumentali, che riportano il Codice Identificativo Gara
(infra C.1.G.) assegnato alla singola procedura di gara dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione (infra A.N.A.C.), sono assoggettati alla disciplina del Codice e
a essi si applicano, in caso di duplice formulazione, le specifiche clausole
contrassegnate in questo documento con la dicitura “bis”, oltre a quelle che
contengono un riferimento al C.1.G.

Nei Contratti d’Appalto non strumentali, gli eventuali riferimenti al Codice
presenti nella documentazione contrattuale hanno il solo scopo di indicare
per relationem il contenuto delle disposizioni richiamate.

Il Contratto d’Appalto puo avere ad oggetto sia I'esecuzione di lavori in
Cantieri temporanei in regime di Titolo IV D.Lgs. 81/08 (per i quali sia stata
formalizzata da parte della Committente la nomina del Responsabile dei
Lavori, del C.S.P. e del C.S.E., nonché redatto il P.S.C.) sia I'esecuzione di
Lavori in Titolo | art. 26 D.Lgs. 81/08 (per i quali & fatto obbligo alla
Committente di predisporre idoneo D.U.V.R.1.).

Il presente documento e suddiviso in tre parti distinte:



» PARTE I: contenente le disposizioni comuni sia ai Contratti d’Appalto
soggetti all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 sia a quelli soggetti
all’applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08

» PARTE ll: che disciplina i Contratti d’Appalto soggetti all’applicazione
del Titolo IV D.Lgs. 81/08

» PARTE lll: che disciplina i Contratti d’Appalto soggetti all’applicazione
del Titolo | art. 26 D.Lgs. 81/08.

Tutte le clausole contenute nel presente documento si intendono riferite sia a
Contratti d’Appalto sia ad Accordi Quadro se non diversamente specificato.
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Definizioni

Di seguito le definizioni che trovano applicazione con riferimento alle presenti
Condizioni Generali di Contratto, ai contratti e ai documenti ad essi allegati. In
detto ambito alle seguenti espressioni verranno attribuiti i corrispondenti
significati.

Accordo Bonario: nei Contratti Strumentali, istituto che consente di definire
(in via stragiudiziale) le controversie che potrebbero insorgere fra le Parti
durante la fase dell'esecuzione del Contratto a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili da parte dell’Appaltatore che ne possano far variare
I'importo

Accordo Quadro: accordo scritto a titolo oneroso, tra la Committente e
I’Appaltatore (infra anche Parti), per lI'affidamento dell’esecuzione della
prestazione ivi dedotta, il cui scopo e quello di stabilire i prezzi e le condizioni
dei futuri Contratti Applicativi, da assegnare durante un dato periodo. Salvo
diversi accordi tra le Parti, un Accordo Quadro non costituisce in alcun modo
impegno da parte della Committente, né da diritto ad alcun minimo garantito
a favore dell’Appaltatore

Ambiente sospetto di inquinamento o confinato: spazio che, per le specifiche
condizioni fisiche da cui & contraddistinto, & soggetto alle prescrizioni di cui al
Decreto 177/2011

Appaltatore (infra anche Fornitore): operatore economico, individuale o
costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.l.),
consorzio, gruppo europeo di interesse economico (G.E.l.E.) o parte di una rete
di imprese, cui viene affidata la realizzazione delle prestazioni oggetto del
Contratto di Appalto, in proprio o con [lausilio di uno o pil
Subappaltatori/Subcontraenti

Appalto a Corpo: Contratto il cui corrispettivo, contabilizzato in base a Stati
Avanzamento Lavori (S.A.L.), si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal Contratto, a prescindere pertanto dai calcoli che
hanno contribuito alla sua composizione (prezzi e quantita)

Appalto a Misura: Contratto il cui corrispettivo viene determinato applicando
alle quantita di cui risulta composta la prestazione i prezzi unitari dedotti in
contratto. Le spettanze vengono pertanto maturate sulla base della
misurazione delle prestazioni effettivamente erogate

Appalto di Lavori: Contratto avente ad oggetto I'esecuzione, oppure la
progettazione e |'esecuzione (Appalto integrato), di un’opera (vedi I'’elenco di
dettaglio nell’Elenco delle attivita di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) della
Direttiva UE 2014/25)



Appalto Integrato: Contratto avente ad oggetto la Progettazione ed
esecuzione dei Lavori relativi a una delle attivita di cui all’“Elenco delle attivita
di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) della Direttiva UE 2014/25

Area Air-Side: area dell’aeroporto il cui accesso e controllato per garantire la
prevenzione di atti d’interferenza illecita nei confronti dell’aviazione civile. Alla
predetta area si puo accedere esclusivamente attraverso varchi controllati

Area di Lavoro: qualunque luogo in cui si effettuano le prestazioni oggetto del
Contratto soggette all’applicazione dell’art. 26 D. Lgs. 81/08

Area Land-Side: area regolamentata dell’aeroporto che include tutte le aree
aperte al pubblico. L’accesso a tale area, di norma, € libero, ma puo essere
soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni
contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche |'accesso dei veicoli o lo
svolgimento di specifiche attivita, specie se condotte a scopo di lucro

Area di Manovra: parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo,
|'atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i
piazzali di sosta

Area di Movimento: parte dell’aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli
aeromobili, comprendente |’Area di Manovra e i piazzali di sosta

"As-built": disegni che descrivono l'opera come e stata effettivamente
costruita, anche a seguito di modifiche in corso d’opera

Avvalimento: contratto con il quale una o piu imprese ausiliarie si obbligano a
mettere a disposizione dell’Appaltatore dotazioni tecniche, risorse umane o
strumentali per tutta la durata dell’Appalto

Building Information Modeling (B.I.M.): sistema informativo digitale
dinamico, interdisciplinare e condiviso che contiene le informazioni sull'intero
ciclo di vita dell'opera, dal Progetto alla costruzione fino alla sua demolizione
e dismissione.

Cantiere: ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, qualunque luogo in cui
si effettuano Lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e riportato
nell’Allegato X del Decreto

Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.): documento di dettaglio contenente la
descrizione, le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalita di esecuzione
della prestazione oggetto dell’Appalto, stabilendone, nel contempo, la soglia
minima di qualita

Cartello di Cantiere: cartello da installare in prossimita dell’accesso al cantiere
contenente informazioni, dati, riferimenti e nominativi dei vari attori aventi
responsabilita in capo ai lavori da effettuare



Cartello di informativa al pubblico: pannello informativo da affiggere in
occasione di attivita lavorative svolte all’'interno dell’Aerostazione Passeggeri,
in aree operative aperte al pubblico passaggio

Certificato di Pagamento: documento emesso dopo il S.A.L. e finalizzato al
paga-mento dell’Appaltatore

Certificato di Prevenzione Incendio (C.P.l.): attestato che certifica il rispetto
della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti
di sicurezza antincendio. Il certificato e rilasciato dal comando provinciale dei
vigili del fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione & stata trovata dai vigili
del fuoco conforme alle norme antincendio

Codice: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici e allegati)
e ss.mm.ii.

Codice di Condotta dei Fornitori di SEA: I'insieme dei principi e dei valori ai
quali SEA impronta la propria attivita e che, pertanto, devono essere condivisi
e rispettati dall’Appaltatore, dai suoi Subappaltatori e dalla rispettiva catena
di fornitura

Codice Etico: documento adottato dalla Committente che identifica I'insieme
di quei valori, principi e regole di comportamento alle quali la stessa si ispira,
nell’ambito che qui interessa, nello svolgimento dei rapporti contrattuali. Il
testo e disponibile sui siti istituzionali di ciascuna Committente

Collaudo: ¢ il complesso delle operazioni condotte dalla Committente (anche
per il tramite di apposita Commissione di Collaudo all’'uopo istituita) al fine di
verificare I'assenza di difetti visibili ed accertabili e certificare che tutte le
prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d’arte e secondo
le prescrizioni tecniche prestabilite, nonché in conformita alla normativa
vigente. Comprende le verifiche di conformita e prove sui materiali e sulle
opere realizzate. Verra eseguito alla presenza del Rappresentante
dell'Appaltatore, e idoneamente verbalizzato con conseguente emissione del
relativo Certificato di Collaudo. Nel caso venga effettuato durante il corso
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Collaudo potra anche essere
effettuato presso I'Appaltatore e ne verra redatto verbale. Il Collaudo delle
Opere Strutturali &€ quello che si rende necessario in caso di costruzione di
elementi strutturali di qualsiasi materiale (calcestruzzo armato, legno, acciaio)

Committente: individua la Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali — S.E.A. e
I'insieme delle societa da essa controllate, come di volta in volta indicato in
Contratto

Condizioni HSE: documento che disciplina gli obblighi dell’Appaltatore e dei
Subappaltatori/Subaffidatari, nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ex art. 26 D.Lgs. 81/08, attinenti alla salute, la sicurezza e
I'ambiente. Le Condizioni HSE sono consultabili sul sito istituzionale della
Committente e costituiscono un allegato contrattuale
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Conto Finale: atto contabile emesso dal D.L. a seguito dell’ultimazione dei
Lavori che definisce in maniera esatta i Lavori eseguiti, il corrispettivo
dell’Appaltatore e I'’eventuale credito

Contratto d’Appalto: accordo scritto a titolo oneroso, tra la Committente e
I’Appaltatore (infra anche Parti), per lI'affidamento dell’esecuzione della
prestazione ivi dedotta. L'insieme dei documenti allegati al Contratto ne
costituisce parte integrante

Contratto Applicativo (anche Affidamento): ciascun Contratto stipulato in
forza di un Accordo Quadro nell’arco della durata dello stesso, per richiedere
all’Appaltatore I'effettiva esecuzione della prestazione ivi dedotta, in relazione
alle specifiche esigenze della Committente

Coordinatore delle Emergenze: figura incaricata all'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione, con compiti di
Coordinatore

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.): nei Contratti
rientranti nell’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, soggetto incaricato dalla
Committente della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(P.S.C.) e della predisposizione del Fascicolo adattato alle caratteristiche
dell’'opera

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.): nei Contratti
rientranti nell’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 soggetto incaricato dalla
Committente di verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al
P.S.C. da parte dell’Appaltatore

Costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali: quantificazione economica
analitica e dettagliata, da parte della Committente, dei costi delle specifiche
misure/apprestamenti di sicurezza che dovra adottare |’Appaltatore per
eliminare/ridurre i rischi derivanti dalle interferenze causate dalla
contemporanea presenza di piu attivita nella medesima area. Sono definiti nel
D.U.V.R.I o all'interno del P.S.C.

Cottimo: nell’ambito dell’esecuzione dell’Appalto, modalita di retribuzione del
lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantita di
materiale lavorato, indipendente dal numero di ore impiegate

Criteri Ambientali Minimi (CAM): i requisiti ambientali definiti dalla normativa
vigente e applicabili alle varie fasi del processo di acquisto. Sono volti a
individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il
profilo ambientale lungo I'intero ciclo di vita

Cronoprogramma: documento che stabilisce I'ordine ed i tempi di esecuzione
delle prestazioni contrattuali. Il Cronoprogramma comprende la stima dei
giorni-uomo (o delle ore-uomo) necessari al dimensionamento delle
prestazioni contrattuali
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Data di consegna dei Lavori: data di sottoscrizione, in contraddittorio con la
Committente, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel Contratto. A
partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori

Direttore dei Lavori (D.L.): nei Contratti rientranti nell’applicazione del Titolo
IV, D.Lgs. 81/08, soggetto nominato dalla Committente responsabile del
profilo tecnico-contabile-amministrativo dell’esecuzione dei Lavori al quale
spettano i compiti indicati all’art. 1 c. 2 dell’Allegato 11.14 del Codice

Direttore Tecnico di Cantiere: nei Contratti rientranti nell’applicazione del
Titolo IV D.Lgs. 81/08, tecnico formalmente incaricato che assicura
I’organizzazione, la gestione tecnica, I'osservanza della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e la conduzione del Cantiere. Puo coincidere con il
Rappresentante dell’Appaltatore

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.): qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dai lavoratori allo scopo di proteggersi contro uno
o pil rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante
|’esecuzione delle prestazioni contrattuali

Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.): certificato che
attesta la posizione regolare di un’impresa o un operatore economico in
termini di contributi previdenziali e assistenziali

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.l.):
documento redatto dalla Committente che contiene le misure adottate per
eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze

Elenco prezzi/Prezziario/Listino Prezzi: documento che, negli Appalti a
misura, contiene i prezzi da applicare ai fini della valorizzazione economica
delle prestazioni contrattuali

Fascicolo dell’opera: nei Contratti rientranti nell’applicazione del Titolo IV
D.Lgs. 81/08, documento contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante
gli interventi di Manutenzione sull’opera successivamente alla sua
realizzazione

Foreign Object Damage/Debris (F.0.D.): fenomeno talvolta presente negli
aeroporti, per il quale un aeromobile subisce un danno causato da un oggetto
(sassolini, ghiaia, plastica, ecc.) presente sull’Area di movimento, per un
cattivo stato di pulizia o manutenzione della medesima. Con F.O.D. si intende
anche I'oggetto che puo arrecare danno

Gestore del Contratto: responsabile della funzione aziendale cui spetta la
gestione operativa e amministrativa del Contratto d’Appalto. A lui spetta il
compito di nominare il D.L. nei Contratti soggetti all’applicazione del Titolo |
art. 26 D.Lgs. 81/08
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Gruppo omogeneo di lavorazioni: raggruppamento di lavorazioni,
corrispondenti alla descrizione di una o piu delle categorie di opere generalio
di opere specializzate, desunte dalla Lista delle categorie di lavoro e forniture

Idoneita Tecnico-Professionale: possesso da parte dell’Appaltatore delle
capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alle prestazioni oggetto del Contratto

Infrastrutture di volo: infrastruttura attrezzata per il decollo e I'atterraggio di
aeromobili, per il transito dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per il
ricovero e il rifornimento dei velivoli

Lista delle categorie di lavoro e forniture: documento che, negli Appalti a
misura, contiene i prezzi da applicare ai fini della valorizzazione economica
delle prestazioni contrattuali. Negli Appalti a corpo l'indicazione delle voci,
qguantita e prezzi unitari riportati nella Lista non ha effetto negoziale per i
Lavori oggetto dell’Appalto. | prezzi unitari ivi indicati assumono valenza
unicamente ai fini della valutazione di eventuali Lavori in variante, addizione o
sottrazione in corso di realizzazione delle opere

Livelli di Progettazione: il succedersi di due fasi, scandite da differenti
peculiarita e diverso livello di approfondimento, attraverso le quali si articola
I'attivita di progettazione (vedi Progettazione di Fattibilita tecnico-economica
e Progettazione Esecutiva)

Manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative
durante il ciclo di vita del bene, volte a mantenerlo o riportarlo in uno stato in
cui possa eseguire la funzione cui e destinato

Manutenzione straordinaria: interventi necessari a riparare, rinnovare e
sostituire parti anche strutturali del bene (inteso anche come infrastruttura) e
delle relative pertinenze, finalizzati sia a rimediare il rilevante degrado occorso
a componenti, impianti e opere (a causa della perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche), sia a migliorarne le prestazioni
anche energetiche e di efficienza tipologica, nonché a incrementarne il valore
e la sua funzionalita

Materiali Provvisti a Pie d’Opera: nelle costruzioni civili, elementi di struttura,
o di materiali occorrenti per una struttura, che si trovino gia nel Cantiere dove
e in corso la costruzione, ma che non siano stati ancora montati in opera
Oneri per la sicurezza propri dell’ Appaltatore: oneri afferenti all’attivita svolta
dall’Appaltatore nella sua veste di “datore di lavoro” dovuti alle misure
operative e gestionali per la gestione del rischio proprio e di quello connesso
all’attivita svolta a favore della Committente

Parte: ciascun soggetto contraente del Contratto o Accordo Quadro

Parti: tutti i soggetti contraenti del Contratto o Accordo Quadro
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Personale: le risorse impiegate nell’esecuzione dei Lavori

Piano delle Committenze: documento che raccoglie le informazioni
fondamentali necessarie all’espletamento della prestazione, quali: il sito
interessato, la tipologia di intervento previsto (servizi, forniture o lavori e, per
questi, la relativa categoria), le prestazioni da Subappaltare e i relativi
Subappaltatori

Piano di Manutenzione: documento complementare al Progetto Esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, I’attivita di Manutenzione dell’intervento al
fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,
|’efficienza ed il valore economico

Piano di Qualita: documento che precisa le particolari modalita operative, le
risorse e le sequenze delle attivita relative alla qualita di un determinato
prodotto, Progetto o Contratto

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.): nei Contratti rientranti
nell’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, documento redatto dal C.S.P. che
contiene le misure adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre
al minimo, i rischi da interferenze nell’ambito di un Cantiere

Piano di Sicurezza e di Coordinamento Generale (P.S.C.G.): nei Contratti
rientranti nell’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, Documento di
valutazione dei rischi da interferenze redatto in forma Generale ed allegato
all’Accordo Quadro (Prime indicazioni per la stesura dei P.S.C. Specifici)

Piano di Sicurezza e di Coordinamento Specifico: negli Accordi Quadro
rientranti nell’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (P.S.C.) che viene redatto per ciascun Contratto Applicativo,
coerente con il P.S.C.G.

Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.): nei Contratti rientranti nell’applicazione
del Titolo IV D.Lgs. 81/08, documento redatto dall’Appaltatore che contiene le
misure preventive e protettive adottate per eliminare i rischi connessi alle
proprie attivita in Cantiere e che deve essere congruo con i contenuti del P.S.C.

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica: costituisce il primo dei due Livelli
di Progettazione, nel cui ambito vengono individuate le caratteristiche
dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei Lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Esso consiste
in una relazione illustrativa e comparativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata, in termini di miglior rapporto tra costi e benefici
rispetto alle diverse possibili soluzioni realizzative dell’intervento

Progetto Esecutivo: costituisce I'ultimo Livello di Progettazione, nel cui ambito

viene sviluppato un grado di definizione degli elementi tale da individuarne
compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita, il prezzo e le tempistiche di
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realizzazione, ingegnerizzando tutte le esigenze, i criteri, i vincoli, gli indirizzi e
le indicazioni stabiliti nel Progetto di Fattibilita tecnico-economica

Rappresentante dell’Appaltatore: soggetto designato dall’Appaltatore quale
suo referente nel luogo di esecuzione del Contratto e ivi reperibile

Rata di Acconto: pagamento in acconto del corrispettivo dell'Appalto, nei
termini o nelle rate stabiliti dal Contratto ed a misura dell'avanzamento dei
lavori regolarmente eseguiti

Rata di Saldo: importo risultante dai conteggi finali in sede di Collaudo o
Regolare esecuzione dei lavori che la Committente deve liquidare a saldo dei
lavori svolti

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dalla Committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dall’art. 89 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 (negli Appalti
strumentali il Responsabile dei Lavori coincide con la figura del Responsabile
del Procedimento in fase di Progettazione ed Esecuzione)

Responsabile di Progetto in fase di Progettazione ed Esecuzione (R.P.P.E.):
nei Contratti strumentali soggetto incaricato dalla Committente del
coordinamento della fase progettuale ed esecutiva del Contratto nel rispetto
dei tempi, dei costi preventivati, della qualita richiesta nonché della vigilanza
sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei
lavoratori

Responsabile Tecnico: figura individuata nelle imprese impiantistiche abilitate
all’'esercizio delle attivita di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione degli impianti di cui al D.M. 37/2008, in possesso di requisiti
tecnico professionali di cui all’art. 4 del medesimo decreto

Rifiuto Speciale: rifiuti derivanti da attivita produttive di industrie e aziende,
gestiti e smaltiti da aziende autorizzate allo smaltimento

Ritenuta di garanzia: ritenuta, pari allo 0,5%, applicata ai S.A.L. negli Appalti
strumentali di lavori ai sensi dell’art. 11 c. 6 Codice, finalizzata a costituire una
“provvista”, attraverso la quale la Committente si assicura il regolare
adempimento degli obblighi contributivi a carico dell’Appaltatore, qualora
questi ultimi risultino inadempienti

Stato Avanzamento lavori (S.A.L.): documento che attesta I'avvenuta
esecuzione di una certa quantita di Lavoro di qualsiasi tipo e natura, al fine di
potere calcolare I'importo da corrispondere all’Appaltatore

Stato Avanzamento Lavori della Sicurezza o libretto delle misure di sicurezza
(S.A.L.S.): documento con lindicazione di tutte le specifiche misure e gli
specifici apprestamenti di sicurezza che rivestono carattere di tutela
“collettiva” e non della singola impresa, dovuti per eliminare/ridurre le
interferenze tra le lavorazioni, sulla base di quanto effettivamente eseguito
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dall’Appaltatore sino a quel momento, al fine di potere calcolare I'importo da
corrispondere all’Appaltatore

Subappaltatore: I'operatore economico titolare del Contratto di Subappalto

Subappalto: accordo scritto tra il Subappaltatore e I’Appaltatore con il quale
quest’ultimo affida I'esecuzione di parte della prestazione rientrante
nell’oggetto dell’Appalto

Subaffidatario/Subfornitore: titolare di un Subaffidamento

Subaffidamento/Subfornitura: contratto stipulato dall’Appaltatore con terzi,
per I'esecuzione di prestazioni che non rivestono la qualifica di Subappalto

Termine delle installazioni: ai fini contrattuali e degli eventuali effetti sui paga-

menti, il completamento di tutte le attivita, a carico dell’Appaltatore, di:

- installazione in opera dei materiali

- fornitura ed installazione in campo di tutte le componenti software

- accensione, prove, precollaudo e messa a punto degli Impianti

- la consegna ufficiale, nel pieno rispetto delle modalita prescritte nel
Contratto, delle documentazioni aggiornate d’'impianto (documentazione
ai fini dei Collaudi)

Verbale di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione: documento che, con
riferimento al Contratto, attesta la collaudabilita dell'opera o del Lavoro con le
eventuali prescrizioni

Verbale di Consegna: verbale redatto dal D.L. in contraddittorio con
I’Appaltatore a seguito del quale lo stesso avvia i lavori relativi all’ Appalto

Verbale di Ripresa Lavori: documento con il quale le Parti danno atto della
ripresa dei Lavori dopo la Sospensione

Verbale di Sospensione Lavori: documento con il quale le Parti danno atto
dell’interruzione dei Lavori

Verbale di Ultimazione: documento con il quale il D.L. certifica, previa formale
comunicazione di fine Lavori da parte dell'Appaltatore, a seguito dei necessari
accertamenti svolti in contraddittorio con lo stesso, I'avvenuta ultimazione dei
Lavori

White List: elenco istituito presso le Prefetture, contenente i nominativi degli
operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio, come individuati dall’art. 1 c. 53 L.
190/2012
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Clausole
PARTE | — DISPOSIZIONI COMUN!I

1. Oggetto

L’'oggetto specificato nel singolo Contratto d’Appalto e da intendersi integrato
come segue:

1. l'appalto € comprensivo di tutte le prestazioni civili, strutturali,
impiantistiche e quant’altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d’arte e nel rispetto di leggi e normative vigenti, nonché in conformita
alle prescrizioni degli elaborati di progetto facenti parte integrante del
Contratto d’Appalto;

2. la stipula del Contratto d’Appalto non limita il diritto della Committente di
richiedere a terzi, prestazioni della stessa natura di quelle rientranti
nell’oggetto del contratto medesimo, o di provvedervi direttamente, e cio
senza che I'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi
genere o pretendere compensi o risarcimenti;

3. per una puntuale descrizione dei lavori si rimanda al Contratto d’Appalto e
ai documenti di progetto che ne formano parte integrante.

2. Importo dell’appalto

1. Nel caso di Appalto a Corpo, i lavori saranno valutati, in relazione a
prestazioni e lavori effettivamente eseguiti, come percentuale dell’'importo
contrattuale, mentre i Costi per la Sicurezza aggiuntivi/Interferenziali verranno
liquidati in base a quanto effettivamente realizzato.

2. Nel caso di Appalto a Misura, i lavori saranno contabilizzati in base alle
quantita reali ed ai prezzi unitari contrattuali che si intendono accettati
dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza; pertanto, ogni errore di
valutazione, previsione o incompletezza, anche se non rilevato prima della
presentazione dell'offerta, si intende a completo rischio e carico
dell'Appaltatore stesso.

3. L'Appaltatore riconosce che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto
di tutti gli elementi atti alla valutazione di costi, spese ed oneri inerenti al
funzionamento del Cantiere/Area di Lavoro, alla perfetta esecuzione dei lavori,
alla gestione ed al mantenimento dei livelli di Safety, alla possibilita di
provvedere nei termini contrattuali e a tutto quanto necessario per la
realizzazione dell'appalto.

4. L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso supplementare per le
modalita e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal Contratto
d’Appalto e dalla documentazione facente parte integrante del medesimo, né
aver diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni,
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ecc. o per qualsiasi altro motivo inerente al Cantiere/Area di Lavoro, né
rimborso spese dovuto per eventuali spostamenti, compreso il “commuting”
(spostamento casa/lavoro) ecc., necessari durante I'esecuzione dei lavori o
disposti insindacabilmente dal D.L. per la migliore riuscita dei lavori stessi o per
esigenze aeroportuali.

5. Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore previsti negli atti contrattuali,
compresi quelli da sostenere al fine del rispetto degli adempimenti di cui al
Piano di Sicurezza e Coordinamento/D.U.V.R.I. di cui alla vigente normativa,
sono integralmente compensati con il prezzo stabilito nel Contratto di Appalto.

6. Nel compenso a corpo/nei prezzi contrattuali (nel caso di Appalto a Misura),
sono compresi e compensati: (i) tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali,
diretti e indiretti, espressamente previsti dagli atti contrattuali, da leggi,
regolamenti, decreti e norme vigenti; (ii) gli obblighi ed oneri che, se pure non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella
esecuzione delle singole lavorazioni e del complesso delle opere, e comunque
di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte
secondo le migliori regole dell’arte da seguire per la loro realizzazione, nei
tempi assegnati.

7. L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di
tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e
rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del
presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere ed i
manufatti in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere
appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo
cui sono destinate e nei termini assegnati.

8. Nel prezzo contrattuale (nel caso di Appalto a Corpo)/nei prezzi contrattuali
(nel caso di Appalto a Misura), si intendono sempre compresi e compensati
ogni spesa principale ed accessoria, spese generali ed utili dell’Appaltatore
nonché ogni compenso per gli Oneri di cui all’Articolo ”Oneri ed obblighi diversi
a carico dell'Appaltatore” della Parte di volta in volta applicabile delle presenti
Condizioni Generali di Contratto, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera
manodopera specializzata, qualificata e comune; carico, trasporto e scarico in
ascesa e in discesa; prestazioni di ponteggi e sostegni di servizio, opere
provvisionali; baracche ad uso uffici e servizi ed attrezzature di Cantiere/Area
di Lavoro; stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, messa in esercizio,
assistenze murarie di ogni tipo e natura; direzione tecnica e tracciamenti; ogni
lavorazione e prestazione necessarie per realizzare i lavori appaltati a perfetta
regola d’arte e secondo le norme di leggi e regolamenti in vigore e per dare
I'opera perfettamente finita e funzionante, cosi come previsto nei documenti
contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’esecuzione
da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori o in zone limitrofe, di
opere non incluse nell’appalto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in
vigore anche se non esplicitamente richiamati.
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9. L'importo dei lavori nell’ipotesi di Appalto a Corpo e fisso ed invariabile
qgualunqgue sia la quantita di ogni singola categoria di lavoro necessaria per
dare l'opera oggetto del Contratto d’Appalto perfettamente finita,
funzionante e rispondente alle prescrizioni degli elaborati progettuali.

10. | noleggi previsti nell’lambito delle attrezzature e apprestamenti di
Cantiere, comprendono opere e installazioni provvisorie che verranno
compensate per |'effettiva durata del loro servizio, valutata come indicato in
ogni specifica voce. Tali voci sono da intendersi comprensivi delle quote per
spese generali ed utile, nonché le spese di carico e scarico, il normale sfrido e
usura d’impiego e I'eventuale limitato utilizzo, I'onere per il trasferimento fino
all’arrivo in Cantiere, montaggio, smontaggio a fine servizio e manutenzione
durante il periodo di utilizzo ed il ritorno al deposito delle attrezzature
noleggiate. | macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di
perfetta efficienza, compresi di combustibili, lubrificante, documentazione
attestante il rapporto tra noleggiatore e noleggiante (art. 72, D.Lg.s 81/08),
documentazione attestante il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini della sicurezza, ecc. e con I'operatore addetto al
funzionamento.

3. Adeguamento prezzi
Trova applicazione la disciplina indicata nel Contratto d’Appalto.

3.bis Adeguamento prezzi

In conformita alle previsioni dell’art. 60 del Codice, al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo
dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’'importo
complessivo, si procedera a un aggiornamento del prezzo, nella misura dell’80
per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per
le modalita di applicazione della citata disciplina si fa rinvio alle previsioni del
Codice e del Contratto d’Appalto.

4. Forma dell'appalto e modalita di affidamento degli

interventi (nel caso di Accordo Quadro)

1. | lavori oggetto dell’Accordo Quadro, indicati compiutamente in ciascun
Contratto Applicativo, si intendono appaltati "a misura" e saranno, pertanto,
contabilizzati in base alle quantita reali ed alle voci di prezzo del listino allegato
all'Accordo Quadro (eventualmente scontate del ribasso unico offerto
dall’Appaltatore in sede di gara).

2. | Costi per la Sicurezza Aggiuntivi/Interferenziali verranno liquidati in base a
quanto effettivamente realizzato nello specifico Contratto Applicativo,
utilizzando i prezzi indicati nel listino costi della sicurezza della Committente,
facente parte dei documenti di progetto.
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3. L’Accordo Quadro potra avere ad oggetto (i) I'affidamento congiunto del
Progetto Esecutivo e dei lavori o (ii) la sola esecuzione dei lavori.

4. I’ Affidamento dei singoli interventi avviene mediante comunicazione scritta
con la quale la Committente dispone che I’Appaltatore proceda all’avvio dei
lavori di realizzazione delle opere o alla redazione del Progetto Esecutivo e al
successivo avvio dei lavori di realizzazione delle opere. In quest'ultimo caso
I"avvio dei lavori & subordinato alla validazione del Progetto Esecutivo da parte
della Committente e, se del caso, ad approvazione/autorizzazione degli Enti
competenti (a titolo esemplificativo: Ente Nazionale Aviazione Civile — di
seguito E.N.A.C., Agenzia di Tutela della Salute — di seguito A.T.S.). La suddetta
comunicazione conterra una sintetica descrizione delle opere, I'eventuale data
per la consegna del Progetto Esecutivo, I'elenco degli elaborati progettuali
forniti dalla Committente, i nominativi:

- del R.P.P.E. (solo nel caso di Contratto strumentale)

- del Responsabile dei Lavori (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione
del Titolo IV D.Lgs. 81/08 coincide con I’'R.P.P.E.)

- del Gestore del Contratto (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del
Titolo | art. 26 D.Lgs. 81/08)

- del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (solo nel caso di
Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)

- del Direttore Lavori

i tempi di realizzazione e gli importi totali desunti rispettivamente dal
Cronoprogramma e dal computo metrico estimativo del Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica/Esecutivo eventualmente allegato alla lettera di
Affidamento di ogni singolo intervento.

5. Per ogni Affidamento viene fornito il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Specifico/D.U.V.R.l., comprensivo dei relativi Costi della sicurezza
aggiuntivi/interferenziali. Vengono altresi fornite le indicazioni riguardanti il
coordinamento della sicurezza (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione
del Titolo IV D.Lgs. 81/08), da considerarsi di dettaglio ed integrative rispetto
a quanto gia sancito nei documenti allegati all’Accordo Quadro.

6.Gli Affidamenti dei vari interventi possono avere, a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:

a. essere privi di limitazione minima di importo;

b. non avere alcuna limitazione né nel numero massimo né nella loro
contemporaneita;

c. prevedere la presenza contemporanea delle diverse opere di cui alle
categorie indicate nella documentazione dell’appalto;

d. essere effettuati contemporaneamente in entrambi gli Aeroporti o in
uno solo;
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e. il Progetto Esecutivo puo essere richiesto per piu opere e interventi;

f. prevedere che i progettisti effettuino i sopralluoghi e gli adattamenti
progettuali conseguenti, nonché discutano delle scelte progettuali,
preliminarmente ed in corso d’opera, con la Direzione” Infrastructures
Design”;

g. essere eseguiti, senza alcuna limitazione, in orario diurno, notturno o
festivo e/o con modalita frammentata.

7. Per ciascun Contratto Applicativo I’Appaltatore & tenuto a eseguire le
seguenti attivita (che pertanto si intendono comprese e compensate
nell'importo contrattuale):

a. sviluppo del Progetto di “cantierizzazione” (nel caso di Contratto
soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)

b. coordinamento tecnico-operativo delle opere previste per ciascun
Affidamento, a livello di programmazione e organizzazione dei lavori;

c. coordinamento tecnico delle opere previste nel progetto per ciascun
Affidamento con i lavori eseguiti contemporaneamente da altre
imprese nelle stesse aree, per quanto riguarda gli aspetti progettuali
di dettaglio, costruttivi e installativi, comprendendo le varie interfacce
fisiche, meccaniche ed elettriche, nonché per tutto quanto riguarda il
buon funzionamento complessivo dell’intervento e il risultato
estetico;

d. coordinamento operativo, a livello di programmazione e
organizzazione dei lavori di ciascun Affidamento, per quanto riguarda
gli aspetti di cui al precedente punto c);

e. espletamento, nel rispetto della normativa vigente, di tutte le attivita
relative alla sicurezza del Cantiere/Area di Lavoro e, in particolare:
coordinamento operativo tra le lavorazioni di propria competenza e
tra queste ultime e le attivita svolte da altre imprese (vedasi il
precedente punto c); gestione del portale “sicurezza cantieri”;
partecipazione di propri rappresentanti e di rappresentanti dei
Subappaltatori alle riunioni in materia di sicurezza; attuazione dei
provvedimenti tecnici, organizzativi e operativi, ai fini della sicurezza
del Cantiere/Area di Lavoro, decisi nelle riunioni di cui al punto
precedente; predisposizione del P.O.S. (nel caso di Contratto soggetto
all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08);

f. espletamento di tutte le pratiche autorizzative previste dalla legge per
la realizzazione e la messa in servizio delle opere;

g. produzione della documentazione necessaria per I'approvazione dei
materiali e per lo sviluppo degli aspetti progettuali costruttivi di
dettaglio;
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h. aggiornamento continuo, per tutta la durata del rapporto
contrattuale, della documentazione di cui al precedente punto g);

i. collaudi in fabbrica (sia di tipo, sui prototipi, sia di accettazione, sulla
totalita dei materiali);

j. campionature per tutti i materiali di installazione per i quali il D.L. non
ritenga necessario il collaudo in fabbrica;

k. approvvigionamento materiali;
I. fornitura dei materiali di scorta, ove previsti e indicati nel C.S.A.;
m. installazione, montaggio, attivazione e messa a punto degli impianti;

n. precollaudi finali interni dell’Appaltatore (preliminari al Collaudo della
Committente/E.N.A.C.), con produzione dei relativi certificati di prova;

o. attivita di Collaudo e di attivazione degliimpianti necessarie alla messa
in servizio effettiva degli stessi;

p. produzione della documentazione finale (“As-built”);

g. corsi di istruzione e documentazione tecnica per gli operatori di
esercizio e di Manutenzione.

8. Per attivita che possano pregiudicare |'operativita aeroportuale, la
Committente puo, gia in sede di Affidamento, imporre l'ultimazione della
realizzazione delle opere entro una data diversa rispetto alle previsioni del
Progetto Esecutivo.

9. Nei casi di urgenza, o per interventi di minore entita, la Committente
provvede ad inviare la lettera di Affidamento dei lavori, allegando unicamente
una descrizione sintetica delle opere, eventuali schemi grafici illustrativi ed
una stima sommaria dei costi. In caso d’urgenza I'attivazione dei lavori puo
essere richiesta entro otto ore dalla trasmissione della lettera di Affidamento.
| lavori sono realizzati sulla base dei documenti sopracitati e del
Cronoprogramma.

10. Entro 30 giorni dal termine dei lavori relativi al singolo Affidamento,
I’Appaltatore fornisce la documentazione As-built delle opere.

11. La Committente ha facolta di convocare, con la cadenza definita
nell’Accordo Quadro, una riunione di controllo nella quale verra verificato e
verbalizzato lo Stato Avanzamento lavori e le problematiche dell’attivita
progettuale (nel caso sia prevista la Progettazione) e realizzativa delle opere.

12. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro,
I’Appaltatore & tenuto a riconsegnare alla Committente, in perfetto stato di
Manutenzione e pulizia, tutti gli spazi a qualsiasi titolo occupati in esecuzione
dello stesso, salva l'ipotesi di lavori commissionati e destinati a protrarsi oltre
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la data di scadenza contrattuale. In tal caso, I’Appaltatore puo occupare la sola
area strettamente necessaria al mantenimento del Cantiere/Area di Lavoro.

5.Progettazione Esecutiva (nel caso di Appalto

Integrato)

1. Il Progetto Esecutivo, da consegnare entro il termine indicato dalla
Committente, deve comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi
di legge di cui all’art. 41 c. 8 e all’allegato 1.7 del Codice. Per il dettaglio degli
elaborati progettuali da consegnare alla Committente, si rimanda all’Articolo
“Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore” della Parte di volta in volta
applicabile.

2. (nel caso di Accordo Quadro soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs.
81/08) La Committente provvede alla stesura del Piano di Sicurezza e
Coordinamento Specifico e del Fascicolo dell’Opera, per ogni singolo
intervento, in conformita al Titolo IV e all’Allegato XV D.Lgs. 81/08 e del P.S.C.
Generale di riferimento, allegato all’Accordo Quadro.

3. Completata la progettazione, nei tempi indicati dalla Committente, il
Progetto Esecutivo viene sottoposto alla stessa per la validazione ed
approvazione, che avverra di regola entro 30 giorni dalla data di ricevimento
del progetto.

4. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, I’Appaltatore € tenuto
ad apportare al Progetto Esecutivo tutte le modifiche richieste dalla
Committente che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze
tecniche o normative. Nessuna modifica funzionale al Progetto di Fattibilita
Tecnico-Economica potra essere apportata dall’Appaltatore senza previ
accordi con la Committente.

5. E parimenti compresa nel corrispettivo contrattuale relativo alla
progettazione la predisposizione di eventuali integrazioni o chiarimenti agli
elaborati redatti dall’Appaltatore e richiesti dai vari Enti preposti al controllo.

6. Le varianti che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali errori
od omissioni del Progetto Esecutivo dell’opera sono richieste dalla
Committente, addebitandone i costi all’Appaltatore e possono comportare la
risoluzione del Contratto (eventualmente dei Contratti Applicativi derivanti da
Accordo Quadro), salvo il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare
alla Committente.

7. Il professionista, personalmente responsabile del Progetto Esecutivo, e
tenuto a dotarsi di firma digitale rilasciata dall’Ordine professionale di
appartenenza per la sottoscrizione dei documenti progettuali. Si richiama il
vincolo posto in ordine al formato ammesso (.pdf e non .p7m). Per un maggior
dettaglio si rinvia al documento “Procedura firma digitale esterni" facente
parte dei documenti contrattuali.
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8. Il progettista dell’Appaltatore & tenuto uniformarsi ai sistemi in uso presso
la Committente per l'identificazione e la numerazione dei documenti di
progetto, per il formato degli elaborati progettuali e dei relativi cartigli, nonché
per i nomi dei file. Per un maggior dettaglio si rinvia al documento "Manuale
gestione Progetti" facente parte dei documenti contrattuali.

9. (nel caso di Progettazione B.I.M.) Oltre alla documentazione su supporto
cartaceo e digitale PDF, nei casi definiti dalla norma (art 43, comma 1 allegato
1.9 D.lgs. n.36/2023) e da quelli definiti dalla Committente, & richiesto il
deposito su supporto digitale e nelle modalita esposte nel Capitolato
Informativo, di tutti i “modelli informativi disciplinari e aggregati” (DM n. 312
del 02.08.2021, art. 4, comma 1), definiti anche: “modelli grafici” (UNI 11337-
1:2017), necessari all’espletamento dei Livelli di Progettazione richiesti. Il
Capitolato Informativo (C.I.; UNI 11337-5:2017 e Codice Appalti D.Igs.
n.36/2023 art.1 comma 8 allegato 1.9), predisposto dalla Committenza
in coerenza con il livello di progettazione posto a base di gara é allegato
al contratto. Il C.I. definisce le indicazioni ed i requisiti minimi
informativi generali e specifici della Committente (UNI 11337-5:2017)
per la formulazione dell’offerta di Gestione Informativa (di seguito oGl;
UNI 11337- 5:2017), da parte dei soggetti concorrenti, e del piano di
Gestione Informativa successivo all’assegnazione (di seguito pGl; UNI
11337-5:2017), da parte del soggetto Affidatario (UNI 11337-5:2017 e
Allegato 1.9 Codice Appalti D.Igs. n.36/2023 art.1 comma 10C-E allegato
1.9 “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”).

10. Trovano applicazione le disposizioni normative (di cui al Codice nel caso di
Contratti strumentali) in materia di attivita di progettazione e di redazione di
Progetti, di responsabilita del progettista in caso di errori o di omissioni del
Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’'opera, ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in
corso d’opera.

6. Pagamenti - Progettazione (nel caso di Appalto

Integrato)
1. All’Appaltatore é corrisposto il pagamento per la redazione del Progetto
Esecutivo (ciascun Progetto Esecutivo nel caso di Accordo Quadro) in base a
guanto specificato nel Contratto d’Appalto.

2. Sull'importo delle prestazioni di progettazione la Committente opera la
Ritenuta di garanzia. Nessun interesse viene corrisposto per le somme
trattenute a garanzia.

3. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale
del Lavoro, dopo I'approvazione del Collaudo provvisorio e previo regolare
adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed
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assicurativi, attestato mediante acquisizione del D.U.R.C., salvo I'esperimento
di ogni altra azione in caso di insufficienza della predetta somma.4. (Nel caso
di Accordo Quadro) L'importo relativo ai costi di progettazione, stimato nella
lettera di Affidamento e successivamente aggiornato a seguito della consegna
e dell'approvazione del Progetto Esecutivo, viene da ultimo definito a Lavori
ultimati, a seguito della reale consuntivazione degli stessi.

5. A fronte della presentazione di specifica fattura, il compenso per I'attivita di
progettazione viene corrisposto secondo i termini e le modalita indicate nel
Contratto d’Appalto, fine mese data fattura.

6. Le fatture, intestate alla Committente, vengono emesse in formato
elettronico XML e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito
dall'Agenzia delle Entrate. La Committente ha registrato nell'area riservata del
sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico al quale ricevere
le fatture elettroniche. Pertanto, non & necessario comunicare il Codice
Destinatario e/o PEC della Committente.

7. La fattura deve riportare il numero del contratto (inteso come Ordine di
Acquisto), I'importo dell””eseguito Lavori” comunicato dalla Committente, il
numero dell’Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del
C.1.G. e del Codice Unico di Progetto (infra C.U.P.), ove previsti, secondo le
specifiche indicate nell’Allegato A-Istruzioni per la fatturazione elettronica.

8. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti
esonerati dall’'obbligo della fatturazione elettronica € attivo I'indirizzo mail
fornitori.fatturepassive@seamilano.eu per I'invio delle fatture in formato .pdf.

/. Pagamenti — Cessioni - Lavori

1. All’Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera e in base ai dati risultanti
dai documenti contabili, pagamenti secondo le modalita precisate nel singolo
Contratto d’Appalto.

2. La liguidazione dei Costi della Sicurezza viene effettuata dal D.L., previa
approvazione da parte del CS.E. (nel caso di Contratto soggetto
all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08), con |'avanzamento dei Lavori
(S.A.L.) nel seguente modo:

¢ il C.S.E. (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs.
81/08)/D.L. (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo | art.
26 D.Lgs. 81/08) predispone lo Stato Avanzamento Lavori della Sicurezza
o libretto delle misure di sicurezza, con lI'indicazione di tutte le specifiche
misure e gli specifici apprestamenti di sicurezza che rivestono carattere di
tutela “collettiva” e non della singola impresa, dovuti per
eliminare/ridurre le interferenze tra le lavorazioni, sulla base di quanto
effettivamente eseguito dall’Appaltatore sino a quel momento
nell’ambito dell’intervento, da inoltrare al D.L.

3. Sugli importi dei S.A.L. la Committente opera la Ritenuta di garanzia.
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4. Nessun interesse viene corrisposto sulle somme trattenute a garanzia.

5. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale,
dopo I'approvazione del Collaudo provvisorio e previo regolare adempimento
da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo
I'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza della predetta
somma.

6. | S.A.L. e i Certificati di Pagamento delle Rate di Acconto sono emessi dal
D.L., sentito il C.S.E. (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo
IV D.Lgs. 81/08), che provvede all’'inoltro alla Committente per I'emissione del
mandato di pagamento. L'emissione dei Certificati di Pagamento avviene entro
45 giorni dall’emissione di ogni S.A.L. e il pagamento degli importi dovuti in
base al certificato avviene secondo i termini e le modalita indicati nel singolo
contratto.

7. | pagamenti sono effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario.

8. Per i Contratti d’Appalto non strumentali, in caso di ritardato pagamento
verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente pro tempore.

9. Per i Contratti d’Appalto strumentali, in caso di ritardato pagamento
verranno corrisposti gli interessi legali di mora nella misura stabilita dal D.Lgs.
231/02.

10. Le fatture, intestate alla Committente, vengono emesse in formato
elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito
dall'Agenzia delle Entrate. La Committente ha registrato nell'area riservata del
sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico al quale ricevere
le fatture elettroniche. Pertanto, non & necessario comunicare il Codice
Destinatario e/o PEC della Committente.

11. Le fatture devono riportare il numero del contratto (inteso come Ordine di
Acquisto), dell’Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del
C.l.G. e del C.U.P., ove previsti, secondo le specifiche indicate nell’Allegato A-
Istruzioni per la fatturazione elettronica.

12. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti
esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica e attivo I'indirizzo mail
fornitori.fatturepassive@seamilano.eu per I'invio delle fatture in formato .pdf.

13. | Materiali Provvisti a Pié d’Opera, sempre che siano stati accettati dal D.L.,
vengono compresi nei S.A.L. per un importo pari al 50% del loro valore (per
Contratti d’Appalto strumentali).

14. 1l Conto Finale dei lavori viene compilato dal D.L., sentito il C.S.E. (nel caso
di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08), entro sei mesi
dalla data di ultimazione dei Lavori, accertata mediante il prescritto certificato
di ultimazione redatto dal D.L., e trasmesso alla Committente.
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15. La Committente sottopone all’Appaltatore il Conto Finale affinché lo
sottoscriva entro un termine non superiore a trenta giorni.

16. Se I’Appaltatore non firma il Conto Finale nel suddetto termine, oppure lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato.

17. Il Certificato di Pagamento dell'ultima rata non viene emesso in caso di
mancato adempimento da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di consegna dei
disegni As-built, certificazioni, dichiarazioni, verbali, schede tecniche, manuali.

18. Il pagamento della Rata del Saldo, disposto previa copertura assicurativa
(per Contratti d’Appalto strumentali, costituita alle condizioni previste dall’art.
117, c. 9 del Codice), avviene entro 60 giorni dall’emissione del Certificato di
Collaudo prowvvisorio che, in deroga all'art. 1666, c. 2, c.c., non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera.

19. La Committente procede direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. per
verificare la regolarita contributiva dell'Appaltatore, prima di procedere alla
liguidazione delle fatture. Nell’ipotesi in cui il D.U.R.C. risultasse non regolare,
la Committente attivera I'intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento
diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui I’Appaltatore non
abbia dipendenti, e tenuto a inviare all’indirizzo mail
fornitori.anagrafiche@seamilano.eu idonea autocertificazione “resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000” attestante di non essere soggetto
all'obbligo di presentazione di documentazione riferita alla regolarita
contributiva, impegnandosi all’aggiornamento in caso di variazione di detto
stato.

20. Nel caso di Contratto d’Appalto strumentale che ricomprenda lavorazioni
di tipo edile, conformemente a quanto previsto dal D.M. 25.06.2021, n. 143 e,
in particolare, all’art. 4.2. “Per i lavori pubblici, la congruita dell’incidenza della
manodopera sull’opera complessiva é richiesta dalla Committente o
dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo Stato di
Avanzamento dei Lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo
finale dei lavori”, |'Appaltatore & tenuto a presentare, in occasione della
predisposizione dell’ultimo S.A.L. relativo al Contratto d’Appalto/a ciascun
Contratto Applicativo nel caso di Accordo Quadro, attestazione rilasciata dalla
Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dalla quale risulti la
congruita dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. La verifica
della congruita della manodopera impiegata viene effettuata, come previsto
dal citato DM 143/2021, in relazione agli indici minimi di congruita riferiti alle
singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo
del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni pil rappresentative
per il settore edile. In caso di attestato di non congruita la Committente si
riserva di sospendere I'emissione del S.A.L. finale fino alla comprova
dell’ottenimento di un esito positivo.
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21. Il pagamento delle opere non comporta I'incondizionata accettazione delle
stesse, che devono essere comunque sottoposte a Collaudo.

22. Inoltre, in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la
Committente dispone, comunque, il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.

23. E vietata qualunque cessione del Contratto nonché la cessione totale o
parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.

24. E vietato qualunque mandato all'incasso non riconosciuto ed autorizzato
dalla Committente.

25. E vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le
Parti.

8. Tempo utile per 'ultimazione dei Lavori

La disciplina relativa ai tempi di esecuzione dei lavori € da intendersi integrata
come segue.

1. Per una puntuale descrizione delle sequenze delle lavorazioni relative
all'intervento, nonché delle interferenze delle stesse con [attivita
aeroportuale, si rimanda al Cronoprogramma facente parte degli allegati
contrattuali.

2. Il Cronoprogramma costituisce I'elaborato a cui I'’Appaltatore deve fare
riferimento nella redazione del programma esecutivo per le singole attivita.

3. L'Appaltatore riconosce e accetta la necessita di procedere all'esecuzione di
tutte le opere previste secondo quanto schematizzato nel Cronoprogramma
Lavori facente parte integrante dei documenti contrattuali; con particolare
riguardo alla contemporaneita di talune lavorazioni e allo svolgimento
sequenziale di altre, nonché ad eventuali sospensioni, il tutto come condizione
indispensabile al compimento delle opere nei tempi previsti.

4. Nel calcolo del tempo utile contrattuale si tiene conto dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni, per i
quali non si concedono proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste dei
Lavori, mentre non si tiene conto dei periodi di tempo connessi a eventuali
sospensioni dei Lavori per condizioni climatiche che impediscano di procedere
nei Lavori utilmente a regola d’arte in analogia a quanto previsto dall’art. 121
e Allegato 11.14 del Codice.

5. Ai fini contrattuali e degli eventuali effetti sui pagamenti, si intende, a carico
dell’ Appaltatore, il completamento di tutte le attivita rientranti nel Termine
delle installazioni. La verifica dell’effettivo rispetto delle suddette condizioni &
effettuata dal D.L., tramite apposito sopralluogo.
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6. L'ultimazione dei Lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata
dall’Appaltatore al D.L. esclusivamente mediante PEC all’indirizzo indicato nel
Contratto d’Appalto.

9. Sostenibilita e Green Procurement

9.1 La strategia di SEA

1. Nell’ambito della propria politica di Green Procurement, la Committente si
e posta l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale
derivante dalle proprie attivita di procurement, anche tramite |'efficace
attuazione ed il mantenimento di sistemi di gestione ambientale certificati per
tutte le sue attivita.

2. Nell'ambito della propria politica integrata su ambiente, salute e sicurezza,

la Committente si impegna a:

- gestire e mitigare gli impatti ambientali, contribuire alla riduzione degli
effetti sul clima, creare una cultura finalizzata all’uso razionale dell’energia
e di servizi efficienti per i clienti, sviluppare un modello energetico in
sintonia con le esigenze ambientali;

- eliminare o ridurre ogni rischio correlato ai temi della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. In particolare, la Committente persegue il miglioramento continuo
promuovendo |'applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale in linea con lo
standard internazionale di riferimento ISO 14001 in tutti i suoi siti operativi.
In tale ambito, uno dei principi della politica ambientale e della sicurezza della
Committente ¢ il coinvolgimento dell’Appaltatore per individuare e gestire
correttamente gli impatti ambientali della propria attivita, in particolare per
quanto riguarda aspetti sensibili dal punto di vista della salvaguardia
ambientale e dell’efficienza quali la gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti
chimici.

9.2 Scelte progettuali e sostenibilita

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le tematiche di sostenibilita
ambientale perseguite nel progetto posto a base dell’appalto nonché a
garantire il mantenimento di parametri di sostenibilita anche in fase
realizzativa.

2. La Committente intende contribuire al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal "Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione", adottato per
massimizzare la diffusione del Green Public Procurement. In tale ottica, la
documentazione tecnica dell'appalto fa riferimento, ove pertinenti, ai CAM
applicabili, adottati con Decreto Ministeriale, il cui mancato rispetto
comportera l'applicazione delle penali contrattualmente previste.
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9.3 Prescrizioni generali nella gestione ambientale del

Cantiere/Area di Lavoro

1. Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali e aumentare

l'uso di materiali riciclati, aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con

particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, le attivita di

Cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- per le attivita di Cantiere/Area di Lavoro devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV;

- al fine di ridurre i rischi ambientali, occorre individuare le possibili criticita
legate all'impatto nel Cantiere/nell’Area di Lavoro e alle emissioni di
inquinanti nell’ambiente circostante;

- al fine di aumentare I'uso di materiali riciclati, aumentando cosi il recupero
dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione,
le prestazioni devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e
recupero delle varie frazioni di materiali;

- deve essere presentata tempestivamente, da parte dell’Appaltatore, a
propria cura e spese e sotto la propria responsabilita, la documentazione
prescritta o comunque richiesta dal D.L. e/o dalle competenti Autorita;

- I'Appaltatore & tenuto a provvedere all'ottenimento di tutte le
autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento
delle attivita oggetto del Contratto d’Appalto;

- I’Appaltatore & tenuto a rispettare la normativa in materia di sostanze che
riducano lo strato di ozono, Regolamento CE n° 1005 del 16.09.2009.

2. La gestione dei rifiuti e dei materiali da demolizione deve essere condotta
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

3. In coerenza con la politica ambientale
(https://seamilano.eu/it/sostenibilita/la-nostra-visione) di SEA, quest’ultima,
in relazione all’appalto, si prefigge come obiettivo sfidante quello di tendere
alla massimizzazione della raccolta differenziata, del recupero e del riuso di
tutti i materiali e rifiuti prodotti nel corso dell’appalto.

4. ’Appaltatore ¢ tenuto a registrare le informazioni relative alla gestione dei
rifiuti, nonché i relativi formulari di identificazione (FIR) su apposita
piattaforma della Committente (rif. paragrafo “Piattaforma Gestione Cantieri”
dell’Articolo “Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore” della Parte di
volta in volta applicabile); tale attivita permettera di quantificare i materiali
riutilizzati, recuperati e raccolti separatamente.

Gli oneri relativi al censimento di tali informazioni e quantita sono a carico
dell’ Appaltatore.

5. In caso di conferimento a soggetti terzi autorizzati, I'Appaltatore garantisce

che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente

autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione

di rifiuti, in possesso dei seguenti requisiti:

e iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie di riferimento
(CER) che si intende far trasportare;
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e mezzo di trasporto utilizzato espressamente contemplato nel
provvedimento di iscrizione (targa) e munito di copia autentica del
provvedimento di iscrizione;

¢ provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di R/D o
iscrizione al Registro delle Imprese (per impianti di recupero in procedure
semplificate) verificandone scadenza e CER ammissibili.

6. Per quanto concerne invece sfridi e rifiuti derivanti dalle lavorazioni,
imballaggi ed altro, sara cura dell’Appaltatore allestire in corrispondenza del
Cantiere/dell’Area di Lavoro delle apposite aree di trattamento e deposito
temporaneo dei rifiuti, questi ultimi separati in apposite aree designate in
funzione del codice CER di riferimento e collocati all’interno di cassoni metallici
a tenuta, con copertura di protezione dalle intemperie, al fine di evitare il
possibile dilavamento dei materiali al loro interno. | cassoni metallici saranno
periodicamente svuotati al fine di evitare la formazione di possibili accumuli. Il
trasporto degli stessi verra eseguito in conformita all’art. 193 del D.Lgs.
152/2006, a cura di aziende che si occupano del trasporto e gestione di rifiuti,
qualificate e certificate iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali seguendo
i disposti previsti dalle normative vigenti e predisponendo tutta Ia
documentazione necessaria per legge.

7. Al fine di conservare i materiali destinati al riciclo e al riutilizzo che non
contengano contaminanti e frazioni di rifiuto umido I’Appaltatore avra cura di
metter in atto le seguenti azioni:

e allestimento di adeguata area per la separazione dei rifiuti e per la
separazione dei materiali per un potenziale riciclo, recupero, riutilizzo, e
restituzione;

e predisposizione di piccoli contenitori di smistamento scarrabili
convenientemente situati in varie aree di lavoro, queste ultime ben
segnalate;

e etichettatura dei cassoni per il riciclaggio, con un’immagine
rappresentativa dei materiali da riciclare. In caso di cassoni per il riciclo di
materiale misto si fara attenzione che all’interno non vi sia frazione di
materiale umido;

¢ identificazione di un settore specifico in cui i rifiuti pericolosi saranno
separati, stoccati e smaltiti in conformita alla normativa vigente.

8. Nell’eventualita in cui I'’Appaltatore dovesse cagionare situazioni di
inquinamento, lo stesso & tenuto a:

a. darne tempestiva comunicazione al D.L.

b. attuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari alla messa
in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale dell’area. In
particolare, la fase di emergenza dovra essere gestita dall'Appaltatore
in modo da garantire il rispetto delle procedure e dei tempi previsti
dalla normativa vigente in materia.

9. In caso di inosservanza dei sopra citati obblighi, la Committente potra
ordinare I'immediata sospensione delle attivita sino all’adeguamento delle
misure di salvaguardia senza che ci0 possa determinare richieste di compensi
per lI'interruzione delle prestazioni, per il fermo del Cantiere (nel caso di
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Contratto d’Appalto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)
ovvero per il fermo attivita (nel caso di Contratto d’Appalto soggetto
all’applicazione del Titolo, | art. 26 D.Lgs. 81/08.), per il mancato utile e per
ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente, né costituire titolo
per eventuali estensioni dei termini contrattuali. Resta ferma la possibilita per
la Committente di risolvere il Contratto d’Appalto, salvo il diritto della stessa
di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche
di immagine).

10. L'Appaltatore si impegna a trasmettere tali impegni ai relativi
Subappaltatori, rammentando loro che I'esecuzione del Contratto d’Appalto
deve rigorosamente rispettare le normative applicabili.

11. In generale, al fine di consentire alla Committente di mantenere la
certificazione UNI EN ISO 14001, & necessario che I’Appaltatore si impegni a
comunicare alla Committente ogni informazione utile e rilevante relativa al
rispetto della salvaguardia dell’lambiente (impegni esistenti, azioni di
miglioramento programmate, misure di riduzione o di prevenzione ottenute,
..) e a qualsiasi altra situazione o evento che possa avere un impatto
significativo sulle matrici ambientali.

9.4 Tasso di Carbon Neutrality

1. In coerenza con la certificazione ACA4+, la Committente, in relazione
all’appalto, si prefigge come obiettivo sfidante quello di tendere alla carbon
neutrality. In particolare, |'Appaltatore dovra ogni anno calcolare la Carbon
Footprint delle attivita svolte nell'ambito dell'appalto e dimostrare di avere
ridotto le emissioni di CO2.

9.5 Monitoraggio Cantiere/Area di lavoro

1. L'Appaltatore riconosce ed accetta che la Committente oppure eventuale
societa terza, incaricata dalla stessa, proceda ad attivita di monitoraggio degli
adempimenti ambientali dei Cantieri/Aree di Lavoro.

10. Consegna dei Lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, commi 8 e 9, del Codice (per i
Contratti d’Appalto Strumentali), la consegna dei lavori avverra non oltre 45
giorni dalla stipula del Contratto d’Appalto o del singolo Contratto Applicativo
o, nel caso di Appalto Integrato, dalla data di approvazione, da parte della
Committente, del Progetto Esecutivo.

2. Il Verbale di Consegna, redatto in doppio esemplare, dovra essere firmato
dal D.L., dal C.S.E. (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV
D.Lgs. 81/08), e dall’Appaltatore. Dalla data di tale verbale decorre il termine
utile per il compimento dei lavori.

3. In caso di consegna anticipata o in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi
8 e 9, del Codice, il Verbale di Consegna dovra indicare a quali materiali
I’Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione dal medesimo presentato.
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4. Ove il C.S.A. disponga che la consegna possa essere effettuata in piu
momenti, con successivi Verbali di Consegna parziale, la data di consegna a
tutti gli effetti di legge & quella del I'ultimo verbale. In tal caso I’Appaltatore e
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugliimmobili disponibili.
Per le successive consegne, si procedera analogamente alla prima.

5. Il giorno della consegna dei lavori, I’Appaltatore deve presentarsi munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e i disegni di
progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato
gia eseguito a cura della Committente. L’Appaltatore & responsabile della
conservazione dei segnali e dei capisaldi.

6. Qualora |'Appaltatore non si presenti nel giorno prefissato a ricevere la
consegna dei lavori, il D.L. fissera una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Qualora
trascorra inutilmente l'ulteriore termine assegnatogli, la Committente ha
facolta di risolvere il Contratto d’Appalto, applicare le penali ivi previste e
incamerare la cauzione qualora contrattualmente prevista.

In ogni caso I'Appaltatore non avra diritto ad indennizzo alcuno.

7. (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)

Non oltre il 10° giorno dalla data di consegna delle aree per I’allestimento del

Cantiere, I'Appaltatore é tenuto a:

- approntare il Cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;

- predisporre l'arrivo in Cantiere dei materiali necessari per I'avvio dei lavori
in conformita al programma contrattuale;

- presentare il programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 32, c. 9,
dell’Allegato 1.7 al Codice nel caso di Contratto d’Appalto strumentale.

8. L'accesso all'area interessata dai lavori deve avvenire attraverso i varchi
esistenti e che saranno indicati dal D.L.; pertanto, I'Appaltatore deve, in sede
di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti
per tale accesso, con l'intesa che qualunque danneggiamento verificatosi alle
infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il trasporto dei materiali e il
montaggio delle proprie forniture sara ripristinato a sua cura e spese.
L'Appaltatore non pud addurre, a giustificazione di ritardi, la mancanza di
permessi di accesso per Personale e mezzi in quanto deve fornire la
documentazione necessaria alle richieste dei permessi con le modalita previste
da E.N.A.C. in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente
articolo.

11. Sospensione e Ripresa dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, cosi come individuate, per analogia, nel caso di
Contratto d’Appalto strumentale, dall’art. 121 c. 1 del Codice, impediscano, in
via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il D.L., con
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I'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, ne ordina la
sospensione indicando nel verbale le ragioni che ne hanno disposto I'adozione
e la loro imputabilita. Il verbale deve essere trasmesso alla Committente,
controfirmato dall’Appaltatore, entro 5 giorni dalla data di ricezione.

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
hanno comportato l'interruzione dell’esecuzione dell’appalto.

3. Nel corso della sospensione, il D.L. dispone visite al Cantiere/Area di lavoro,
ad intervalli non superiori a 20 giorni, accertando le condizioni delle opere e la
consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti
dando, se necessario, le disposizioni per evitare danni alle opere gia eseguite
e facilitare la ripresa dei lavori non appena venute a cessare le cause della
sospensione.

4. 1l Verbale di Ripresa Lavori, redatto dal D.L. € firmato dall’Appaltatore e
inviato alla Committente entro cinque giorni dalla sua ricezione. Il Verbale di
Ripresa Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

5. Nel caso di inadempienze in materia di sicurezza il C.S.E. (nel caso di
Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08) oppure
I'incaricato D.U.V.R.l. (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo
I, art. 26 D.Lgs. 81/08), dispone la sospensione della singola lavorazione
interessata dall'inadempienza. |l Verbale di Ripresa della lavorazione & redatto
dal D.L. e dal C.S.E./incaricato D.U.V.R.I. e non da diritto a proroga del termine
contrattuale. Se I'inadempienza si estende all’intero Cantiere/all’intera Area di
Lavoro, la sospensione e la ripresa sono disposte dal D.L.

6. La sospensione dei lavori, disposta, nel caso di Contratto d’Appalto
strumentale, in analogia a quanto previsto all’art. 121, c. 1, del Codice, non
comporta a favore dell’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso,
e sempre che non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della
sospensione non e calcolata nel termine fissato per |’esecuzione dei lavori.

7. Fuori dai suddetti casi, la Committente puo ordinare la sospensione dei
lavori nei limiti e con gli effetti previsti, in analogia, nel caso di Contratto
strumentale, a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 121 del Codice.

8. In generale, tutte le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni
dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei Verbali di
Sospensione e di Ripresa Lavori. Qualora I’Appaltatore non intervenga alla
firma dei verbali, si procedera, nel caso di Contratto strumentale, ai sensi
dell’Allegato 11.14 del Codice.

In caso di sospensione parziale dei lavori, trova applicazione, per analogia
anche ai Contratti d’Appalto non strumentali, I'art. 121 c. 7 del Codice.
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12. Modifiche e Varianti

1. Nei Contratti d’Appalto non strumentali, la Committente si riserva la facolta
di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in
diminuzione, anche oltre il limite del 20%.

2. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle
condizioni di cui al Contratto d’Appalto, senza che I|’Appaltatore possa
avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

3. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in
contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle
circostanze che hanno determinato I'emergere della loro necessita.

4. Qualora in corso di esecuzione del Contratto d’Appalto, la Committente
avesse la necessita di approvvigionarsi di materiali/beni necessari
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma non contemplati nell’Offerta
economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la
sottoscrizione di appositi verbali. | nuovi prezzi cosi definiti diventeranno parte
integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.

12.bis Modifiche e Varianti

1. Nei Contratti d’Appalto strumentali sono ammesse modifiche e varianti
esclusivamente nei casi previsti dall’art. 120 del Codice e nel rispetto delle
condizioni e presupposti ivi stabilite.

13. Nuovi Prezzi

1. Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste nella Lista delle
categorie di lavoro e forniture allegata al Contratto d’Appalto, per le quali non
si avessero i prezzi corrispondenti, si procedera, a concordare nuovi prezzi con
la Committente, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, dell’Allegato
[1.14 al Codice.

2. | nuovi prezzi cosi concordati, e corredati di relativa analisi, diventeranno, a
tutti gli effetti, parte integrante della Lista delle categorie di lavoro e forniture
allegata al Contratto d’Appalto.

14. Proroghe

1. Qualora I’Appaltatore, per cause di natura straordinaria imprevedibili e a lui
non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato dalla
Committente, puod chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine fissata nel Contratto d’Appalto. La risposta ¢ resa dalla
Committente, sentito il D.L., di regola entro 30 giorni dal suo ricevimento.

2. l'Appaltatore deve indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche,
il tempo e I'importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della
richiesta. La durata della proroga viene valutata e stabilita dalla Committente
sulla base della richiesta inviata dall’Appaltatore.

35



3. A seguito della concessione di una proroga, non viene riconosciuto
all'Appaltatore alcun indennizzo o compenso addizionale rispetto I'importo
residuo dei lavori da eseguire.

15. Regime fiscale

1. Il corrispettivo di cui al Contratto d’Appalto & assoggettato alla disciplina
prevista dal D.P.R. 633/1972.

2. La Committente rientra nell’ambito di applicazione della normativa
estensiva dello split-payment IVA.

3. Pertanto, tutte le fatture emesse con addebito dell’lVA, fatte salve le
eccezioni previste dalla normativa stessa, devono riportare I'annotazione
“Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti — art. 17-ter D.P.R.
633/1972".

4. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico
straniero avente sede in uno Stato UE, il corrispettivo sara assoggettato alla
disciplina prevista dal D.P.R. 633/1972 (reverse charge intracomunitario).

5. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico
straniero avente sede in uno Stato extra UE, il corrispettivo sara soggetto ad
IVA, se previsto dalla normativa nazionale di riferimento in tema di imposta sul
valore aggiunto.

6. Con riferimento ai Contratti d’Appalto strumentali I’ Appaltatore é tenuto, al
momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, ad
assolvere al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 c. 10 del
Codice

16.Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il Contratto d’Appalto strumentale € sottoposto all’adempimento degli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 L. 136/2010.

2. L'Appaltatore, pertanto, assume I'obbligo di tracciabilita di tutti i flussi
finanziari inerenti alla realizzazione della prestazione contrattuale.

3. In particolare I’Appaltatore si impegna:

a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, tutti i
movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G.
di riferimento (e I'eventuale C.U.P. riportato nel Contratto d’Appalto). Gli
estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla
Committente entro e non oltre sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto
corrente gia esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative al
Contratto d’Appalto, unitamente alle generalita e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;

b) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato .pdf o .tiff, senza il
successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo
fornitori.anagrafiche@seamilano.eu;
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c) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subaffidamenti, come definiti dal
Codice all’art. 119 c. 2,a pena di nullita degli stessi, una clausola in forza della
quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subaffidatari sono tenuti
a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, con le modalita di cui alle precedenti lett. a) e b);

d) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente
lett. c) al fine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto d’Appalto si intendera risolto, previa
sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualita
di mancato utilizzo del bonifico bancario o di altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie.

17. Cauzione

1. Ove contrattualmente richiesta I'emissione di idonea fideiussione bancaria
a garanzia della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali,
I’Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del Contratto
d’Appalto, sottoponendo il testo alla Committente per preventivo benestare
all’emissione.

2. Tale cauzione dovra essere redatta secondo lo schema tipo di cui al DM
193/2022.

3. La cauzione definitiva operera, salvo diversamente previsto nel Contratto
d’Appalto, per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sara
progressivamente svincolata in relazione ai S.A.L. nel limite massimo dell'80%
dell’iniziale importo garantito, secondo quanto previsto, nel caso di Contratto
d’Appalto strumentale, dall'art. 117 c. 8 del Codice.

4. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, € automatico senza
necessita di benestare della Committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei S.A.L.,
in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette
percentuali di lavoro eseguito.

5. La cauzione é diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto
e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni ivi previste, nonché il rimborso delle somme pagate in pil
all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungque la risarcibilita del maggior danno.

6. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di
risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, sia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
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collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
Cantiere/Area di Lavoro.

7. La Committente soddisfera il credito sorto a suo favore facendo valere
I'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il
versamento dell'importo delle cauzioni in funzione del credito vantato.

Allo svincolo del residuo 20% delle cauzioni si procedera soltanto alla data di
scadenza del periodo di garanzia della durata di 24 mesi.

8. Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono
compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni fideiussorie a seguito di
eventuale proroga.

9. Qualora, in corso di adempimento, la cauzione risultasse diminuita in virtu
del suo utilizzo, I'Appaltatore dovra automaticamente provvedere a
reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione verra ricostituita nella primitiva
misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore.
Analogamente, qualora in corso di esecuzione, I'importo iniziale contrattuale
risultasse incrementato, I'Appaltatore dovra provvedere a reintegrare la
fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando
la percentuale della cauzione al valore incrementale. In caso di mancata
reintegrazione verra ricostituita nella primitiva misura con pari somma
trattenuta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore.

18. Disciplina Subappalti - Cottimi

1. Nei Contratti d’Appalto non strumentali, ai sensi dell'art. 1656 c.c.
I'affidamento in Subappalto o in Cottimo & consentito solo previa
autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con
riferimento alle specifiche prestazioni, indicati nel Contratto d’Appalto o
nell’Accordo Quadro.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, I'Appaltatore presenta apposita
richiesta, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente,
tramite la piattaforma “Gestione Cantieri” di cui all’Articolo “Oneri ed obblighi
diversi a carico dell'Appaltatore” della Parte di volta in volta applicabile,
realizzata e sviluppata dalla stessa. L’autorizzazione viene rilasciata entro
trenta giorni dalla richiesta, termine che puo essere prorogato per giustificati
motivi. Trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa. La
presentazione di documentazione incompleta non equivale ad autorizzazione
tacita al Subappalto.

3. ll periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non
puo in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo
nell'esecuzione del Contratto e, per tale motivo, I'Appaltatore nulla ha a
pretendere dalla Committente.
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4. E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i
Subcontratti stipulati per I'esecuzione della prestazione contrattuale, con il
nome dei Subcontraenti, 'importo dei contratti, I'oggetto delle prestazioni
affidate, allegando i documenti richiesti da quest’ultima. La comunicazione
deve essere inoltrata tramite la piattaforma “Gestione cantieri”.

5. L'Appaltatore ed i Subappaltatori sono solidalmente responsabili nei
confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
di Subappalto.

L'Appaltatore e solidamente responsabile con i Subappaltatori degli
adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente nonché dell’avvenuto versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati
nell’esecuzione del Contratto.

6. La Committente rimarra comunque estranea ai rapporti tra I’Appaltatore ed
i suoi Subappaltatori.

7. Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre
imprese per I'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni
I'Appaltatore rimarra I'unico responsabile nei confronti della Committente.

8. Qualora, in fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di uno dei
requisiti presupposto per l'autorizzazione al Subappalto, I'Appaltatore verra
diffidato a far cessare le irregolarita riscontrate entro un termine che verra
precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso
I'Appaltatore potra per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi
titolo.

9. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti ai propri Subappaltatori. In difetto di cido, la Committente
sospendera il successivo pagamento.

10. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di
permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti
dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza
previste dal D.Lgs. 81/08.

11. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali ivi compreso il saldo
finale, ove previsto, la Committente acquisira il D.U.R.C. dei Subappaltatori.
Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo, la Committente attivera
I'intervento sostitutivo trattenendo dal Certificato di Pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non pud formare
oggetto di ulteriore Subappalto.
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13. L'accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del Personale e dei mezzi
operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalita previste
all’Articolo “Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore” della Parte di
volta in volta applicabile.

18bis. Disciplina Subappalti - Cottimi

1. Nei Contratti strumentali, ai sensi dell’art. 119 del Codice, I'affidamento in
Subappalto € consentito solo previa autorizzazione della Committente ed
entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni indicate
in Contratto.

2. In particolare, a pena di nullita, non potra essere affidata a terzi I'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’Appalto, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente o
delle attivita ad alta intensita di manodopera.

3. Fermi i vincoli di cui sopra, per le attivita di cui & stato dichiarato

I"affidamento in Subappalto in sede di offerta:

- il Subappaltatore e tenuto a garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel Contratto d’Appalto e riconoscere ai lavoratori
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito |’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro territoriali in vigore

- qualora le attivita oggetto di Subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell’appalto, oppure riguardino lavorazioni
relative alla categoria prevalente, il Subappaltatore dovra garantire
I'applicazione del medesimo Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
dell’Appaltatore

- gli Appaltatori corrisponderanno alle imprese Subappaltatrici i costi per la
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
Subappalto, senza alcun ribasso.

4. L'Appaltatore ed i Subappaltatori sono solidalmente responsabili nei
confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
di Subappalto. L’Appaltatore e solidamente responsabile con i Subappaltatori
degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente nonché dell’avvenuto versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati
nell’esecuzione del Contratto.

5. Il Subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’ Appaltatore, che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della
Committente. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori la Committente
accerti il venir meno di uno dei requisiti richiesti per I’autorizzazione al
Subappalto, I’Appaltatore verra diffidato a regolarizzare la situazione entro un
termine che verra precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto
ed eventuale risarcimento dei danni subiti dalla Committente.

6. Per tutti i Subaffidamenti non qualificabili come Subappalti ai sensi dell’art.
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119, c. 2, del Codice, € comunque necessario inviare comunicazione preventiva
al D.L., allegando i documenti richiesti da quest’ultimo.

7. Sia la comunicazione per i Subaffidamenti che la richiesta di autorizzazione
per i Subappalti dovra essere inoltrata tramite la piattaforma “Gestione
cantieri”, di cui all’Articolo “Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore”
della Parte di volta in volta applicabile.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al Subappalto, I’Appaltatore dovra
presentare la relativa richiesta corredata della documentazione prevista dal
Codice e indicata dalla Committente.

La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il
termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 119, c. 16,
Codice. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio
dell’autorizzazione non puo in alcun caso essere considerato come giusta
causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, per tale motivo, I'Appaltatore
nulla ha a pretendere dalla Committente.

8. L'esecuzione delle opere affidate in Subappalto puo formare oggetto di
ulteriore Subappalto (cd “subappalto a cascata”), soltanto fino al primo livello
successivo. Sono, in ogni caso, fatte salve le limitazioni previste in Contratto in
considerazione della natura e complessita delle prestazioni oggetto dello
stesso. Resta in ogni caso inteso che tale tipologia di Subappalto & consentita
solo previa autorizzazione della Committente, rilasciata a seguito di verifica in
capo al Subappaltatore di secondo livello del possesso dei requisiti
normativamente previsti.

9. L’accesso alle aree aeroportuali doganali, del Personale e dei mezzi operativi
del Subappaltatore, dovra avvenire con le modalita previste al relativo
paragrafo dell’Articolo “Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore”
della Parte di volta in volta applicabile.

10. Prima dell'inizio dei lavori il Subappaltatore, tramite I'Appaltatore, dovra
inviare alla Committente la documentazione attestante |'avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, Cassa Edile se dovuta, assicurativi ed antinfortunistici.
La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di
permessi di accesso, sospensione dei lavori e/o sospensione dei pagamenti)
nei confronti dell’Appaltatore nei seguenti casi:

a) mancato inserimento nella piattaforma “Gestione Cantieri” dei contratti
di Subappalto, entro il termine di 20 giorni prima della data di effettivo
inizio delle lavorazioni oggetto di Subappalto (i contratti di Subappalto
dovranno riportare l'indicazione dei costi propri della sicurezza del
Subappaltatore, nonché degli eventuali Costi della Sicurezza
Aggiuntivi/Interferenziali individuati dalla Committente, oltre alla
clausola di tracciabilita)

b) (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)
mancata consegna al C.S.E. del P.0O.S. predisposto dai Subappaltatori,
almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del Subappalto

c) (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)
mancato coordinamento di tutti i Subappaltatori operanti nel Cantiere al
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fine di rendere gli specifici POS dei Subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il POS dell’ Appaltatore stesso.

11. La Committente rimarra comunque estranea ai rapporti tra I’Appaltatore
ed i suoi Subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e
ferme le rivalse di legge.

12. Di regola, la Committente non corrispondera direttamente i pagamenti al
Subappaltatore o cottimista.

13. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Committente, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, oltre a
guanto previsto al precedente Art. 16 c. 4 lett. c), copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore dei propri Subappaltatori,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e del corrispettivo riferito
ai costi della sicurezza riconosciuti, qualora dovuti. In difetto di cio, la
Committente sospendera il successivo pagamento all’Appaltatore.

14. L'Appaltatore accetta, inoltre, che la Committente possa richiedere, in
sede di liquidazione finale, la prova di avere ottemperato al pagamento dei
materiali approvvigionati per I'esecuzione dell'opera e siimpegna, se richiesto,
a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i
quantitativi acquistati e la ditta da cui provengono.

15. (eventuale, in caso di aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto

qualita/prezzo) A fronte degli obblighi ricadenti sui Subappaltatori in merito al

raggiungimento dei medesimi standard qualitativi e prestazionali garantiti

dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a illustrare e imporre a tutti i propri

Subappaltatori:

- la qualita dei materiali e dei componenti eventualmente offerti in sede di
Offerta Tecnica

- (nel caso di Contratto soggetto all’applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08) il

proprio Piano di qualita ambientale dei Cantieri

- ogni altro adempimento contrattualmente previsto.

16. Non sono considerati Subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad
altre ditte per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali
prestazioni I'Appaltatore rimarra responsabile nei confronti della
Committente.

17. E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i
Subcontratti, che non sono Subappalti, stipulati per I'esecuzione dei Lavori

affidati, con il nome dei Subcontraenti, I'importo e I'oggetto.

18. Nel caso di ricorso, da parte dell’Appaltatore, all’istituto dell’ Avvalimento,
trovera applicazione I'art. 104 c. 3 del Codice.

19. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali ivi compreso il saldo
finale, ove previsto, la Committente acquisira il D.U.R.C. dei Subappaltatori.
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Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 c. 8 e 11 c. 6 del Codice.

20. L'autorizzazione di Subappalti/Subaffidamenti inerenti alle attivita
elencate all'art. 1 c. 53 della L. 190/12 non pu0 essere concessa se non previo
accertamento dell'iscrizione, da parte del Subappaltatore, alla White List
istituita presso la Prefettura territorialmente competente.

19. Accettazione e qualita dei materiali

1. L'Appaltatore e tenuto, prima di procedere agli ordinativi dei materiali, a
sottoporre al D.L., per approvazione, la documentazione tecnica relativa ai
materiali stessi, nonché alla loro applicazione e alla loro installazione nello
specifico utilizzo.

2. Per l'approvazione di alcuni materiali puo essere richiesta anche
un’omologazione o una prova di tipo, a onere dell’Appaltatore, alla presenza
dei tecnici eventualmente designati dal D.L.

3. Il D.L. si riserva di richiedere all’Appaltatore documentazioni atte a
dimostrare I'affidabilita e la manutenibilita dei materiali (o apparecchiature) in
esame, nonché di condizionare [|‘approvazione dei materiali stessi
all’adeguatezza delle prestazioni.

4. Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI/CNR, CEl,
ISPESL, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL, nonché alle altre norme
e prescrizioni richiamate nei documenti allegati al Contratto d’Appalto. In
particolare, tutti i materiali dovranno essere marcati CE secondo il
Regolamento Europeo 305/2011 (CPR).

5. Con riferimento ai Regolamenti UE 305/11 e alla direttiva 2014/35/CE, si
prescrive quanto segue:

a. in Cantiere/Area di Lavoro devono essere impiegati solo materiali
marcati CE, qualora I'apposizione di tale marchio sia per essi prevista,
idonei all'impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e
nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni che
prevedano tali requisiti;

b. i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora
I’'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, o dell’Attestato di
Conformita, dovranno essere immediatamente ritirati dal Cantiere/Area
di Lavoro e non potranno essere in alcun modo installati nell’opera.

6. Tutti i materiali impiegati, i componenti e le loro parti, le opere ed i
manufatti dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi,
enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento
dell'affidamento dei singoli lavori o che vengano emanate prima
dell'ultimazione degli stessi.
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7. Tutti i materiali impiegati nelle strutture dovranno essere conformi alle
prescrizioni del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni” emanate in ottemperanza all’Art.60 del D.P.R.
380/2001 (ex Art. 21 della legge 5/11/1971 n° 1086).

| materiali e prodotti per uso strutturale dovranno essere:

a. identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure
applicabili;

b. qualificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure
applicabili;

c. accettati dal D.L. mediante acquisizione e verifica della documentazione
di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di
accettazione.

In particolare, per quanto attiene I'identificazione e la qualificazione, possono
configurarsi i seguenti casi:

a. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una
norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE e
sia terminato il periodo di coesistenza. In questo caso il loro impiego e
possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia
dal DPR 21/04/1993, n.246, cosi come modificato dal DPR 10/12/1997,
n. 499;

b. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una
norma armonizzata o la stessa ricada nel periodo di coesistenza, in
questo caso la qualificazione dovra essere effettuata secondo le
modalita e le procedure indicate nel citato D.M. 14.01.2008.

8. Le prove su materiali e prodotti forniti, a seconda delle specifiche procedure
applicabili, dovranno essere effettuate da:
a. laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva
n.89/106/CEE;
b. laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001.

9. In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della
migliore qualita esistente in commercio.

10. Nessun materiale potra essere posto in opera senza preventiva
accettazione qualitativa da parte del D.L.

11. L'accettazione dei materiali diverra definitiva solo dopo la loro messa in
opera.

12. | materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal
Cantiere/Area di Lavoro; in caso contrario la Committente potra provvedervi
direttamente a spese dell’Appaltatore, al quale fara carico qualsiasi danno che
gli potra derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

13.Tali materiali dovranno essere rimpiazzati da parte dell’Appaltatore a
proprie spese, con materiali delle caratteristiche tecniche e qualitative
richieste dal Contratto d’Appalto, entro e non oltre il numero di giorni dalla
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comunicazione di mancata accettazione, che verra stabilito di volta in volta
dalla Committente in funzione della tipologia e del tempo di
approvvigionamento del materiale. Trascorso tale periodo, I’Appaltatore sara
soggetto al pagamento di penale se contrattualmente prevista.

14. Le spese sostenute dalla Committente per la rimozione d'ufficio verranno
dedotte dal primo pagamento utile.

15. I materiali introdotti in Cantiere/Area di Lavoro, anche se accettati dal D.L.,
resteranno in custodia dell’Appaltatore nonché a suo rischio e pericolo fino
alla loro messa in opera e cio non solo in caso di distruzione o deterioramento,
ma altresi di sottrazione, da chiunque causati.

16. | materiali utilizzati dovranno essere di primo impiego e di qualita, misure,
forma, composizione, colori uniformi, secondo quanto prescritto dall’Ufficio di
Direzioni Lavori. Essi non dovranno presentare difetti tali da comprometterne
resistenza, aspetto, funzioni, durata e regolarita di impiego.

17. Le consegne saranno effettuate in imballaggi o contenitori originali sigillati,
con indicazione della provenienza e della marca di fabbrica. In particolare, i
materiali deteriorabili dovranno essere conservati in locali ben chiusi, al riparo
dall'umidita e negli involucri originali da aprirsi solo al momento dell'uso,
oppure immagazzinati in silos.

18. Il D.L. potra rifiutare in qualunque momento quei materiali che si fossero
deteriorati dopo I'introduzione in Cantiere/Area di Lavoro o che, per qualsiasi
causa, non fossero conformi alle prescrizioni impartitegli. In tal caso
I’Appaltatore e tenuto a rimuoverli dal Cantiere/Area di Lavoro e sostituirli con
altri idonei, a sue spese.

19. I'Appaltatore si impegna inoltre a lavorare e/o mettere in opera i materiali
avuti in consegna dalla Committente in modo da contenere gli sfridi entro i
limiti d'uso per gli stessi. Tutti i materiali ed apparecchiature forniti dalla
Committente si intendono consegnati in Cantiere/Area di Lavoro e dovranno
essere scaricati e ritirati direttamente dall’Appaltatore; scarico, stoccaggio e
trasporto a Pie d'Opera di detti materiali saranno a sua cura e spese.

20. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla
Committente, sono tenuti a verificarne il perfetto stato, assumendosi da quel
momento la responsabilita per tutti i difetti, esclusi quelli di costruzione, che
venissero constatati nel corso o alla fine dei Lavori.

21. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della
Committente non daranno diritto all’Appaltatore a richiedere alcun maggiore
compenso né alcuna proroga al termine per I'esecuzione dei Lavori previsto
nell'atto di affidamento se tali ritardi, a giudizio del D.L., non pregiudicheranno
I'avanzamento dei Lavori stessi.

22. Con riferimento alla fornitura di manufatti soggetti a naturale usura,
I’Appaltatore e tenuto a lasciare a disposizione della Committente, quale
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scorta e dopo il collaudo finale, un quantitativo minimo pari al 2% (o secondo
prescrizione di Capitolato/Contratto ove diversamente specificato).

20. Esecuzione dei Lavori — Difetti di costruzione

1. L’Appaltatore e responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti
di esse alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute
negli ordini di servizio, nel Progetto Esecutivo, nelle istruzioni e nelle
prescrizioni del D.L.

2. L'Appaltatore dovra demolire o sostituire a proprie spese e rischio quanto
eseguito in difformita alle prescrizioni contrattuali, o che risulti difettoso, o
eseguito senza la necessaria diligenza, o con materiali diversi da quelli previsti
contrattualmente, o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze, o che, pur eseguito secondo Progetto, avrebbe
dovuto essere oggetto di segnalazione precedentemente all'esecuzione e
saranno tenuti al risarcimento dei danni provocati.

3. Qualora I'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Committente
procedera d'ufficio alla sostituzione o demolizione e rifacimento dei lavori a
carico dell’Appaltatore.

4. Nel caso in cui i lavori riscontrati difettosi o difformi abbiano formato
oggetto di pagamenti in acconto, l'importo corrisposto verra recuperato,
maggiorato della differenza con le spese sostenute per la sostituzione o
rimozione e il rifacimento d'ufficio, dal primo pagamento utile.

5. Qualora il D.L. presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che
le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I’Appaltatore.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell’Appaltatore; in caso contrario lo stesso ha diritto al rimborso di tali
spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

6. E facolta del D.L. accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate
tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato
I’Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali Lavori
accessori complementari che gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere
suddette. L’Appaltatore non avra comunque diritto a proroghe della durata dei
Lavori.

7. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita alle
prescrizioni contrattuali, o comunque impartite, non saranno tenuti in
considerazione agli effetti della contabilizzazione. L’ Appaltatore non potra mai
opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilita la presenza nel
Cantiere/Area di Lavoro del personale del D.L., I'approvazione di disegni e di
calcoli, I'accettazione di materiali e di opere da parte del D.L.

8. Resta comunque stabilito che ogni modalita esecutiva, nessuna esclusa,
dovra rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle
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prescrizioni amministrative emanate dai vari Organi, Enti ed Associazioni che
ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione o che vengano
emanate prima dell'ultimazione dei Lavori.

21. Danni per cause di forza maggiore

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fara formale
denuncia scritta al D.L. entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento, e adottera tutte le misure disponibili per
limitarne le conseguenze. Il D.L. procedera agli accertamenti.

2. L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato
sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

3. L'indennizzo per i danni e limitato all'importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di cui al Contratto
d’Appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, di attrezzature di Cantiere/Area di Lavoro e di mezzi
d’opera.

4. Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso
la colpa dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

5. Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli
effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili di cui al successivo
Art. 36, che I’Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado I'adozione di
ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

6. Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le
solcature ed i guasti che venissero causati alle scarpate ed ai danni rilevati e
provocati dalle acque di pioggia anche eccezionali.

7. | danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria
esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa
di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il
quale é altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati
alla Committente.

22. Ultimazione Lavori e conto finale

1. Completato I'intervento, I’Appaltatore ne dara formale comunicazione al
D.L. che, accertata l'effettiva ultimazione, procedera alla redazione del
certificato di Ultimazione Lavori ed alla stesura del Conto Finale.

2. La consegna delle singole opere ultimate dovra avvenire unicamente a mani
del D.L.

3. Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene ai termini di
cui all’art. 25 dell’Allegato 11.14 del Codice (nel caso di Contratto d’Appalto
strumentale), la presa in consegna effettiva delle opere da parte della
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Committente ha luogo solo dalla data del certificato di Collaudo favorevole, o
del certificato di regolare esecuzione. Pertanto, |'uso delle opere a seguito
dell'avvenuta consegna per valutarne la funzionalita ai fini del Collaudo, non
significhera accettazione delle opere stesse.

4. Gli effetti dell'accettazione si intendono operanti non con l'ultimazione dei
lavori bensi con I'atto del Collaudo favorevole.

5. Qualora [I'Appaltatore abbia provveduto ad eseguire anche opere
impiantistiche, quest’ultimo sara tenuto a presentare una dichiarazione di
conformita degli impianti alle normative tecniche in vigore, in ottemperanza a
quanto disposto dal D.M. 37/08.

23. Garanzie per buona esecuzione

1. L'Appaltatore garantisce che i lavori oggetto del Contratto d’Appalto
saranno realizzati a perfetta regola d’arte e che i relativi materiali, componenti,
attrezzature e tutto quanto, comunqgue, necessario a garantire il perfetto
adempimento della prestazione contrattuale saranno:
a) esenti da errori e difetti nei materiali, nelle lavorazioni e nella scelta di
componenti, che dovranno essere reperibili sul mercato;

b) conformi ai requisiti funzionali e tecnici e tecnici specifici previsti nella
documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto d’Appalto;

c) conformi alle disposizioni normative applicabili presso I'aeroporto di
riferimento;

d) durevoli nel tempo e non soggetti ad eccessiva usura.

2. 'Appaltatore espressamente garantisce la piena utilizzabilita di quanto
fornito e messo in opera.

3. L'Appaltatore riconosce altresi di essere soggetto alle responsabilita
previste dal Codice Civile.

4. Tutte le opere oggetto del Contratto sono soggette ad una garanzia per la
durata prevista dalle leggi e norme vigenti.

5. Durante il periodo di garanzia I’Appaltatore rispondera di ogni danno
derivato alla Committente ed a terzi causato, a titolo esemplificativo ma non
limitativo, dall’esecuzione non corretta o dalla messa in opera di materiali non
conformi alle specifiche contrattuali, anche se non rilevata né rilevabile in sede
di Collaudo, delle opere realizzate obbligandosi ad eseguire con sollecitudine,
e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell’avviso inviato dalla
Committente, le opportune riparazioni o rifacimenti o sostituzioni di quanto
riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito. A fronte di cio, I’Appaltatore
non potra richiedere, e la Committente non corrispondera, alcun compenso
e/o indennizzo.
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6. Inoltre, a partire dalla data di redazione del Verbale di Collaudo,
I’Appaltatore si impegna a prestare la garanzia di 24 mesi (fatte salve diverse
previsioni contrattuali) per la buona esecuzione dei lavori.

7. Qualora alla data della scadenza del periodo di garanzia non fossero stati
effettuati i Collaudi degli impianti, il periodo di garanzia verra prorogato a
partire dalla data effettiva dei Collaudi stessi.

8. Nel caso in cui, nel corso del periodo in cui opera la garanzia, si rendesse
necessario procedere alla sostituzione di componenti, parti assemblate o
dispositivi non funzionanti, I’Appaltatore si impegna a provvedere alla loro
sostituzione, utilizzando componenti, parti assemblate o dispositivi originali di
nuova fabbricazione.

9. Nel caso si riscontrasse, nel periodo di garanzia, un errore nella
Progettazione Esecutiva da parte dell’Appaltatore, tutte le componenti, le
parti assemblate o i dispositivi interessati da tale Progettazione dovranno
essere sostituiti da componenti, parti assemblate o dispositivi, riprogettati
dall’Appaltatore. La Progettazione, la costruzione, la sostituzione di tali parti
saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Per le parti riprogettate,
il periodo di garanzia di 24 mesi (fatte salve diverse previsioni contrattuali)
decorrera dal momento della loro sostituzione.

10. Nel periodo di garanzia I’Appaltatore e tenuto a rilasciare una polizza che
tenga indenni la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

24. Collaudo in corso d'opera e finale

1. La Committente si riserva la facolta, qualora la tipologia dell’intervento lo
richieda, di effettuare il Collaudo in corso d'opera e il Collaudo finale anche
mediante apposita Commissione di Collaudo nominata dall’Ente Nazionale per
I’Aviazione Civile.

2. Si applicano le disposizioni della Sezione Il dell’Allegato 11.14 del Codice e
quelle riportate nel presente articolo.

3. Il Collaudo avra lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati
eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in
conformita al Contratto d’Appalto e a tutta la relativa documentazione
contrattuale.

4. 1l Collaudo comprendera tutte le verifiche previste dalle leggi vigenti e tutti
gli accertamenti, saggi e riscontri che I'organo di Collaudo giudichera necessari
durante le visite di Collaudo in corso d’opera.

5. Le opere strutturali saranno sottoposte a Collaudo statico che sara eseguito
da un professionista regolarmente iscritto all’Albo professionale, nominato
dalla Committente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
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6. Durante il corso dei lavori, il D.L. avra la facolta discrezionale di predisporre
verifiche e prove sui materiali e sulle opere in esecuzione e Collaudi parziali
sugli impianti ed apparecchiature, nonché di rivedere le misure e di ordinare
assaggi, prelievi e prove per accertare la rispondenza di quanto eseguito agli
elaborati di progetto, in conformita a quanto stabilito dalle vigenti normative
e secondo le prescrizioni degli atti contrattuali.

7. La Commissione di collaudo potra effettuare, a propria discrezione, visite
periodiche in corso d’opera:

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e, in generale,
delle lavorazioni non ispezionabili in sede di Collaudo finale, o la cui verifica
risulti complessa successivamente all’esecuzione;

b) nei casi di interruzioni, o di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma esecutivo.

Di ogni operazione sara redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti,
nel quale saranno rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti delle opere eseguite
e/o dei materiali impiegati.

8. | Collaudi in corso d’opera non pregiudicano le risultanze del Collaudo finale.

9. L'Appaltatore dovra, comunque, a proprie spese, provvedere alla
sostituzione dei materiali e/o apparecchiature ritenute difformi e/o non
idonee dal D.L., nonché al rifacimento delle opere anch’esse eseguite in modo
difforme da quanto previsto dagli elaborati progettuali e/o prescritto dal D.L.
stesso.

10. Durante la posa di impianti ed apparecchiature, su richiesta del D.L.,
saranno effettuati prove e Collaudi parziali, nonché Collaudi presso I'officina
dei costruttori delle apparecchiature.

11. Il tempo necessario per la sostituzione o il rifacimento non potra essere
calcolato in aggiunta al tempo utile per I'esecuzione dei lavori.

12. Nel caso si dovessero riscontrare difetti o mancanze di poca entita,
riparabili in tempi brevi, la Commissione di Collaudo prescrivera
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un
termine. |l certificato di Collaudo sara rilasciato solo in presenza di
dichiarazione del D.L. che attesti che I'Appaltatore ha completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta
dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

13. Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’opera, la sua
fruibilita e la regolarita del servizio cui l'intervento & strumentale, la
Commissione di Collaudo determinera, nell’emissione del certificato, la
somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito
dell’ Appaltatore.
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14. 1l Collaudo finale dell’intervento avverra entro sei mesi dalla data in cui il
D.L. avra elaborato il Verbale di Ultimazione delle opere.

15. 1l certificato di Collaudo avra carattere provvisorio e assumera carattere
definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Nell’arco di tale
periodo, I’Appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, posto che ai sensi
dell’art. 125 c. 7 del Codice (nel caso di Contratto d’Appalto strumentale), il
pagamento della suddetta rata non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera.

16. Nel caso di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 il certificato di
Collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione.

17. Il certificato di regolare esecuzione € comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

18. Il Collaudo finale, anche se favorevole, non esonera I’Appaltatore dalle
responsabilita di legge.

19. Se il certificato di Collaudo non sara approvato nei termini di legge,
I’Appaltatore avra diritto allo svincolo della cauzione e delle ritenute prestate.

25. Presa in consegna anticipata delle opere

1. E facolta della Committente occupare o, comunque, utilizzare in tutto o in
parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale
predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con il D.L. e
I’Appaltatore, senza che da cio derivi a quest’ultimo diritto a compensi o
indennizzi di alcun genere, in accordo a quanto disposto dall’art. 24
dell’Allegato 11.14 del Codice (nel caso di Contratto d’Appalto strumentale) .
2. In caso di richiesta di presa in consegna anticipata verra redatto dettagliato
verbale di consistenza, da allegare al Verbale di Consegna del Lavoro, che
attestera lo stato di fatto delle opere consegnate, cosi da accertare che
I'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte della
Committente e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno
essere gia rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che
I’Appaltatore sara tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno
prescritti dal D.L.

3. A seguito di tale constatazione tecnica, la Committente potra
immediatamente utilizzare le opere consegnate.

4. Tale anticipata occupazione non comportera modifiche nelle modalita di
pagamento e non implichera decadenza per la Committente dal diritto a
sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun
pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potra fare
la Commissione di Collaudo.

5. La consegna anticipata delle opere dovra essere disposta unicamente dal
D.L.
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6. A tutti gli effetti le opere appaltate siintendono consegnate definitivamente
alla Committente solo al momento dell'approvazione del Collaudo, cosi come
disposto dall’art. 24 c. 3 dell’Allegato 11.14 del Codice (nel caso di Contratto
d’Appalto strumentale).

26. Attivita in ambienti sospetti di inquinamento o

confinati

1. Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto dovesse verificarsi la
necessita di effettuare attivita lavorativa in spazi che, per le specifiche
condizioni fisiche che li contraddistinguono, sono soggetti alle prescrizioni di
cui al Decreto 177/2011 c.d. “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”,
la Committente provvedera a individuarli come tali in apposita
documentazione e la loro realizzazione dovra avvenire in conformita alle
previsioni di cui al D.P.R. 177/2011.

2. In particolare, I'attivita potra essere svolta esclusivamente da imprese o da
lavoratori autonomi che risultino specificamente qualificati sia con riguardo
alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sia con riferimento alla tutela del lavoro, come previsto
all’art. 2 del D.P.R. 177/2011.

3. Sara cura della Committente verificare il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 2 del D.P.R. 177/2011 in capo a chi eseguira
|"attivita, promuovere una specifica riunione di coordinamento preliminare e
rilasciare un permesso di lavoro. Dovra quindi essere adottata da parte
dell’ Appaltatore una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o,
ove possibile, ridurre al minimo i rischi propri dell’attivita in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati.

4. Si procedera alla certificazione del Contratto di Appalto/Subappalto nelle
seguenti ipotesi:

- presenza di interferenze tra le organizzazioni della Committente e
dell’ Appaltatore nel luogo confinato;

- nell'ipotesi di ricorso al Subappalto (certificazione a cura
dell’ Appaltatore).

5. L'Appaltatore dovra procedere alla certificazione dei relativi contratti di
lavoro nell’ipotesi specificamente prevista all’art. 2, lett. c¢), del D.P.R.
177/2011.

6. In relazione alle attivita di cui alla presente clausola, non € ammesso il
ricorso a Subappalti se non espressamente autorizzati dalla Committente e
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del D.Lgs. 276/2003.

7. Gli oneri derivanti da qualunque operazione inerente eventuali attivita in
ambienti confinati si intendono a carico dell’Appaltatore.
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27. Polizze assicurative

1. Ove contrattualmente richiesta I'attivazione di coperture assicurative in
relazione alle specifiche caratteristiche dell’appalto, I’Appaltatore vi provvede
anteriormente alla sottoscrizione del Contratto d’Appalto, sottoponendo i
testi alla Committente per preventivo benestare alla stipula.

2. Le polizze devono essere rilasciate da primarie Compagnie di Assicurazione,
dotate di uno standard “B++” secondo la classificazione dell’Agenzia AM Best
o, in alternativa, “BBB+” secondo la classificazione dell’Agenzia Standard &
Poor’s o, in alternativa, “BBB+ secondo la classificazione dell’Agenzia Fitch o,
in alternativa, “Baal” secondo la classificazione dell’Agenzia Moody’s.

3. Il Contratto dettaglia le tipologie di coperture richieste indicandone ambito
di operativita e massimali. Le stesse, valide su base annuale (salvo diversa
previsione contrattuale), devono essere rinnovate di anno in anno,
mantenendo inalterato il massimale di polizza per ciascun anno.

4. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze,

I'Appaltatore e tenuto all’osservanza di quanto di seguito specificato.

a. Denuncia della variazione del rischio
L’Appaltatore dovra denunciare alla Committente tutte le circostanze che
possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si
verificassero nel corso dell'assicurazione.

b. Denuncia di sinistro
Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di
risarcimento, darne immediata notizia per iscritto alla Committente,
rimettendo a questa, al pil presto possibile, un dettagliato rapporto scritto
e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere
ragionevolmente richiesti.

c. Spese per la valutazione dei danni
E onere dell’Appaltatore pagare tutte le parcelle e spese per professionisti
nella fase di studio e Progettazione conseguenti al danno, o distruzione dei
beni oggetto del Contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti
eccedenti la somma garantita da coperture assicurative, ed ogni eventuale
spesa da sopportare per |'assistenza tecnica e legale nella valutazione e
liquidazione del sinistro.

d. Imposte ed altri carichi
E onere dell’Appaltatore pagare le imposte ed altri carichi, presenti e
futuri, stabiliti in conseguenza del Contratto della polizza assicurativa.

e. Aumento dell'importo dei lavori
E onere dell’Appaltatore pagare il supplemento al premio nel caso di
aumento dell'importo dei lavori.

f. Reintegro della somma assicurata
E onere dell’Appaltatore corrispondere il premio richiesto dalla
Committente nel caso di reintegro della somma assicurata.
In difetto vi provvedera la Committente e, senza necessita di messa in
mora, tratterra I'importo del premio richiesto dall'emettendo Certificato di
Pagamento, oppure dalle altre somme in mani della Committente.

g. Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose
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E onere dell’Appaltatore tenere indenne la Committente dei maggiori
danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle
condizioni generali di polizza.

28. Responsabilita dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore & responsabile in proprio della corretta esecuzione delle
prestazioni contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti e, per
ogni danno che, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se
eseguite da terze parti, possano derivare alla Committente e/o a qualunque
terzo. Si impegna, inoltre, a manlevare la Committente da ogni eventuale
futura richiesta di risarcimento che possa essere avanzata anche da parte di
terzi in dipendenza del Contratto d’Appalto.

2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, la Committente si riserva
di prevedere in Contratto all’ Art. “Polizze assicurative”, la stipula di idonee
polizze assicurative alle condizioni e con i massimali ivi indicati.

3. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto d’Appalto, I’Appaltatore
non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operativita delle
coperture assicurative di cui al precedente comma 2, lo stesso dovra
provvedere immediatamente a sanare tale anomalia, restando salvo il diritto
della Committente di richiedere il risarcimento del danno subito in ipotesi di
risoluzione del Contratto d’Appalto.

4. Qualora l'operativita della polizza fosse limitata dall’eventuale mancato
pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva
la facolta di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un
periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore, ferma
restando la possibilita della Committente di incamerare I'eventuale cauzione
contrattualmente prevista o di portare in detrazione I'importo corrispondente
in occasione del primo pagamento utile.

5. Resta in ogni caso ferma la sussistenza dell’integrale responsabilita
dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o eccedenti i
massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

29. Riserve

1. Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e
inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti
dall’art. 7 dell’Allegato 11.14 del Codice.

2. Leriserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del D.L., non avranno effetto
interruttivo o sospensivo sulle lavorazioni contrattuali.

3. Qualora I’Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilita, oppure,
avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve entro 15
giorni dalla firma, i fatti registrati si avranno come accertati e I'Appaltatore
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decadra dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o
domande che ad essi si riferiscono.

4. Nel caso di Contratto d’Appalto strumentale, trova integrale applicazione la
disciplina di cui all’Allegato 11.14 del Codice.

30. Rinvenimenti

1. L'Appaltatore & tenuto a denunciare alla Committente ed al D.L. il
rinvenimento di oggetti di valore intrinseco o di interesse archeologico occorso
durante I'esecuzione delle opere, oggetti di cui dovra avere la massima cura
fino alla consegna alla Committente, adottando ogni disposizione necessaria
per garantirne l'integrita, la custodia e conservazione.

2. L’Appaltatore dovra sospendere i lavori nel luogo di rinvenimento e potra
riprenderli solo in seguito ad ordine scritto del D.L. nel quale sia riportata
|'autorizzazione della locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno
imposte.

3. L'Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne l'integrita e il diligente recupero.

31. Controversie

Le Parti si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le contestazioni
che dovessero insorgere sull’interpretazione e sull’esecuzione delle condizioni
contrattuali tutte. Ove cio non fosse possibile, sara competente in via esclusiva
il Foro di Milano.

32. Privacy

1. Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei
dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) nonché
dal D.Lgs. 196/2003, cosi come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018
e D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy” e, congiuntamente con il GDPR, nonché
con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e
dall’Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa
Privacy”). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza
nel corso del rapporto contrattuale saranno trattati unicamente al fine di dare
esecuzione al Contratto e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura
fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge
derivante, direttamente o indirettamente, dal Contratto stesso. Ciascuna Parte
prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura
obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con
la conseguenza che I'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di
perfezionare il Contratto, e si impegna altresi a trattare i dati in modo lecito e
secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi
determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano
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pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono
raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della
Normativa Privacy. In particolare, ciascuna Parte autorizza espressamente
I'inserimento dei dati propri e del Personale nelle banche dati dell’altra Parte,
consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi,
gualora tale trattamento o comunicazione si renda necessario per le seguenti
finalita riferite al Contratto: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e
fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali,
nonché dei relativi aspetti informativi; (c) finalita connesse a obblighi previsti
da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni
impartite da Autorita a cio legittimamente preposte; (d) gestione del
contenzioso; (e) finalita statistiche e di rilevazioni sui rispettivi standard
aziendali; (f) servizi di controllo interno.

2. | dati verranno trattati con modalita manuali e/o automatizzate, nel rispetto
di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza
adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le Parti
si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell’ambito dello
Spazio Economico Europeo. Qualora una delle Parti intenda trasferire i dati
trattati in relazione al Contratto in Paesi al di fuori dello Spazio Economico
Europeo, la stessa ne dara pronta comunicazione all’altra Parte.

3. A ciascuna Parte e al Personale sono garantiti i diritti espressamente
riconosciuti dalla Normativa Privacy, in particolare quelli di cui agli artt. 15-21
del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e I'origine, verificarne
I'esattezza o chiederne l'integrazione o I'aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il
blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da
inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilita dei
propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un
ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i
presupposti.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a
mantenere la riservatezza e a adottare ogni misura di sicurezza tecnica e
organizzativa imposta dalla Normativa Privacy per proteggere i dati raccolti
nell’esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni,
accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e
contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti
riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello stesso agiranno
quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per quanto attiene al proprio
ambito di competenza. Le Parti si impegnano affinché il Personale rispetti la
Normativa Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialita
dei dati personali.
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5. Inoltre: a) I'Appaltatore, ai sensi della Normativa Privacy, si impegna: (i) a
informare il Personale che i propri dati personali verranno comunicati alla
Committente per I'adempimento di obblighi normativi relativi al Contratto,
specificando altresi che la Committente, quale titolare autonomo del
trattamento, trattera tali dati nel rispetto della Normativa Privacy e (ii) a
consegnare al Personale I'informativa privacy della Committente (“Informativa
Committente” sub Allegato B) qui allegata ai sensi dell’art. 14 GDPR; b) in caso
di Subappalto, I'’Appaltatore si impegna: (i) ai sensi della Normativa Privacy, a
informare il Subappaltatore che i suoi dati personali e, se necessario, i dati
personali del proprio Personale verranno comunicati alla Committente per
I'adempimento di obblighi normativi relativi al Contratto, specificando altresi
che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, trattera tali dati
personali nel rispetto della Normativa Privacy; (ii) a far si che il Subappaltatore
consegni al proprio Personale I'Informativa Committente (Allegato B) e (iii) a
inserire nel contratto di Subappalto una clausola che contenga le previsioni
sub (i) e sub (ii).

6. Per le finalita di cui sopra, ciascuna Parte siimpegna fin d’ora a manlevare e
tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale
conseguenza dell’'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente
articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.

33. Sistema Gestione Ambientale e dell'Energia

1. Il Sistema di Gestione Ambientale e dell’Energia (di seguito anche S.G.A.E.)
e basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale e
dell’efficienza energetica, secondo la normativa vigente. L'Appaltatore &
pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A.E.
connesse con le attivita oggetto del Contratto d’Appalto, pubblicate sul sito
istituzionale della Committente e costituenti parte integrante del Contratto
d’Appalto.

2. ’Appaltatore ha l'obbligo di fornire un Piano di gestione ambientale oltre
all’adeguata formazione/informazione al Personale, in particolare riguardo
agli aspetti ambientali ed energetici connessi all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

3. l'inosservanza di quanto previsto dal S.G.A.E., rappresenta giustificato
motivo di risoluzione del Contratto da parte della Committente, che si riserva
in tal caso di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei
danni (anche di immagine).

34, Rispetto della normativa in materia di

responsabilita delle persone giuridiche

1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare la normativa
vigente in materia di responsabilita amministrativa delle persone giuridiche e,
in particolare, il disposto del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Decreto”).
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2. La Committente dichiara e da atto (i) di aver adottato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto (di
seguito “Modello 231”); (ii) di aver nominato un organismo di vigilanza (di
seguito “0OdV”) deputato a controllare I'osservanza ed effettiva attuazione del
Modello 231 da parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iii) di avere
efficacemente attuato procedure aziendali, protocolli, comportamenti e di
aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a
prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel Modello 231 e
in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto.

3. L'Appaltatore prende atto dell'adozione da parte della Committente del
Modello 231, che & consultabile sul sito istituzionale della Committente,
impegnandosi sin da ora a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e
responsabilita, conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento
ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla
medesima.

4. A tal fine I'’Appaltatore si impegna a (i) segnalare direttamente all’OdV
eventuali violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate dalla
Committente per la sua attuazione di cui dovesse venire a conoscenza; (ii)
ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti
provenienti dalla Committente e/o dall’OdV.

5. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore degli
obblighi sopra previsti, cosi come di adozione da parte del medesimo di
comportamenti difformi a quanto stabilito nel Modello 231, la Committente
avra diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
oltre al risarcimento dei danni, comunicando tale intenzione mediante PEC,
contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei
procedimenti giudiziari comprovanti I'inosservanza.

6. L’esercizio di tale diritto avverra in danno dell’Appaltatore, con addebito di
tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, ferma restando a carico
del medesimo la responsabilita per qualsiasi evento pregiudizievole o danno
che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta inosservanza, nonché
I'obbligo di manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia
azione di terzi, derivante o conseguente da tale inosservanza.

35. Codice Etico e Normativa Antimafia

1. Nell’intento di perseguire e ottemperare al meglio ai principi che animano
ogni iniziativa e attivita che svolge, la Committente agisce nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Codice Etico adottato dalla stessa, che sono da
considerarsi parte integrante del Contratto. Tra gli altri, si segnala che SEA fa
propri i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. 159/2011),
nell’ottica di prevenire il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto
delle misure di contrasto alla criminalita organizzata.
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2. La Committente si impegna, pertanto, a instaurare rapporti contrattuali
esclusivamente con soggetti che adottino comportamenti conformi ai principi
di cui alla normativa antimafia. A tal fine: (i) verifichera la regolare iscrizione
dell’ Appaltatore in White List, ove applicabile; oppure (ii) consultera la “Banca
Dati Antimafia Nazionale” per accertare I'insussistenza di una delle cause di
decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa.
L’'Appaltatore dovra, in ogni caso, agire in conformita alle disposizioni di cui
alla normativa antimafia.

3. L’Appaltatore dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi
per la conclusione del Contratto, di non aver corrisposto né di corrispondere
ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare
la conclusione dell’atto stesso.

4. Resta in ogni caso inteso tra le Parti che, qualora la Committente apprenda
attraverso qualsiasi fonte di informazione che I'Appaltatore agisca in
difformita ai principi stabiliti dal Codice Etico, e pertanto non risulti rispettoso
di quanto prescritto della normativa antimafia, la Committente considerera
tali circostanze quali gravi inadempimenti e, pertanto, avra il diritto di risolvere
immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza
che I'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.

36. Causa di forza maggiore

1. 'adempimento degli obblighi di ciascuna Parte potra essere sospeso per
tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento
dal verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, che le Parti non
avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell’ordinaria
diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre, sommosse,
tumulti, atti di terrorismo, pandemie, espropri o requisizioni di attrezzature o
installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, non dovuti al
fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e
decisioni di autorita che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero
altre circostanze che comportino impossibilita sopravvenuta delle prestazioni
ai sensi dell'art. 1463 c.c. o eccessiva onerosita delle stesse ai sensi dell’art.
1467 c.c.

2. Al verificarsi di una di dette circostanze, qualora I’Appalto non possa piu
trovare regolare esecuzione, le Parti potranno rinegoziare secondo buona fede
le condizioni del rapporto contrattuale o, in alternativa, procedere alla sua
risoluzione.

3. E fatta, in ogni caso, salva la facolta di recedere dal Contratto per la Parte
alla quale viene riconosciuto tale diritto.
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37. Recesso

La Committente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., di recedere dal
Contratto in corso di esecuzione. Tale decisione non produrra in favore
dell'Appaltatore alcun diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento
delle prestazioni regolarmente effettuate.

38. Risoluzione

1. Per i Contratti non strumentali, in caso di inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravita dello stesso, la
Committente si riserva la facolta di chiedere la risoluzione in danno del
Contratto d’Appalto.

2. La Committente, nel comunicare all’Appaltatore la risoluzione del Contratto
d’Appalto dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di
consistenza dei Lavori gia eseguiti e I'inventario di materiali, macchine e mezzi
d’opera che devono essere presi in consegna dal D.L.

3. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contratto d’Appalto si intendera risolto,
previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC,
nell’eventualita di:

a. gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza
contrattuale;

b. mancata adozione dei provvedimenti conseguenti a facolta che Ila
Committente si € riservata con le disposizioni di cui ai C.S.A. allegati al
Contratto d’Appalto;

c. sospensione, per qualsiasi ragione non prevista, dell'esecuzione dei lavori
da parte dell’Appaltatore;

d. contestazioni comportantiI’applicazione di Penali in misura superiore alla
qguota contrattualmente definita all’Art. “Penali” nel Contratto;

e. inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei
medesimi;

f. violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale
dell’ Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del
Contratto d’Appalto;

g. (nel caso di Contratto rientrante nell’applicazione del Titolo | art. 26 D.Lgs.
81/08) violazioni delle “Condizioni contrattuali in materia di salute,
sicurezza e ambiente”, qualora rientranti nella documentazione
contrattuale, da parte del Personale dell’Appaltatore o del
Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto;

h. comportamenti incompatibili con le prescrizioni contenute nel “Codice di
Condotta dei Fornitori del Gruppo SEA”;
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i. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti
rischio per I'incolumita dei lavoratori e/o del Personale della Committente
e/o di terzi;

j. violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o
licenze;

k. violazione della normativa in materia di responsabilita delle persone
giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001;

I. violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della
Committente;

m. mancata comprova della piena operativita delle coperture assicurative,
qualora contrattualmente previste, cosi come disciplinata al comma 3 del
precedente Art. 27;

n. mancata applicazione, nei confronti del Personale dell'Appaltatore e dei
Subappaltatori, di tutele equivalenti a quelle assicurate dal Contratto
Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai
sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo,
cosi come disciplinata dall’Art. 52.27, lett. h;

0. violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08;

p. sospensione dell’attivita imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1
D.Lgs. 81/08;

g. inosservanza degli obblighi contrattuali peri quali & prevista la risoluzione
espressa.

3. In ogni caso, I'’Appaltatore dovra risarcire alla Committente qualsiasi spesa
sostenuta e danno che possano derivare a essa e/o a terzi dalla violazione degli
impegni contrattualmente assunti. A tal fine, la Committente procedera
all’escussione della cauzione, ove contrattualmente prevista, fatto salvo
I’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla stessa.

4. Previo controllo, la Committente provvedera al pagamento delle attivita
regolarmente eseguite, valutandole percentualmente rispetto al corrispettivo
contrattuale.

5. Il Contratto si intendera risolto in caso di cessazione dell’efficacia della
Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia
riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

6. Ogni contestazione in merito alla legittimita della decisione di risolvere il
Contratto non potra essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o
ritardare la consegna immediata dei lavori e dei Cantieri/Aree di Lavoro nello
stato in cui si trovano.
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7. In ogni caso, I’Appaltatore dovra risarcire alla Committente qualsiasi danno
che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni
contrattualmente assunti, compresi i maggiori costi sostenuti per
I'affidamento ad altra impresa dei lavori residui.

39.bis Risoluzione

1. Per i Contratti strumentali in caso di inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravita dello stesso, la
Committente si riserva la facolta di chiedere la risoluzione in danno del
Contratto.

2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intendera risolto, previa sola
comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualita di:

a. gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza
contrattuale;

b. contestazioni comportanti'applicazione di Penali in misura superiore alla
guota contrattualmente definita all’Art. “Penali” del singolo Contratto
d’Appalto;

c. nelle ipotesi previste all'art. 122 del Codice;

d. inadempienza degli obblighi verso i lavoratori e irregolare posizione dei
medesimi;

e. violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale
dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del
Contratto d’Appalto;

f. (nel caso di Contratto rientrante nell’applicazione del Titolo | art. 26 D.Lgs.
81/08) violazioni delle “Condizioni contrattuali in materia di salute,
sicurezza e ambiente”, qualora rientranti nella documentazione
contrattuale, da parte del Personale dell’Appaltatore o del
Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto d’Appalto;

g. comportamenti incompatibili con le prescrizioni contenute nel "Codice di
Condotta dei Fornitori del Gruppo SEA";

h. comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la sottoscrizione
del "Patto di integrita" qualora rientrante nella documentazione
contrattuale;

i. sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, del legale rappresentante, degli
amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti di cui alla vigente
normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

r. mancata comprova della piena operativita delle coperture assicurative,
qualora contrattualmente previste, cosi come disciplinata al comma 3 del
precedente art. 27;
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j-  mancata applicazione, nei confronti del Personale dell'Appaltatore e dei
Subappaltatori, di tutele equivalenti a quelle assicurate dal Contratto
Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai
sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo,
cosi come disciplinata dall’Art. 52.27, lett. h;

k. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle
prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014;

I. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti
rischio per I'incolumita dei lavoratori e/o del Personale della Committente
e/o di terzi;

m. violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o
licenze;

n. violazione della normativa in materia di responsabilita delle persone
giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001;

0. violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della
Committente;

p. violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08;

g. sospensione dell’attivita imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1
D.Lgs. 81/08;

r. inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali & prevista la risoluzione
espressa.

3. In ogni caso, I’Appaltatore dovra risarcire alla Committente qualsiasi spesa
sostenuta e danno che possano derivare a essa e/o a terzi dalla violazione degli
impegni contrattualmente assunti. A tal fine, la Committente procedera
all’escussione della cauzione, ove contrattualmente prevista, fatto salvo
I’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla stessa.

4. Previo controllo, la Committente provvedera al pagamento delle attivita
regolarmente eseguite, valutandole percentualmente rispetto al corrispettivo
contrattuale.

5. Il Contratto si intendera risolto nel caso di cessazione dell’efficacia della
Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia
riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno

6. Ogni contestazione in merito alla legittimita della decisione di risolvere il
Contratto non potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare
la consegna immediata dei Lavori e dei Cantieri/Aree di Lavoro nello stato in
cui si trovano.

7. In ogni caso, I’Appaltatore dovra risarcire alla Committente qualsiasi danno
che possa derivare ad essa efo a terzi dalla violazione degli impegni
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contrattualmente assunti, compresi i maggiori costi sostenuti per
|"affidamento ad altra impresa dei lavori residui.

40. Personale impiegato nell’Appalto

1. Il Personale, compreso quello del Subappaltatore/Subaffidatario, deve
essere assunto alle dirette dipendenze; ovvero essere riconducibile alla figura
del socio, amministratore, soggetto titolare di Partita IVA, collaboratore a
progetto; ovvero vantare un rapporto contrattuale col medesimo in
conformita alla vigente normativa in materia di lavoro. Sono, in particolare,
ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco.

2. In nessun caso I’Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario possono fare
ricorso, nell’ambito dell’intera catena produttiva, al lavoro forzato, al lavoro
minorile, o a qualsiasi altra forma di sfruttamento illecito dei lavoratori. Il
rispetto e la promozione dei diritti umani universalmente riconosciuti, come
affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’'Uomo dell’lONU e nella
Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO), devono essere salvaguardati e tutelati
dall’Appaltatore e dal Subappaltatore/Subaffidatario in ogni fase della propria
attivita. Gli stessi si impegnano, pertanto, ad improntare la propria
organizzazione aziendale all’osservanza del principio di non discriminazione
per ragioni di razza, colore, religione, eta, genere, sesso e orientamento
sessuale, lingua, nazionalita, estrazione e stato sociale, opinioni politiche,
appartenenza sindacale, condizione di salute o disabilita.

3. L'Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario garantiscono che le
prestazioni contrattuali vengano eseguite con la massima puntualita e
diligenza professionale e secondo i piu elevati standard tecnici, nonché
avvalendosi esclusivamente di Personale munito di livelli di qualificazione e di
esperienza adeguata.

4. L'Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario organizzano le attivita
contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale si atterra
esclusivamente alle indicazioni dagli stessi impartite, restando esclusa
I'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente e il
Personale. L’Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario restano
responsabili verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati dal
Personale. L'affidamento delle attivita oggetto del Contratto d’Appalto non
comporta, e anzi esclude, l'instaurazione sia di rapporti di somministrazione
e/o di distacco di Personale tra le Parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una
Parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con I'altra Parte.
Di conseguenza, in relazione al proprio Personale, ciascuna Parte si impegna
sin d’ora a manlevare, tenere I'altra Parte indenne e/o a risarcirla degli oneri
derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa,
giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi
dipendenti o connessi al Contratto, comprese quelle eventualmente promosse
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ai sensi dell’articolo 1676 del c.c. o dell’art. 29 D.Lgs. 276/03, ovvero ai sensi
della normativa antinfortunistica e previdenziale.

5. L’Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario si obbligano e garantiscono
espressamente di porre in essere ogni ragionevole sforzo per assicurare la
regolare esecuzione delle prestazioni definite nel Contratto d’Appalto, anche
in caso di indisponibilita di parte del Personale, mantenendo invariati i
corrispettivi pattuiti e comunque comunicando preventivamente alla
Committente il nominativo del Personale aggiuntivo che effettuera le attivita
contrattuali.

41. Rispetto della normativa in ambito aeroportuale

1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le
leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attivita sugli
Aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri
e gli obblighi della Committente verso I'Amministrazione dello Stato per cio
che attiene la continuita del servizio e la gestione aeroportuale. In particolare,
I’Appaltatore e tenuto a rispettare le disposizioni emanate con Ordinanza dalla
Direzione Aeroportuale ENAC competente e connesse con le attivita oggetto
del Contratto.

2. Le Ordinanze applicabili, pubblicate sul sito istituzionale della Committente,
costituiscono parte integrante del Contratto.

41. Regolamento di Scalo

L’Appaltatore prende atto che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 c. 2
L. 265/04, la Committente ha approntato il documento “Regolamento di
Scalo”, per gli Aeroporti dalla stessa gestiti, il rispetto delle cui disposizioni e
obbligatorio per tutti gli Appaltatori, Subappaltatori e gli Enti che svolgano
attivita su tali Aeroporti.

42. Safety aeroportuale

1. L'Appaltatore e tutti i soggetti a qualsiasi titolo impiegati nell’Appalto

(Subappaltatori/Subaffidatari) si impegnano:

(i) al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 139/2014
(Regolamento 139), come successivamente modificato e integrato, che
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli
aeroporti ai sensi del Regolamento UE n. 216/2008 (c.d. basico);

(ii) a osservare le procedure di safety vigenti contenute nel Manuale di
Aeroporto e nel Regolamento di Scalo;

(iii) a adottare ogni e qualsiasi altra misura necessaria al rispetto delle
prescrizioni di safety, qualora indicate in dettaglio nei Capitolati Tecnici alla
sezione “Obblighi dell’Appaltatore in materia di safety aeroportuale-
Regolamento 139”;

(iv) a fare in modo che il proprio Personale, a qualsiasi titolo impiegato
nell’esecuzione dell’Appalto, frequenti I'apposito corso online di
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formazione tenuto dal Gestore aeroportuale (Airside Safety, Safetynet,
etc...).
Ai sensi dell’art. 1381 c.c., I'’Appaltatore e tenuto a garantire il rispetto dei
suddetti obblighi da parte del Subappaltatore/Subaffidatario.

2. Resta inteso tra le Parti che la Committente effettuera un monitoraggio,
anche attraverso audit preventivo rispetto all’inizio delle attivita oggetto del
Contratto, circa il rispetto da parte dell'Appaltatore degli impegni di cui al
precedente punto 1.

3. Inoltre, I'Appaltatore si impegna a garantire |'accesso alla propria
organizzazione da parte delle Autorita competenti al fine di consentire la
verifica del costante possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in
materia, nonché del costante rispetto delle prescrizioni di safety.

4. L'Appaltatore dovra, in ogni caso, attuare tempestivamente tutte quelle
azioni correttive che dovessero rendersi necessarie a seguito dei rilievi emersi
e segnalati in sede di attivita ispettive di audit espletate dalla Committente, o
comungque richieste dalle Autorita competenti.

5. Resta inteso che I'Appaltatore dovra, altresi, tenere indenne e manlevare la
Committente da qualsiasi sanzione, onere, costo, spesa (incluse le spese
legali), conseguente alla violazione del Regolamento.

43.Modificazioni assetti societari - Cessazione attivita
1. Ferma restando l'incedibilita del Contratto d’Appalto, si precisa che:

a. le modifiche agli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di
azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e
scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti della
Committente finché non siano state alla stessa comunicate tramite PEC
all'indirizzo appr.app@pec.seamilano.eu, al fine della verifica del
possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di
qualificazione richiesti in sede di affidamento. Nei sessanta giorni
successivi la Committente potra opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita del Contratto, con effetti risolutivi del medesimo, qualora
non dovessero sussistere i requisiti di cui sopra. Decorsi i sessanta giorni
senza opposizioni da parte della Committente, il subentro all'Appaltatore
produrra i suoi effetti;

b. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte
dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro
all'Appaltatore sara comunque subordinato alle verifiche di cui alla
precedente lettera a);

c. nel caso di Contratto strumentale, ai fini dell'espletamento delle
verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, I'Appaltatore dovra
tempestivamente comunicare alla Committente, tramite pec all’indirizzo
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appr.app@pec.seamilano.eu, le variazioni che dovessero intervenire nei
propri organismi tecnico/amministrativi;

d. in caso di cessazione dell'attivita costituente |'oggetto sociale
dell'Appaltatore, la Committente procedera alla risoluzione del Contratto.

2. In tutti i casi sopra elencati, & fatto salvo il diritto della Committente al
risarcimento dei danni che le dovessero derivare.

44, Liquidazione-Fallimento-Procedure concorsuali

1. Nei Contratti non strumentali, in caso di messa in liquidazione
dell'Appaltatore, il Contratto d’Appalto potra essere risolto, salvo il diritto
della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero
derivare.

2. Nel caso I'Appaltatore venga sottoposto a procedura concorsuale,
troveranno applicazione le disposizioni del R.D. n. 267/42.

44.bis Liguidazione-Fallimento-Procedure concorsuali

1. Nei contratti strumentali, in caso di messa in liquidazione dell'Appaltatore,
il Contratto potra essere risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere
dal liquidatore i danni che le potessero derivare.

2. Nel caso [|'Appaltatore venga sottoposto a procedura concorsuale,
troveranno applicazione, per analogia, le disposizioni dell’art. 124 del Codice o
dell’art. 68 c. 17 e 18, ove applicabile.

45. Normativa Antimafia

1. La validita del Contratto d’Appalto strumentale e il rilascio
dell’autorizzazione all’eventuale Subappalto strumentale sono subordinati,
ove ne ricorrano i presupposti economici, all'assenza di provvedimenti e/o
procedimenti di cui alla normativa antimafia.

2. La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi
momento accertata, sara causa di immediata risoluzione del presente
Contratto, senza che I’Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione
o titolo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti in relazione alla natura delle prestazioni
contrattuali, l'assegnazione stessa del Contratto e I'autorizzazione al
Subappalto inerenti alle attivita elencate all'art. 1 c. 53 L. 190/12, non
potranno avvenire se non previo accertamento dell'iscrizione
dell’Appaltatore/Subappaltatore/Subaffidatario alle White List istituite presso
le Prefetture territorialmente competenti.
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46.Deliverable - Brevetti - Copyright ed altri diritti di
utilizzo

1. Con il termine "Deliverable" si intende, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, qualsiasi report, documento, template, studio, strategia, modello di
servizio, architettura tecnica, design, prodotto informatico, software,
specifica, documentazione, abstract e sommario e ogni altro prodotto e
materiale sviluppato specificamente per la Committente e fornito
dall’Appaltatore (individualmente dal Fornitore o congiuntamente
dall’Appaltatore e dal Committente o dall’Appaltatore e terze parti) nel corso
dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, come individuate in
dettaglio nelle presenti Condizioni, in Contratto e nei relativi allegati.

2. Dal momento dell'accettazione di un Deliverable da parte della
Committente, quest’ultima ne diviene proprietaria esclusiva ed esclusiva
titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, nonché della
documentazione a supporto del progetto. Qualora il Deliverable presupponga
opere di proprieta di terzi, resta inteso che alla Committente e alle societa
controllate e/o collegate deve essere trasferita e/o data idonea evidenza di
tutta la documentazione relativa ai diritti e alle facolta concesse
all'Appaltatore da tale terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo
indeterminato la licenza delle opere di proprieta di terzi. L’Appaltatore si
obbliga a tenere indenne la Committente e le societa controllate da ogni
conseguenza pregiudizievole derivante da qualsiasi azione legale intentata o
minacciata da terzi qualora tale azione fosse basata sulla rivendicazione che
quanto realizzato o venduto (i) viola un valido diritto d’autore, (ii) viola un
brevetto o (iii) costituisce appropriazione indebita di un segreto commerciale
o industriale. In tal caso I’Appaltatore rimborsera alla Committente qualsiasi
danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima possa aver
sopportato in conseguenza delle disposizioni impartite dal giudice o arbitro
competente o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni.
L’Appaltatore e libero di usare nell'ambito della propria ordinaria e ulteriore
attivita di impresa, anche svolta in favore di terzi, la propria generale
competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know-
how e tecnica che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso dello svolgimento
attivita oggetto del Contratto, anche ove inclusi nei Deliverable.

3. Ogni brevetto, copyright, o altro diritto di proprieta dell’Appaltatore, o di cui
I’Appaltatore sia licenziatario, concernente software, o altro strumento
utilizzato in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, (tecnologia, skill,
know-how e informazioni relative all'uso efficiente dello stesso), & e
continuera ad essere di proprieta dell’Appaltatore, o in uso esclusivo dello
stesso. La Committente si impegna, pertanto, a rispettare detti diritti e a non
divulgare informazioni inerenti il loro contenuto. Ogni brevetto, copyright, o
altro diritto di proprieta della Committente, o di cui la stessa sia licenziataria
(concernenti tecnologia, skill, know-how e informazioni riguardanti I'uso
efficiente degli stessi), € e continuera ad essere di proprieta della
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Committente, o in uso esclusivo della stessa; I’Appaltatore si impegna,
pertanto, a rispettare detti diritti e a non divulgare informazioniinerenti al loro
contenuto.

47 Sicurezza delle informazioni-Cyber Security

1. L’Appaltatore si impegna a adottare ogni misura necessaria a garantire la
massima sicurezza e protezione delle informazioni digitali acquisite dalla
Committente per I'esecuzione della prestazione contrattuale. A tal fine, tali
dati dovranno essere preservati da accidentali o illegittime distruzioni,
accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e
da ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.

2. Elevati livelli di sicurezza delle informazioni digitali devono essere adottati e
garantiti dall’Appaltatore in tutti i contesti, al fine di prevenire il verificarsi di
vulnerabilita connesse a rischi informatici, cosi da assicurare una costante ed
elevata protezione dei dati propri e della Committente da possibili potenziali
attacchi informatici.

3. L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad adeguare le proprie metodologie
operative e procedure alle indicazioni raccomandate da standard
internazionali (ISO 27001, NIST), garantendo la protezione di se stesso e della
Committente da vulnerabilita e attacchi informatici di qualunque natura e
genere.

4. In particolare, fermo restando quanto precede, nell'ipotesi in cui
I’Appaltatore si configuri specificamente come fornitore di servizi digitali, per
tutta la durata del rapporto contrattuale con la Committente il medesimo si
impegna ad agire nel rispetto della normativa sulla sicurezza cibernetica
vigente, osservando in particolare le disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs.
65/2018, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 del medesimo articolo.

48.Documenti contrattuali

1. Le presenti Condizioni, il Contratto d’Appalto e i documenti ad esso allegati,
costituiscono la disciplina del rapporto negoziale tra la Committente e
I’Appaltatore per I'esecuzione dell’Appalto.

2. In caso di contrasti interpretativi per discordanze tra i documenti sopra
elencati, I’Appaltatore rispettera, nell’ordine: il Contratto d’Appalto, le
presenti Condizioni e gli altri Allegati contrattuali, secondo I'ordine di
esposizione indicato nel Contratto d’Appalto stesso alla clausola “Allegati”.

3. Nel caso in cui un atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o
discordanti, I’Appaltatore eseguira le prestazioni secondo la scelta della
Committente. Analogamente si dica nel caso in cui le discordanze dovessero
riguardare le dimensioni o le caratteristiche di un bene, quali risultanti da
disegni redatti in una diversa scala grafica.
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49. Comunicazioni fra le Parti

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti avverranno esclusivamente in forma
scritta utilizzando modalita telematiche, mediante Posta Elettronica
Certificata. A tal fine le Parti provvederanno a scambiarsi i rispettivi indirizzi
PEC.

2. La corrispondenza tra e-mail personali non sara considerata comunicazione
contrattuale ufficiale ai fini del Contratto.

50. Legge regolatrice del Contratto

Il Contratto & soggetto a tutti gli effetti alla normativa italiana.

51. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, nel
Contratto d’Appalto e nei suoi Allegati, si fa rinvio alle norme del Codice Civile
in quanto applicabili.

PARTE Il — DISPOSIZIONI APPLICABILI Al CONTRATTI
SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO IV D.LGS.
81/08.

52. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
— Responsabilita dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui all’art. 5 dell’Allegato 1.14 del Codice (nel caso di

Contratto d’Appalto strumentale) e quelli specificati nei Capitolati Speciali

d’Appalto, allegati al Contratto d’Appalto e di cui costituiscono parte

integrante, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai

paragrafi seguenti dei quali I’Appaltatore espressamente dichiara di aver

tenuto conto nel formulare la propria offerta e che, in quanto previsti e

valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso o

rimborso o maggiorazione dei prezzi pattuiti.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti

dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia della salute e sicurezza dei

lavoratori, con particolare riferimento agli artt. 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08 ed

ai contenuti del P.S.C. facente parte dei documenti contrattuali.

52.1 CANTIERE

52.1.1 Formazione Cantiere

a. E a carico dell’Appaltatore la formazione del Cantiere attrezzato in relazione
all'entita delle opere, con la fornitura, montaggio, gestione e smontaggio di
tutte le installazioni provvisorie di Cantiere e apprestamenti di sicurezza
necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione degli
interventi, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti.

b. L'Appaltatore dovra, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dal P.S.C. e
dai Capitolati Speciali d’Appalto allegati al Contratto d’Appalto, dalla
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normativa vigente in merito alla formazione, alla conduzione, alla pulizia ed
alla sicurezza del Cantiere e a quanto richiesto dal D.L. e dal C.S.E.

52.1.2 Barriere e protezioni

a. Sono a carico dell’Appaltatore:

i)la realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a
richiesta del D.L. o della Committente. In ogni caso, I'Appaltatore dovra
assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal Cantiere, nel
rispetto della normativa vigente

ii) la predisposizione di tutte le protezioni temporanee, atte ad evitare,
durante le attivita di Cantiere, la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in
genere, nelle aree di Lavoro ed in quelle ad esse adiacenti.

Qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni non previste a ridosso di

aree che presentino limitazioni strutturali (verticali, orizzontali, di portata),

I'Appaltatore dovra seguire tutte le verifiche necessarie all'esecuzione dei

lavori in sicurezza.

52.1.3 llluminazione

a. E a carico dell’Appaltatore I'adeguata illuminazione del Cantiere e quella
che sara necessaria per i lavori notturni ed anche diurni.

b. Le Aree di Lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in
caso di guasto dell’illuminazione artificiale dovranno disporre di una
illuminazione di emergenza di sufficiente intensita; € a carico
dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto
di illuminazione.

52.1.4 Attrezzature e impianti

a. Per quanto riguarda la sicurezza degli esercizi degli impianti aeroportuali cui
si riconnettono servitu aeroportuali, le attrezzature di Cantiere e i mezzi di
sollevamento dovranno rispettare le norme per la sicurezza del volo; in
particolare, qualora gli interventi vengano realizzati in zone soggette a
servitu aeroportuale, I’Appaltatore dovra programmare per tempo l'utilizzo
dei mezzi di sollevamento, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla
Direzione Aeroportuale e senza alcun onere a carico della Committente.

b. Sono a carico dell’Appaltatore:

i) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli
utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta
esecuzione dei lavori, compresa la fornitura di ogni relativo materiale di
CONSUMO necessario;

ii) tutte le operazioni per il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento,
sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, per
guante volte necessario e per qualsiasi distanza, altezza o profondita;

iii) il collocamento in sito od a pié d'opera; la richiesta e I'ottenimento dei
permessi, nonché i relativi oneri, per I'eventuale utilizzo di trasporti speciali.

c. Per le operazioni di cui sopra I'Appaltatore attuera i provvedimenti e le
cautele previste dal P.S.C. e dal P.O.S., provvedendovi di sua iniziativa,
escludendo ogni intervento o suggerimento da parte del D.L.

d. L'Appaltatore, giornalmente, dovra presentare al D.L. I'elenco dei mezzi,
delle attrezzature e della manodopera presente in cantiere, redatto su
moduli prestampati che saranno forniti dal D.L. e debitamente sottoscritti.

e. L'Appaltatore dovra preferibilmente utilizzare, per i veicoli ed i macchinari
di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni
di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o
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rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano
specificamente I'utilizzo.

f. I mezzi utilizzati per le attivita di Cantiere e trasporto dei materiali dovranno
rientrare almeno nella categoria EEV e dovranno essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza), provvisti di tutta la documentazione di conformita alle
norme specifiche di appartenenza, dei libretti di Omologazione, e dovranno
essere utilizzati secondo gli usi previsti.

g. L'Appaltatore dovra garantire che i mezzi e le attrezzature abbiano
effettuato la manutenzione secondo un programma consolidato di
manutenzione, compresa la manutenzione preventiva; sara cura
dell'Appaltatore I'aggiornamento della documentazione pertinente.
L'Appaltatore dovra inoltre garantire che i veicoli inefficienti non siano
utilizzati per le operazioni.

52.1.5 Scavi

Sono a carico dell’Appaltatore:

i) 'esecuzione delle opere e prestazioni accessorie agli scavi, in cio
comprendendosi tutte le cautele ed operazioni necessarie all’eliminazione
di eventuali manufatti rinvenuti, il disfacimento di massi di pietra e/o di
conglomerato naturale che si trovassero isolati o sciolti negli scavi,
I’eventuale esecuzione di opere preliminari particolari quali puntellature ed
isolamenti necessari per lavori di scavo e demolizione, per evitare dissesti,
per la conservazione ed il rispetto di manufatti, condutture, elettrodotti,
cavidotti, tubazioni, ecc.., che dai lavori stessi fossero messi in luce,
I’adozione di tutte le misure atte a proteggere i manufatti esistenti e/o in
corso di costruzione

ii) il trattamento dei materiali di scavo al fine della eliminazione e
dell’accatastamento del terreno vegetativo per la successiva utilizzazione
per la formazione della coltre vegetale in aree da inerbire

iii) il mantenimento in efficienza delle armature, sbadacchiature, puntellature
ed opere provvisionali in genere, in modo che siano sempre rispondenti allo
scopo del loro impiego;

iv) I'esecuzione dei prescritti ripari per gli scavi, le opere provvisionali, il
materiale accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo
a mezzo cartelli, e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari

v) I'esecuzione degli scavi generali e parziali fino a qualsiasi profondita, anche
con la formazione di rampe provvisorie per I'accesso al fondo dello scavo
secondo le indicazioni del D.L. e del C.S.E., i movimenti verticali e orizzontali
del materiale scavato, il carico, trasporto e scarico a rifiuto, a reinterro, a
rilevato o in deposito e la sua sistemazione, anche quando il materiale
proveniente dagli scavi deve essere sollevato per il caricamento ad un piano
superiore a quello degli scavi stessi

vi) 'accatastamento separato per tipologia dei materiali, il carico dei materiali
di risulta da scavi, demolizioni, rimozioni ecc. anche di impianti, effettuato
con mezzi meccanici ed il trasporto e lo scarico presso impianti autorizzati
con oneri economici a proprio carico, nel rispetto delle disposizioni
ambientali vigenti in materia

vii) la consegna nei magazzini e/o aree di deposito della Committente di tutti
i materiali rimossi ritenuti riutilizzabili dal D.L. e/o dalla Committente, atteso
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che gli stessi, in tal caso, rimangono a tutti gli effetti di proprieta della
Committente

viii) gli oneri relativi al carico, al trasporto ed al deposito del materiale di
risulta proveniente dagli scavi nelle aree indicate dal D.L. all'interno del
sedime aeroportuale

ix) le indennita, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e
conferimento, anche fuori del sedime aeroportuale, di materiali di risulta nel
rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia

x) gli oneri per eventuali ulteriori campionamenti ed analisi del terreno che
potrebbero essere richiesti in caso di mancata approvazione da parte di
ARPA del Piano Scavi predisposto dall’Appaltatore.

52.1.6 Demolizioni

a. L’Appaltatore ha la responsabilita dell’accertamento con ogni mezzo e con
la massima cura della natura, stato di conservazione, tecniche costruttive,
ecc., di ogni elemento da demolire al fine di affrontare tutte le evenienze
che possano presentarsi nelle demolizioni e rimozioni, adottando tutti i
provvedimenti occorrenti.

b. Sulla base del suddetto accertamento I’Appaltatore determinera, a suo
esclusivo giudizio, la tecnica piu opportuna, i mezzi d’opera, I'impiego di
Personale e la successione dei lavori, esonerando totalmente Ila
Committente e il D.L. da ogni responsabilita civile e penale, tenendo
comungque conto delle indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e nel
piano di demolizione predisposto dall'Appaltatore.

c. E a carico dell’Appaltatore I'uso del canale per il getto dall’alto dei materiali,
oltre I'impiego di mezzi idonei per demolizioni e rimozioni, 'annaffiamento
e I'uso di adeguate precauzioni per evitare il sollevamento di polveri durante
tali Lavori e lungo i percorsi seguiti dai veicoli impiegati nel Cantiere.

52.1.7 Sorveglianza

a. L'Appaltatore ha la responsabilita della sorveglianza del Cantiere e delle
aree logistiche, sia di giorno che di notte h 24 (anche nei periodi di
sospensione dei lavori), di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel
Cantiere di pertinenza dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione, del mantenimento del Cantiere in condizioni ordinate e
di soddisfacente salubrita e della manutenzione, del controllo prima
dell’entrata in servizio e del controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i
difetti e le non conformita che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori; tale responsabilita s'intende estesa fino al Collaudo
provvisorio.

b. Ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti in Cantiere
comportera |'esclusiva responsabilita dell'Appaltatore per il risarcimento dei
danni diretti ed indiretti conseguenti.

52.1.8 Uffici e aree logistiche

Si rimanda al PSC allegato al Contratto d’Appalto.

52.1.9 Allacciamenti e opere temporanee

a. La Committente non mette a disposizione impianti (elettrico, illuminazione,
ventilazione, ecc.), ma solo punti di allaccio.

b. L'allacciamento alle reti esistenti sara fatto dall'Appaltatore con
I'approvazione del D.L.
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c. Gli allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante
I'esecuzione dei lavori, la continuita del funzionamento degli impianti
esistenti nei termini che saranno indicati dal D.L.

d. L'Appaltatore e responsabile per danni di qualsiasi genere, derivanti dalla
interruzione accidentale delle reti impiantistiche, provocata dalla propria
attivita.

52.2 CARTELLI E PUBBLICITA’

52.2.1 Cartello di Cantiere

a. E a carico dell’Appaltatore I'installazione nel sito indicato dal D.L., entro 5
giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, di apposito Cartello di Cantiere
delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa. |l format del
Cartello con i relativi contenuti e riportato nel P.S.C.; la bozza del Cartello
dovra comunque essere sottoposta ad approvazione del D.L.

b. La mancata installazione del Cartello di Cantiere entro il termine di 5 giorni
dall’avvenuta consegna delle aree di Cantiere comportera |'applicazione di
apposita penale.

52.2.2 Cartelli di informativa al pubblico

a. E a carico dell’Appaltatore, in occasione di attivita lavorative svolte
all'interno dell’Aerostazione Passeggeri, in aree operative aperte al pubblico
passaggio (Linate, Malpensa Terminal 1 e Terminal 2), I'approvvigionamento
e |'affissione sulla cesata fissa di Cantiere di pannelli riportanti informazioni
sui Lavori in corso di svolgimento.

b. Tali pannelli informativi, poiché dedicati al pubblico, dovranno avere forma,
dimensioni, grafica e contenuti secondo le indicazioni del D.L. e secondo
guanto prescritto nel cap. apposito del P.S.C. allegato al Contratto.

c. Ogni affissione sulla cesata dovra essere approvata dal D.L.

52.2.3 Pubblicita

E facolta esclusiva della Committente I'eventuale concessione di pubblicita, e

dei relativi proventi, su recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie e, piu in

generale, qualsiasi attivita a carattere pubblicitario che preveda l'uso di

qualsiasi tipo di installazione o attrezzatura posta all'interno del sedime

aeroportuale.

52.3 DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

a. L'Appaltatore dovra curare che il proprio Personale, e quello degli eventuali
Subappaltatori, porti in modo visibile le tessere di riconoscimento fornite
dalla Committente e previste dal’ENAC (Tesserino di riconoscimento
aeroportuale € 40,00), oltre a quelle previste per i Cantieri, fornite dai datori
di lavoro, in conformita alla normativa vigente.

b. In particolare, deve essere previsto I'obbligo di curare che il proprio
Personale indossi un abbigliamento uniforme e adeguato al Cantiere quanto
a foggia e colore e, se del caso, completo di corpetto rifrangente ad alta
visibilita di tipo approvato CE, riportante il logo o nominativo dell'impresa.

c. L’Appaltatore dovra provvedere alla restituzione immediata dei tesserini
rilasciati dalla Committente, alla scadenza del Contratto d’Appalto, in caso
di recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello
stesso.

52.4 PIANI DI SICUREZZA

a. L'Appaltatore ha l'obbligo del rispetto del P.S.C. relativo al Contratto
d’Appalto.
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b. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori potra presentare eventuali
osservazioni e/o integrazioni al P.S.C.; & altresi previsto che in corso d’opera
anche le imprese esecutrici possano presentare al C.S.E., proposte di
modifiche o integrazioni al P.S.C.

c. Le proposte possono essere presentate nei seguenti casi:

i) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, oppure quando si
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel Cantiere sulla base della
propria esperienza, a seguito di consultazione con gli RLS o a seguito di
rilievi da parte degli Organi di vigilanza;

ii) per garantire il rispetto delle norme per la tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in
seguito di rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.

d. Nel <caso del punto a), I'eventuale accoglimento delle
modifiche/integrazioni non puo giustificare variazioni o adeguamenti dei
costi previsti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

e. Nel caso del punto b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modifiche/integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

f. Tutti i documenti inerenti alla sicurezza (P.O.S., Fascicolo dell’opera,
Informativa per il coordinamento dei lavoratori autonomi, Informativa per
la fornitura di cls, Informativa per la fornitura di materiali a pié d’opera,
ecc.), prodotti sia dall’Appaltatore sia dai Subappaltatori, fornitori, ecc.,
dovranno essere redatti conformemente ai modelli previsti, disponibili nel
sito web “Constructions Site Safety (https://sicurezzacantieri.seamilano.eu)
predisposto dalla Committente.

g. All'Appaltatore spettano i Costi per la Sicurezza Aggiuntivi/ Interferenziali
previsti nel P.S.C. facente parte dei documenti contrattuali, che verranno
contabilizzati “a misura” e corrisposti a partire dal primo SAL utile, a seguito
di opportune verifiche ed accertamenti, da parte del D.L. e del C.S.E., sulla
corrispondenza alle prescrizioni impartite nei documenti relativi alle opere
ed agli apprestamenti realizzati.

h. L’Appaltatore e tenuto a predisporre e consegnare alla Committente il
proprio P.0.S., che forma parte integrante del Contratto, in conformita al
modello SEA.

i. L’Appaltatore dovra sempre redigere un P.0.S. anche quando non effettua
lavorazioni proprie e dovra contenere, in particolare, le lavorazioni affidate
a terzi (Subappaltatori), la gestione delle emergenze incendio e pronto
soccorso e I'organigramma di Cantiere.

j. | Subappaltatori redigeranno a loro volta i propri P.O.S., coerenti con quello
dell’Appaltatore.

k. Nel caso di R.T.I. I'impresa capogruppo redigera un proprio P.O.S,,
valutando le proprie lavorazioni ed indicando le lavorazioni affidate alle
consociate o ai Subappaltatori, i quali redigeranno a loro volta i propri P.O.S.

|. L'Appaltatore & tenuto a consegnare al D.L. ed al C.S.E., almeno 10 giorni
prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di Subappalto, i P.O.S. predisposti
dai Subappaltatori/Subaffidatari, previa verifica di coerenza con il proprio.

m. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento delle attivita di tutti i
Subappaltatori/Subaffidatari operanti nel Cantiere, al fine di rendere gli
specifici Piani, redatti dai singoli Subappaltatori, compatibili tra loro e
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coerenti con i P.S.C. facenti parte dei documenti contrattuali e, se del caso,
con i P.O.S. presentati dall'Appaltatore stesso.

n. L'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovra trasmettere a tutti i
soggetti interessati, quali Subappaltatori, fornitori, ecc., il P.S.C. relativo al
presente Appalto.

o. Il P.S.C.,, il P.O.S. dell’Appaltatore, i P.O.S. delle singole imprese deputate
all’esecuzione dello specifico lavoro (Subappaltatori, fornitori, ecc.)
dovranno essere tenuti in Cantiere insieme alla documentazione di Cantiere
e messi a disposizione delle Autorita competenti, della Committente, del
D.L. e del C.S.E. per le verifiche ispettive e di controllo.

p. Le prescrizioni contenute nel P.S.C. e nei P.0.S. non dovranno in alcun modo
essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli
infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, ricordando che tali
indicazioni non sollevano i datori di Lavoro delle imprese dagli obblighi
previsti dalla normativa vigente.

g. Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare il P.O.S.,
I'Appaltatore e le imprese esecutrici sono tenuti prontamente a farlo.

r. Il Direttore Tecnico di Cantiere, nominato dall'Appaltatore, & responsabile
del rispetto dei Piani di Sicurezza e delle disposizioni in essi contenute da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

s. La Committente si riserva, su segnalazione del C.S.E. e/o del D.L.,, di
sospendere i pagamenti nonché di sospendere i lavori allontanando le
imprese ripetutamente inadempienti al rispetto dei Piani di Sicurezza, o che
non forniscano, qualora richiesti, gli aggiornamenti dei P.O.S. propri e dei
Subappaltatori, o non mettano gli stessi a disposizione delle autorita
competenti.

t. L’Appaltatore e responsabile in solido con i Subappaltatori/Subaffidatari
degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

u. L'Appaltatore é tenuto all'attuazione, sotto la propria responsabilita, di tutti
i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al
fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni, con particolare
riferimento ai Piani di sicurezza; il D.L. restera esente da ogni responsabilita
relativa alla sicurezza del lavoro.

v. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, si informa che all'interno dell'area di Cantiere
potrebbe esistere un rischio di esposizione al rumore, pertanto, qualora
necessario in relazione alla tipologia dell’intervento, I'Appaltatore dovra
fornire ai propri dipendenti idonei mezzi di protezione individuale dell'udito.

w. L'Appaltatore dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui le sue maestranze saranno chiamate a prestare
la propria attivita e che le stesse saranno edotte su tali rischi prima
dell’ingresso in Cantiere, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia,
e pertanto manleva la Committente dalla responsabilita per qualsiasi
infortunio sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti nonché per i danni
che comunque potessero derivare a terzi, in relazione all'attivita prestata
per I'esecuzione del Contratto d’Appalto.

X. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, ricadranno,
pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente
esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.
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52.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

a. L'Appaltatore ha I'obbligo di assicurare un sistema di gestione delle
emergenze unitario (come meglio definito nel P.S.C. contrattuale), integrato
e costantemente adeguato all’evoluzione della realta di Cantiere.

b. Dovra promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche
in riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi
di lavoro (Subappaltatori, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a
qualunque titolo, persone comunque presenti nel Cantiere).

c. L'Appaltatore avra inoltre I'obbligo di coordinarsi con il C.S.E., affinché il
sistema di gestione delle emergenze sia comune per tutte le imprese e per i
lavoratori autonomi operanti in Cantiere. Detto sistema dovra essere
coerente con quanto stabilito nel P.S.C.

d. Ai sensi del D.I. 02/09/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio, le
aree oggetto di intervento sono considerate AREE DI LIVELLO 3 (elevato
rischio di incendio), di conseguenza tutto il Personale incaricato alla gestione
delle emergenze (sia dell’Appaltatore sia dei Subappaltatori), dovra essere
formato per tale rischio (corso di 16 ore) ed esibire relativo attestato di
idoneita tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco. Qualora i Subappaltatori
indicati non fossero in possesso dell’attestato di cui sopra, I’Appaltatore
mettera a disposizione degli stessi il/i proprio/i incaricato/i alla gestione
delle emergenze idoneamente formato.

e. Infine, I’Appaltatore dovra designare il Coordinatore delle Emergenze che
sara costantemente presente in Cantiere insieme al Personale incaricato.

f. Il soggetto designato dovra assicurare, per tutta la durata dei lavori,
I'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e
in caso di pericolo, gestira e coordinera gli interventi necessari per affrontare
la situazione di emergenza.

g. L'Appaltatore e i Subappaltatori hanno I'obbligo di individuare, all’interno
della propria organizzazione, gli addetti alla gestione dell’emergenza
incendio, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso. | soggetti individuati
ed indicati nei P.0O.S., dovranno essere sempre presentiin Cantiere e nel caso
siano impossibilitati, al fine di assicurare il mantenimento del sistema di
gestione delle emergenze, dovranno essere opportunamente sostituiti con
personale avente la medesima formazione/abilitazione.

52.6 CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT

a. L’Appaltatore ha I'obbligo di utilizzare la piattaforma “Gestione Cantieri”
realizzata e sviluppata dalla Committente, in conformita alla normativa
vigente, alle disposizioni aeroportuali, nonché alle proprie best practice
aziendali, per la gestione operativa degli appalti di lavori, servizi e forniture.

b. Tale sistema fornisce un ottimale supporto nell’ambito della gestione
dell’appalto e delle interazioni fra Committente e Appaltatore, garantisce la
tracciabilita dei processi (es.: richiesta Subappalti, comunicazione forniture
con posa in opera e noli, gestione infortuni, gestione della sicurezza di
Cantiere, gestione dei servizi, gestione rifiuti, trasmissione documentazione
inerente all’Appalto, ecc.) e la sicurezza nel trattamento dei dati e delle
informazioni.

c. A tale scopo I'Appaltatore dovra accedere al sistema collegandosi
all’indirizzo web
https://seamilano.onbaseonline.com/SEAMilano/1700EAC/Ac
count/Login.aspx
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per richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.

d. Sara onere della Committente rilasciare tali credenziali, fornire adeguato
supporto e formazione circa le modalita di utilizzo della piattaforma. Le
credenziali di accesso saranno rilasciate unicamente all’Appaltatore, i quali
saranno gli unici responsabili del loro corretto utilizzo, nonché gli owner del
caricamento delle proprie informazioni e di quelle relative ad eventuali
Subcontratti e Subaffidamenti.

e. In caso di mancato utilizzo della Piattaforma “Gestione Cantieri” verranno
applicate le corrispondenti penali contrattualmente previste.

52.7 ACCESSO ALLE AREE AEROPORTUALI DOGANALI E/O REGOLAMENTATE

a. | mezzi di fornitura e le maestranze dovranno attenersi rigorosamente al
percorso di accesso indicato che dovra essere in ogni caso confermato dal
D.L. e dal CSE.

b. In generale, per I'accesso alle aree aeroportuali, si applicano le prescrizioni
di seguito riportate:

i) L'accesso delle persone, in aree aeroportuali sia “doganali”, sia
“regolamentate”, & subordinato all’'ottenimento dei relativi permessi
(badge aeroportuali) con oneri economici a proprio carico.

i) Per il rilascio delle tessere personali di riconoscimento, € necessario
presentare unitamente alla richiesta, un attestato di partecipazione ad
un corso di formazione in materia di sicurezza, eseguito presso i soggetti
abilitati e individuati da E.N.A.C., con oneri economici a proprio carico.

iii) Per ’accesso alle aree di movimento e/o di manovra in area “AirSide”,
oltre al possesso di tessera personale di riconoscimento, tutto il
Personale deve aver frequentato un corso di formazione in materia di
safety aeroportuale (Air Side Safety) ai sensi della normativa e dei
regolamenti aereonautici vigenti come indicato all’Art. 42 (il corso & a
titolo gratuito).

iv) L'accesso di mezzi/attrezzature in aree “doganali, € subordinato
all'ottenimento dei relativi permessi (contrassegni aeroportuali) con
oneri economici a proprio carico.

v) Per l'accesso alle “aree doganali” con mezzi/attrezzature, oltre alla
richiesta per il rilascio dei relativi contrassegni, si dovra conseguire la
patente di guida necessaria per ottenere |’Autorizzazione alla Guida nelle
suddette aree, con oneri economici a proprio carico.

c. L'eventuale accesso alle aree doganale di persone o di mezzi operativi delle
imprese dovranno avvenire attraverso il varco controllato; in entrambi i casi
I'Appaltatore dovra presentare, con congruo anticipo, al D.L. richiesta
motivata redatta conformemente a quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C.
della D.A. e da eventuali successive disposizioni degli Enti di controllo
aeroportuali e riportate nella modulistica di cui ai modelli previsti nel sito
web “Construction Site Safety” di SEA
(https://sicurezzacantieri.seamilano.eu).

d. | mezzi dovranno essere accessoriati secondo quanto previsto dalle
ordinanze E.N.A.C. (bandierine, luci di ingombro, rompifiamme, numero
progressivo, logo aziendale, assicurazioni con massimali come da Ordinanza
ENAC ecc.) nonché essere in regola con revisione ministeriale e verifiche
periodiche previste dalla normativa.

e. L'assenso all'accesso non comporta assunzione di responsabilita da parte
della Committente in merito all'attivita lavorativa e, pil in generale, alle
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azioni svolte da Personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime,
restando unico responsabile I'Appaltatore per gli eventi che si dovessero
verificare.

f. L'Appaltatore dovra osservare e fare osservare ai propri dipendenti, ai
Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il Cantiere le disposizioni
di legge e le ordinanze della D.A. che disciplinano il movimento di persone e
di veicoli nell’ambito degli spazi doganali/regolamentati.

g. L'Appaltatore si impegna a sostituire immediatamente quelle persone che
non dovessero ottenere da ENAC o Polizia di Stato il benestare d'accesso.
h. L’Appaltatore si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti,
ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il cantiere le
disposizioni previste per la gestione e la “scorta” di Personale in possesso di

permesso “visitatore”.

i. I mancato ottenimento dei permessi non potra essere motivo di richiesta di
proroga per qualsiasi attivita.

j. | permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere
tempestivamente restituiti.

52.8 RESTRIZIONI CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA

AEROPORTUALE

a. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti all’esecuzione dei lavori
in zona aeroportuale comportanti anche I'obbligo di soggiacere a tutte le
limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori richieste per motivi di
sicurezza e/o per motivi operativi.

b. L’Appaltatore dovra accettare tutte le restrizioni e/o difficolta di qualsiasi
natura, ivi compresa l'esecuzione in pil riprese ed in piu fasi delle diverse
categorie di lavoro, dalla possibilita che le attivita lavorative siano frazionate
per periodi di tempo inferiori alle otto ore lavorative giornaliere, dalla
necessita di proseguire ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi,
causati dalle necessita operative aeroportuali, dall’organizzazione
dell’attivita degli operatori, dalla contestuale effettuazione, da parte di terzi
esecutori di altre attivita nella stessa area di cantiere, o derivanti da lavori
che vengono eseguiti in prossimita della propria area di lavoro.

c. All'Appaltatore compete I'onere di coordinare e/o subordinare, secondo le
disposizioni del D.L. e del C.S.E., I'esecuzione delle opere appaltate alle
esigenze che si presenteranno in ragione delle interferenze generate
dall'attivita delle altre ditte. In particolare, di tali interferenze I'Appaltatore
deve tener conto nella elaborazione e negli aggiornamenti del programma
esecutivo dei Lavori.

d. Le difficolta di qualsiasi natura comunque derivanti all’Appaltatore dalla
presenza di altri appaltatori o dipendenti della Committente devono
intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate per
non adempiere ad obblighi derivanti dal Contratto d’Appalto né per
giustificare rallentamenti o la mancata esecuzione dei Lavori, né infine per
richiedere la proroga del termine di ultimazione dei Lavori.

52.9 PULIZIA DELLE OPERE — SMALTIMENTO RIFIUTI

52.9.1 Pulizia in corso di costruzione

a. E a carico dell’Appaltatore la pulizia delle opere in corso di costruzione o gia
eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere, con
assunzione degli oneri per trasporto, deposito e conferimento per lo
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smaltimento e degli oneri amministrativi, nel rispetto della normativa
vigente in materia.

b. E onere dell’Appaltatore anche la perfetta pulizia, in corso d’opera, delle
aree esterne, adiacenti o di accesso al Cantiere.

c. L’Appaltatore si impegna ad adottare misure specifiche per implementare
la raccolta differenziata nel Cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e
per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e
dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).

d. Siricorda che in tutto il sedime aeroportuale € vietato accendere fuochi di
nessun genere, inoltre vige il divieto di fumo all’interno dei Terminal, dei vari
edifici e su tutta I’Area di Movimento e Manovra, compreso il piazzale
aeromobili.

e. Si precisa che & a carico dell’Appaltatore I'utilizzo di gru di adeguata
dimensione e portata, del tipo fissa o semovente, per il sollevamento sia del
materiale di fornitura che del materiale di demolizione che deve essere
conferito alle pubbliche discariche o immagazzinato, per I'intera durata dei
lavori.

f. Sono da considerarsi dunque incluse tutte le operazioni per il carico,
traporto, scarico, immagazzinamento, sollevamento od abbassamento di
gualsiasi materiale e mezzo d'opera, per quante volte necessario e per
qualsiasi distanza, altezza o profondita; il collocamento in sito od a pie
d'opera.

g. L'ubicazione ed utilizzo di tale mezzo di sollevamento potra avvenire anche
in area air-side, pertanto, lo stesso dovra essere dotato delle opportune
autorizzazioni e coperture assicurative.

52.9.2 Smaltimento rifiuti speciali

In relazione allo smaltimento di rifiuti speciali, I’Appaltatore avra I'obbligo di

farsi carico degli oneri amministrativi ed economici relativi alla

movimentazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale
produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente, tramite la
piattaforma di cui all’Art. 52.6, la documentazione di avvenuto smaltimento

(copia della “quarta copia” del formulario di identificazione prescritto dall’art.

193 del D.Lgs. 152/06).

52.9.3 Pulizia finale

a. E onere dell’Appaltatore la perfetta pulizia finale di tutte le opere eseguite
in ogni loro parte, delle strade, dei piazzali, degli spazi liberi, dei locali
interrati, ecc.

b. E altresi onere dell’Appaltatore la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di
fognatura, provvedendo alla rimozione di residui di lavorazioni e di ogni altro
materiale che accidentalmente vi fosse entrato durante il corso dei lavori; le
reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della
consegna dei lavori alla Committente.

52.9.4 Rifiuti

a. | rifiuti generati nell’ambito delle attivita di Cantiere si intendono prodotti
dall’Appaltatore e, pertanto, dovranno essere correttamente gestiti
(operativamente ed amministrativamente) dallo stesso, conformemente
alle indicazioni previste dalle normative ambientali di settore.

b. I rifiuti devono essere raggruppati e deviati dalla discarica e riciclati.
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c. L'Appaltatore incoraggera l'uso di aggregati secondari riciclati e il riutilizzo
degli aggregati in situ, riducendo cosi la domanda di materiale vergine.

52.10 PROTEZIONE DELLE OPERE

a. E a carico dell’Appaltatore I'idonea protezione dei materiali in opera, a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di
dette protezioni a richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche)
ed il loro ripristino.

b. Nel caso di sospensione dei lavori, I’Appaltatore dovra adottare ogni
provvedimento necessario per evitare deterioramenti delle opere eseguite,
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa, restando a carico dell'Appaltatore
I'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla mancata
adozione dei predetti provvedimenti.

c. Sono a carico dell’Appaltatore I'aggottamento delle acque meteoriche che
si raccogliessero negli scavi o nei locali interrati, lo sgombero della neve, le
opere occorrenti per la protezione delle opere eseguite e/o in corso di
costruzione dalla pioggia, dal sole, dalle polveri.

d. Nel caso di sospensione dei Lavori, all'Appaltatore compete |'onere della
messa in sicurezza del Cantiere anche secondo le disposizioni del D.L. e del
C.S.E.

52.11 UTILIZZO INERTI

a. L’Appaltatore non potra utilizzare, in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa vigente, i residui derivanti dall’attivita di costruzione e
demolizione quando si tratti di materiali non selezionabili e separabili e di
differente categoria, o quando tale attivita comporti la necessita di operare
trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.

b. Tali materiali dovranno essere gestiti sotto la piena ed esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore, il quale dovra operare nel pieno rispetto
della vigente normativa di settore.

c. L'Appaltatore potra utilizzare la terra ed altro materiale allo stato naturale
derivante dall’attivita di scavo, di proprieta della Committente, in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e previa
autorizzazione del D.L., a condizione che si tratti di materiali non contaminati
e che vengano riutilizzati nello stesso luogo di estrazione.

52.12 SGOMBERO DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO

a. E a carico dell’Appaltatore I'immediato sgombero delle aree del Cantiere e
di deposito, su richiesta del D.L., per necessita inerenti all'esecuzione delle
opere o di altre opere affidate a terzi.

b. E altresi a carico dell’Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del
Verbale di Ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta esistenti in Cantiere; in difetto, e senza necessita di messa in
mora, la Committente vi provvedera direttamente, addebitando allo stesso
ogni spesa conseguente.

c. Al termine dei lavori, I’Appaltatore dovra riconsegnare le aree di Cantiere
prive di ogni inquinamento e compatibili con gli usi aeroportuali, sia dal
punto di vista ambientale che commerciale.

52.13 OPERE E APPROVVIGIONAMENTI URGENTI

a. ll D.L. potra richiedere direttamente al Direttore Tecnico di Cantiere, senza
che da cio derivino ulteriori oneri, tutte le prestazioni e gli
approvvigionamenti inerenti quei manufatti, impianti, materiali e forniture
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che, a suo insindacabile giudizio, siano immediatamente necessari per il
migliore e rapido andamento dei lavori.

b. Qualora I’Appaltatore non provveda tempestivamente
all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio
insindacabile del D.L., 'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal
Contratto d’Appalto, il D.L. stesso diffidera I’Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio; scaduto tale termine
infruttuosamente, la Committente richiedera il risarcimento di tutti i danni
conseguenti.

52.14 RILIEVI, ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE

a. E a carico dell’Appaltatore la messa a disposizione di manodopera,
macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali e relativi certificati
(es. certificato di provenienza, marcatura CE, ..) occorrenti per rilievi,
tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti,
picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di
consegna, posa in opera, contabilita e Collaudo che possono occorrere dal
giorno della consegna fino all’approvazione del Collaudo.

b. Sono a carico dell'Appaltatore i rilievi, con I'ausilio anche di idonea
strumentazione, atti alla individuazione di manufatti e reti impiantistiche
presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare eventuali
interferenze con le opere oggetto dell'appalto e concordare coniil D.L. la loro
deviazione o eliminazione e messa in disuso.

c. E a carico dell’Appaltatore I'esecuzione, presso gli Istituti, Laboratori od Enti
Ufficiali che saranno indicati dal D.L., di tutte le esperienze, prove, saggi,
analisi, verifiche non specificamente previsti dal C.S.A., ma ritenuti necessari
e in ogni tempo ordinati dal D.L. e/o dalla Commissione di Collaudo, sui
materiali e forniture impiegati o da impiegarsi (nel caso di Contratto
strumentale rif. artt. 114-116 del Codice).

d. Fra le verifiche i cui oneri sono a carico dell’Appaltatore si segnala, in
considerazione dell'impatto in materia di sicurezza, quella sullo stato delle
aree in cui verranno eseguiti i Lavori, sulla base della quale I’Appaltatore ha
formulato la propria offerta economica.

e. | controlli e le verifiche eseguiti dalla Committente nel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

f. Tutte le prove necessarie per verificare la corrispondenza di quanto eseguito
con gli atti contrattuali dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo
le prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e del D.L.

g. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prove e verifiche che venissero
ordinate dal D.L. o dalla Commissione di Collaudo e I'apprestamento di
quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali,
maestranze, strumenti di misura e controllo preventivamente tarati nel
numero e tipo che saranno richiesti dal D.L.) per I'esecuzione di dette prove
e verifiche.

52.15 MODELLI E CAMPIONATURE — CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

a. E a carico dell’Appaltatore la presentazione di campionature e I'esecuzione
di tutti i modelli di lavori, materiali e forniture che verranno richiesti dal D.L.
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b. L’approntamento delle campionature e dei modelli, nel numero richiesto
dal D.L., deve avvenire in tempi tali da garantire un successivo ragionevole
periodo per |'approvazione degli stessi da parte del D.L.

c. E altresi a carico dell’Appaltatore la conservazione, fino all'approvazione del
Collaudo finale, in appositi locali presso il D.L., dei campioni muniti di sigilli
a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi piu idonei
per garantirne |'autenticita.

52.16 NOTIZIE STATISTICHE

E onere dell’Appaltatore la comunicazione alla Committente, alla fine di ogni

mese od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del

D.L., di tutte le notizie statistiche relative all'appalto.

52.17 FOTOGRAFIE

a. Sono a carico dell’Appaltatore le spese per la fornitura alla Committente di
fotografie, in due copie formato cm. 18x24 ed una copia su supporto
informatico, che illustrano I'andamento dei lavori nelle varie fasi
dell'esecuzione. Tali fotografie dovranno essere fornite al momento della
redazione di ogni S.A.L. a dimostrazione del progredire dei lavori;
I’Appaltatore dovra, inoltre, farsi carico delle spese per la fornitura alla
Committente delle fotografie, in due copie formato cm. 18x24, richieste dal
D.L. al termine dei lavori.

52.18 CONCESSIONE DI PERMESSI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA

SICUREZZA

a. E onere dell’Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento
irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro
necessario per la richiesta e I'ottenimento di permessi, licenze e
autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, purché rispondenti al
Progetto Esecutivo approvato, o alle successive varianti, sempre approvate,
nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del
trasporto, del deposito e dell'uso degli infiammabili, e gli oneri per il rispetto
delle concessioni stesse.

b. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale
ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni
conseguenti.

52.19 PIANO DELLE COMMITTENZE

a. L'Appaltatore dovra produrre, con un anticipo di almeno 15 gg. dalla data
di inizio lavori, il Piano delle Committenze, indicando il nominativo dei
fornitori e Subappaltatori, i luoghi di fabbricazione, il numero delle
maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, le date previste per
I'emissione dei singoli ordini, per le prove in stabilimento, per la consegna in
Cantiere delle forniture o per l'inizio delle singole lavorazioni.

b. La mancata presentazione del Piano delle Committenze nei termini sopra
indicati potra dare luogo alla sospensione dell'emissione dei Certificati di
Pagamento.

52.20 PIANO DI QUALITA'

a. Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra fornire
al D.L., per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di Qualita che
intende adottare per la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto
proveniente da terzi fornitori), la verifica ed il Collaudo delle forniture
oggetto del Contratto d’Appalto.
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b. Le procedure previste in detto Piano di Qualita dovranno essere conformi
agli standard indicati dal D.L.

c. Le attivita di costruzione dovranno quindi essere supportate da un Sistema
di gestione per la Qualita conforme alle norme 1SO 9001:2000.

d. Il Piano di Qualita conterra in particolare le modalita di gestione e di
controllo delle attivita oggetto del Contratto d’Appalto, la gestione delle
interfacce con la Committente e con gli Enti e le Autorita competenti.

e. Durante la fase di costruzione delle opere il D.L. si riserva la facolta di
effettuare controlli e verifiche sull’applicazione del Piano di Qualita nonché
sulla qualita delle forniture.

f. In particolare, tutti i materiali forniti dall’Appaltatore dovranno essere
sottoposti alle operazioni di controllo e di Collaudo che dovranno essere
pianificate in modo tale da garantire la conformita ai Capitolati tecnici.
Pertanto, I'Appaltatore, a fronte di detti Capitolati, dovra presentare ad
avvio dei Lavori un Piano dei Controlli dei materiali.

52.21 AVVIAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI E MANUTENZIONE

a. L’Appaltatore dovra mettere a disposizione, per il complessivo di ore uomo
indicato nel Contratto d’Appalto, tecnici specializzati per istruire il Personale
addetto alla fase di avvio e prima conduzione degli impianti riposizionati o
oggetto di intervento manutentivo, e fornire, se del caso, a titolo gratuito,
un “Manuale di esercizio e manutenzione” con la descrizione delle manovre
e delle regole da seguire per il funzionamento e la manutenzione degli
impianti e apparecchiature.

b. La struttura per la sede dei corsi sara messa a disposizione dalla
Committente.

| tempi e le modalita di svolgimento dei corsi di formazione saranno da
concordare con i responsabili della manutenzione, incaricati dalla
Committente.

c. L’Appaltatore dovra verificare i dispositivi di sicurezza (uscite di sicurezza
porte REIl, estintori), nonché controllare la funzionalita degli impianti
antincendio e rilevamento fumi, mettendo a disposizione i registri previsti
dalla normativa vigente redatti e firmati da tecnici abilitati. L’Appaltatore
garantisce il rispetto del Decreto approvato in sede di Comitato Centrale
Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi in data 1° ottobre 2013.

d. Per le opere impiantistiche, se non si prevede l'immediata utilizzazione una
volta ultimate, si potra verificare la necessita di conservare nel tempo le
caratteristiche degli impianti sino al loro completamento e utilizzo.

e. Tra gli oneri dell'Appaltatore sono pertanto comprese le prestazioni che
seguono, finalizzate alla tutela e manutenzione delle opere e degli impianti,
che saranno di volta in volta concordate con il D.L.:

i) impiego di materiali che non subiscano aggressioni ambientali quali
umidita, sbalzi di temperatura, polvere, ecc.

ii) protrazione dei tempi di consegna o protezione, fino alla data di consegna,
dei materiali o componenti che possono subire danni dalle aggressioni di
cui sopra, oppure omissione di forniture che, per loro natura, non abbiano
la possibilita di essere conservate senza danneggiamenti

iii) protezione mediante imballi speciali delle parti che sono suscettibili di
danneggiamenti (ad es. nel caso di impianti meccanici, in protezioni di
polietilene con silica-gel per la deumidificazione)
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iv) conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente
suscettibili di danneggiamenti o guasti, che fanno parte integrante di una
apparecchiatura e di cui non sia possibile rimandare l'ordine, o
conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente
suscettibili di danneggiamenti in protezioni di polietilene con silica-gel per
la deumidificazione

v) cicli di manutenzione atti a preservare il materiale in modo da renderlo
perfettamente funzionante e collaudabile al momento del suo utilizzo
senza alcun onere per la Committente

vi) ritocchi e ripristini, ad opere ultimate, di tutti i manufatti verniciati;

vii) targhettatura e/o segnaletica su tutti gli impianti secondo le indicazioni
del D.L.

52.22 PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

52.22.1 Progettazione esecutiva (nel caso di Appalto integrato)

a. Nei tempi definiti in Contratto e sulla base del Progetto di Fattibilita
Tecnico-Economica fornito dalla Committente, I’Appaltatore dovra eseguire
a propria cura e spese il Progetto Esecutivo delle opere affidate.

b. La Committente si riserva la facolta di convocare una riunione progettuale
nell’arco di 24 ore, o comunque nel primo giorno lavorativo utile dalla data
di convocazione, alla quale presenziera il responsabile di Progetto
dell’Appaltatore o un suo delegato.

c. Il Progetto Esecutivo dovra essere completato in tutte le sue parti.

Il Progetto Esecutivo dovra essere costituito dai documenti di cui all’Allegato
1.7 sez. lll art. 22 del Codice.

Il Progetto dovra essere consegnato in triplice copia su supporto informatico

con firma digitale.

d. (nel caso di Progettazione B.I.M.) Oltre alla documentazione su supporto
cartaceo e digitale PDF, nei casi definiti dalla norma (art 43, comma 1
allegato 1.9 D.lgs. n.36/2023) e da quelli definiti dalla Committente, &
richiesto il deposito su supporto digitale e nelle modalita esposte nel
Capitolato Informativo, di tutti i “modelli informativi disciplinari e aggregati”
(DM n. 312 del 02.08.2021, art. 4, comma 1), definiti anche: “modelli grafici”
(UNI 11337-1:2017), necessari all’espletamento dei Livelli di Progettazione
richiesti. Il Capitolato Informativo (C.l.; UNI 11337-5:2017 e Codice Appalti
D.lgs. n.36/2023 Art.1 comma 8 allegato 1.9),predisposto dalla Committenza
in coerenza con il livello di progettazione posto a base di gara e allegato al
contratto. Il C.I. definisce le indicazioni ed i requisiti minimi informativi
generali e specifici della Committente (UNI 11337-5:2017) per la
formulazione dell’offerta di Gestione Informativa (di seguito oGl; UNI 11337-
5:2017), da parte dei soggetti concorrenti, e del piano di Gestione
Informativa successivo all’assegnazione (di seguito pGl; UNI 11337-5:2017),
da parte del soggetto Affidatario (UNI 11337-5:2017 e Allegato 1.9 Codice
Appalti D.lgs. n.36/2023 Art.1 comma 10C-E allegato 1.9 “Metodi e strumenti
di gestione informativa digitale delle costruzioni”).

52.22.2 Progettazione costruttiva delle opere

a. La progettazione costruttiva delle opere, con l'integrazione dei dettagli di
Cantiere necessari per I'esecuzione delle opere stesse, non potra alterare
e/o modificare quanto previsto in Progetto e dovra avere I'approvazione del
D.L.
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b. A tal fine, I'Appaltatore & tenuto a presentarla al D.L., per I'approvazione,
entro 10 gg solari dalla firma del Contratto.

c. L'Appaltatore, prima di procedere alla stesura degli elaborati costruttivi di
cantiere, dovra, a sua cura e spese, effettuare un accurato controllo al fine
di verificare la congruita con le opere esistenti gia realizzate, o in fase di
realizzazione.

d. Qualora si verificassero delle discordanze, o insorgessero delle difficolta,
queste dovranno essere immediatamente segnalate al D.L. che prendera i
provvedimenti del caso. In ogni caso, nessuna iniziativa potra essere presa
dall'Appaltatore, che sara I'unico responsabile di eventuali inconvenienti.

e. L'Appaltatore dovra, inoltre, predisporre la documentazione necessaria per
il deposito dei progetti agli Enti competenti.

f. Sara, inoltre, a cura dell’Appaltatore I'aggiornamento degli elaborati di
Progetto timbrati e firmati da professionista abilitato, in conseguenza delle
varianti, o delle soluzioni esecutive/costruttive che si siano rese necessarie,
con onere a suo carico. Tale documentazione sara, in particolare per gli
impianti, quella di riferimento per il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

52.22.3 Progettazione di strutture portanti

a. Saranno a carico dell’Appaltatore le calcolazioni con gli elaborati
dimensionali e costruttivi, per |'utilizzo in Cantiere, da parte degli esecutori
materiali, degli elementi resistenti aventi funzione statica, previa verifica
dell'analisi dei carichi e delle calcolazioni a corredo del Progetto appaltato.

b. Resta stabilito che I’Appaltatore, unitamente al Progettista ed al Direttore
del Cantiere, rimangono responsabili della stabilita delle opere strutturali a
tutti gli effetti, nonostante I'esame, |'approvazione del progetto, il diritto di
sorveglianza, la direzione e il Collaudo.

c. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore la redazione e I'inoltro, a propria
cura e spese, della documentazione tecnica per la denuncia delle opere
strutturali al Comune di competenza, firmata da un tecnico abilitato (quale:
disegni esecutivi, relazione di calcolo, relazione sui materiali delle strutture
prefabbricate) e, piu in generale, lo svolgimento di ogni e qualsiasi pratica
burocratica prevista dalle vigenti norme ( I'Appaltatore deve essere abilitato
alla firma digitale P7M e PDF per il Comune di competenza e gli altri relativi
adempimenti).

d. Si demanda all’Appaltatore la denuncia del “deposito sismico” contestuale,
se necessario, alla “denuncia dei c.a.”.

52.22.4 Altri oneri progettuali

a. Sono a carico dell’Appaltatore il controllo e la verifica della congruita degli
elaborati progettuali inerenti alle opere da realizzare, con l'obbligo di
segnalare al D.L. I'eventuale necessita di modifiche, o completamenti che si
richiedessero per I'esecuzione o prosecuzione dei Lavori.

b. E a carico dell’Appaltatore I'approntamento della modulistica di
prevenzione incendi, necessaria per I'ottenimento del CPI, inerente ai
prodotti da costruzione impiegati per garantire la conformita alle vigenti
norme tecniche e alla loro corretta posa in opera. La sottoscrizione dei
suddetti moduli dovra essere fatta da un tecnico abilitato, iscritto agli
elenchi ministeriali di cui al D.Lgs. 139/06.

c. Per quanto attiene la progettazione impiantistica, questa dovra essere
redatta in conformita a quanto previsto dal citato D.M. 37/08 e ss.mm.ii.
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Inoltre, in conformita a quanto disposto dall’art. 7 del suddetto Decreto,
I’Appaltatore dovra predisporre una dichiarazione di conformita
dell'impianto realizzato alle normative tecniche vigenti.

d. E a carico dell’Appaltatore la presentazione al D.L., per approvazione, dei
disegni di installazione degli impianti, nonché dei disegni costruttivi e di
montaggio delle apparecchiature, completi dei dettagli ed aggiornati in
modo da essere aderenti alle situazioni effettive delle opere in esecuzione
e/o esistenti. Tali elaborati dovranno comprendere: disegni generali di
insieme - relazioni di calcolo - particolari esecutivi - disegni costruttivi del
materiale - elenco dei fornitori materiali - certificazioni di laboratori ufficiali
sui materiali.

e. E a carico dell’Appaltatore la consegna al D.L., entro 30 giorni dalla data
dell’'ultimazione delle opere, di tutti gli elaborati (grafici, documentali,
multimediali; UNI 11337-1:2017) raffiguranti lo stato reale di quanto
eseguito, in modo da lasciare una esatta documentazione dei Lavori cosi
come effettivamente realizzati.

Tali elaborati dovranno comprendere:
- dettagli costruttivi

- disegni generali d’insieme

- planimetrie

- tipici di installazione

- schemi a blocchi

- schemi uni/trifilari e funzionali

- disegni costruttivi di macchine e apparecchiature

- relazioni di calcolo

- modelli BIM.

Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo le indicazioni del D.L. con

sistemi informatici e dovranno essere forniti in nr. 3 copie cartacee (originali)

nonché riproducibili, su supporto magnetico in formato sia eseguibile DWG e

Office, sia visualizzabile PDF.

Oltre alla documentazione su supporto digitale (PDF) e richiesto il deposito, su

supporto digitale e nelle modalita esposte nel Capitolato Informativo, di tutti i

“modelli informativi disciplinari e aggregati” (DM n. 312 del 02.08.2021, art. 4,

comma 1), definiti anche “modelli grafici” (UNI 11337-1:2017), nel formato

proprietario e aperto (IFC) necessari all’espletamento dei Livelli di

Progettazione richiesti.

Nel caso di elaborati prodotti tramite sistemi CAD tradizionali, le parti ripetitive

del disegno dovranno essere realizzate mediante "blocchi/simboli" da

utilizzarsi sui disegni anche se differenti.

Tutti i disegni dovranno essere realizzati facendo ampio uso di "Layer"

predefiniti dal D.L. contenenti informazioni omogenee, al fine di consentire

elaborazioni separate per ognuna di tali tipologie di informazioni.

f. L’Appaltatore ¢ inoltre tenuto, senza alcun compenso, ad apportare agli
elaborati predetti tutte le modifiche eventualmente prescritte dai
Collaudatori e dal D.L. entro 15 giorni dalla richiesta.

g. Dovra, altresi, essere fornita, per quanto applicabile, la seguente
documentazione in triplice copia:

- manuali di istruzione, uso e manutenzione
- verbale delle misure di passo e contatto e moduli per denuncia INAIL (ex
ISPESL)
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-verbale delle prove a grandezze impresse sulle protezioni

-Certificati di Collaudo e dichiarazioni di conformita sia delle
apparecchiature che di opere particolari

-verbali delle prove effettuate sui circuiti idraulici

-copia delle denunce ai vari Enti (INAIL, ATS, ecc....) per impianti e opere
soggette

-verbale di misure di impedenza di anello di guasto

-certificazioni di laboratori ufficiali per prove sui materiali

-dichiarazioni di conformita di cui al citato D.M. 37/08

-certificati di garanzia e documenti di omologazione di materiali o
apparecchiature.

h. E a carico dell’Appaltatore la consegna, entro 3 mesi dall’ultimazione dei
lavori, dell’elenco completo dei materiali ed apparecchiature installate,
nonché della lista dei ricambi per le apparecchiature, corredato delle
caratteristiche tecniche principali di ognuno e della loro reperibilita in Italia,
particolarmente nel caso trattasi di materiali forniti da ditte subfornitrici.

i. E altresi in capo all’Appaltatore I'onere della redazione e dell’inoltro, a
proprie cura e spese, ove richiesto per legge, della documentazione tecnica
agli Enti competenti; in particolare, gli oneri per le pratiche presso INAIL, ATS
e (eventuale) gli Enti competenti per il collaudo di ascensori e per il rilascio
delle licenze d’impianto e di esercizio.

j. La Committente ha I'obiettivo informativo di ottimizzare I'interoperabilita,
la trasparenza e la congruita dei dati relativi ai propri appalti di Lavori, servizi
e forniture. A tal fine applica il DM n. 560 del 01.12.2017 e successiva
integrazione DM n.312 del 02.08.2017 per la gestione informativa digitale
dei propri appalti attraverso “metodi e strumenti elettronici specifici, quali
quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture” (art 43, comma 2
allegato 1.9 D.Igs. n.36/2023).

k. Oltre alla documentazione su supporto cartaceo e digitale PDF, nei casi
definiti dalla norma (art 43, comma 1 allegato 1.9 D.lgs. n.36/2023) e da
quelli definiti dalla Committente, e richiesto il deposito su supporto digitale
e nelle modalita esposte nel Capitolato Informativo, di tutti i “modelli
informativi disciplinari e aggregati” (DM n. 312 del 02.08.2021, art. 4,
comma 1), definiti anche: “modelli grafici” (UNI 11337-1:2017), necessari
all’espletamento dei Livelli di Progettazione richiesti.

. (nel caso di restituzione degli As-Built in B.I.M.) L’Appaltatore si impegna a
redigere prima dell’inizio delle attivita il pGl (Piano di Gestione Informativa
UNI11337:2017) nel quale dovranno essere riportati i contenuti dell’oGl
condividendo con la Committente modalita operative di produzione e
procedure utili ai fini del miglioramento della trasparenza, congruenza e
gestione informativa delle opere realizzate.

m. L’Appaltatore dovra garantire la congruenza dei dati tra i modelli e gli
elaborati (grafici, documentali, multimediali; UNI 11337-1:2017) e garantire
il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili
tra loro nel rispetto del C.I. e pGl (Allegato 1.9 D.Igs. n.36/2023 art.1 comma
10E)

n. L’Appaltatore si impegna a fornire, durante la fase realizzativa, il modello
delle opere As-built realizzate basato su rilievo fotografico e strumentale nei
formati e modalita espressi nel C.1.
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o. L'attivita e condotta attraverso attrezzature e software che permettano di
restituire il modello As-built corrispondente al manufatto reale.

52.23 DIRITTI DI PROPRIETA E OBBLIGO DI SEGRETEZZA

a. | disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente
all’Appaltatore e gli elaborati predisposti dall’Appaltatore stesso per
I’esecuzione dei Lavori sono e rimangono di proprieta riservata della
Committente.

b. L'Appaltatore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni
tecniche fornite dalla Committente e dall’Ufficio di Direzione dei Lavori se
non per le finalita indicate in Contratto.

c. Gli elaborati affidati all’Appaltatore e quelli dal medesimo predisposti non
dovranno essere in alcun modo riprodotti, o messi in circolazione a favore
di terzi. Pertanto, I’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non
usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del
Contratto, la documentazione che venisse messa a sua disposizione dalla
Committente e/o da terzi, o di cui I’Appaltatore venisse comunque a
conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto.

d. L'obbligo di segretezza sara per I’Appaltatore vincolante per tutta la durata
dell’esecuzione del Contratto e anche successivamente alla sua conclusione,
fino a quando le informazioni delle quali I’Appaltatore & venuto a
conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

e. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, I’Appaltatore sara tenuto
a risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero
derivare.

f. L’Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente,
per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri
Subappaltatori e degli ausiliari di questi ultimi, degli obblighi di segretezza
anzidetti.

52.24 DANNI E INDENNITA’

a. E onere dell’Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei Lavori tutte le misure
e tutti i provvedimenti che riterra necessari per evitare danni alle opere e
per garantire l'incolumita della manodopera, delle persone addette ai Lavori
e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati.

b. E a carico dell’Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti
i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo
esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni,
installazione di impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d’opera e
automezzi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento
di piante, ecc.

c. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di
infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore
restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale
preposto alla direzione, contabilita e sorveglianza dei Lavori.

d. Sono a carico dell’Appaltatore le indennita per i passaggi, per le occupazioni
temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie
per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entita, per
I'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai,
per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.
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e. L'Appaltatore dovra provvedere, sotto la propria responsabilita, alla
riparazione o risarcimento dei danni che, per negligenza dell'Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti ed ai Lavori da altri compiuti.

52.25AIRPORT FACILITY MANAGEMENT

Gestione del flusso informativo della documentazione di progetto, di

variante e di As-Built per 'implementazione di nuovi impianti e/o la

modifica di impianti esistenti

Oneri e modalita operative

L'Appaltatore sara tenuto a fornire le informazioni necessarie per il

mantenimento e la gestione integrata del “Sistema Informativo Aeroportuale

di Facility Management” da qui in poi denominato AFM durante tutte le fasi

di implementazione della propria attivita, a partire dal Progetto Esecutivo

(qualora previsto tra le attivita di Appalto), durante la realizzazione e la messa

in opera delle eventuali varianti, fino al termine delle attivita, con la redazione

degli elaborati As-Built, secondo le seguenti modalita:

» Modalita di trasferimento e utilizzo delle informazioni

Il trasferimento delle informazioni avverra attraverso il portale web messo

a disposizione dalla Committente, secondo le tempistiche concordate con

il D.L. Per tramite del portale |’Appaltatore potra: verificare Ia

documentazione trasmessa, tenere traccia delle trasmissioni effettuate, di

guelle accettate e di quelle autorizzate.

Qualora previsto dallo specifico appalto, I’Appaltatore potra ottenere, al

termine delle attivita di campo o durante le fasi di realizzazione, copia in

formato elettronico dei layout delle implementazioni e realizzazioni

effettuate come “stato dell’arte attualmente documentato”. Le

rappresentazioni grafiche, sulla base architettonica aggiornata,

utilizzeranno simbologie standard che I’Appaltatore potra aggiornare a

propria discrezione per la realizzazione della propria documentazione “As-

Built” contrattuale.

> Validazione delle informazioni

Le informazioni ricevute da AFM, previa validazione da parte della DL,

prima di essere rese disponibili saranno validate in termini di congruenza

generale e consistenza, saranno trattate in funzione delle esigenze

specifiche del sistema AFM in toto o solo in parte. Qualora venissero

riscontrate delle difformita, I’Appaltatore sara informato tramite il D.L.,

ricevendo copia delle difformita riscontrate che sara tenuto a risolvere

aggiornando e modificando la documentazione che dovra quindi essere

ritrasmessa secondo quanto previsto ai punti precedenti.

» Formati di trasferimento delle informazioni

Le informazioni dovranno essere trasferite dall’Appaltatore utilizzando i

seguenti formati di interscambio:

¢ formati CAD standard, DWG o DXF per le rappresentazioni grafiche sia
architettoniche che impiantistiche, dovranno essere realizzate secondo
le buone tecniche CAD, garantendo la suddivisione in livelli (layer)
omogenei e rappresentativi delle in-formazioni riportate e una
rappresentazione in blocchi degli oggetti puntuali e delle simbologie
inserite
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o formati Office standard (DOCX, XLSX, PPTX,PDF ...) per le informazioni
documentali e descrittive e aggiuntive a corredo (Specifiche, manuali,
schematici, unifilari, ...)

e formati aperti IFC e relativo formato proprietario In ottemperanza al
D.lgs. n.36/2023 Art.5 allegato 1.9 per la consegna dei modelli BIM.
52.26 (nel caso di Contratto aggiudicato con il criterio del miglior rapporto
Qualita/Prezzo) OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON

L’OFFERTA TECNICA

a. soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché gli

apprestamenti e gli allestimenti, i materiali, i software, le certificazioni, ecc.,
proposte nell’Offerta Tecnica quali migliorie rispetto ai requisiti minimi
indicati, costituendo parte integrante delle prestazioni contrattuali, saranno
prescrittive e vincolanti per I'esecuzione dei Lavori oggetto dell’appalto e
impegnative per I’Appaltatore per tutta la durata del Contratto.

b. Durante I’esecuzione dei Lavori, il D.L vigilera sull’effettiva

implementazione dei contenuti dell’Offerta Tecnica.

Eventuali inosservanze, totali o parziali, agli obblighi assunti dall’Appaltatore
con |'Offerta Tecnica, costituendo grave inadempimento, potranno
determinare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei suoi atti
attuativi e I'incameramento della cauzione, fermo restando il pagamento
delle penali ove previste.

52.27 ONERI VARI

a. la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri
conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta

b. il rispetto delle disposizioni particolari che regolano le attivita
nell'Aeroporto di riferimento

c. dare evidenza degli eventuali provvedimenti di sospensione dell’attivita
imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/08. La Committente si riserva di
richiedere periodicamente tale evidenza.

d. la scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilita, a tutti gli
effetti, verso il personale e terzi in genere, per qualsiasi infortunio che si
dovesse verificare durante |'esecuzione delle attivita contrattuali, quale
conseguenza dell'inosservanza delle suddette normative. Pertanto,
I'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono curare I'attuazione,
sotto la propria esclusiva responsabilita, di tutti i provvedimenti e
condizioni atti ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La
Committente restera esente da qualsiasi responsabilita relativa alla
sicurezza del lavoro, che fara capo esclusivamente all'Appaltatore e agli
eventuali suoi Subappaltatori

e. comunicare al C.S.E. e al D.L. qualunque infortunio o near-miss/mancato
incidente di qualsiasi entita, occorso sia ai propri dipendenti, sia a quelli
dei Subappaltatori e lavoratori autonomi tramite la piattaforma digitale. Al
ricorrere di tali eventi, il D.L. valutera l'opportunita di effettuare
un’indagine in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza del Lavoro della Committente (SGSSL-UNI ISO
45001:2018). L'Appaltatore, in ragione della rilevanza dell’evento, sara
tenuto a fornire alla Committente ogni documento che la stessa riterra
utile per approfondire o integrare le proprie analisi su quanto accaduto
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I'obbligo di accedere dai varchi autorizzati e di rispettare le strade che
devono percorrere Personale e mezzi per raggiungere le aree di intervento
. la consegna al D.L. della Dichiarazione del datore di lavoro in merito al
rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
. I'applicazione, nei confronti del personale dell’Appaltatore e dei
Subappaltatori, di tutele equivalenti a quelle assicurate dal Contratto
Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi
dell’art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo
consentire I'accesso ed il passaggio nel Cantiere a persone autorizzate ed
agli addetti ai lavori per conto di altre ditte e della Committente
concedere l'uso a terzi, autorizzati dal D.L., e gratuitamente alla
Committente, degli impianti di Cantiere fissi o mobili (ponteggi compresi),
in quanto cio non richieda modifiche alle strutture e posizionamento degli
stessi e limitatamente alla durata della loro installazione
. assicurare che non vengano accesi fuochi di alcun genere nel sedime
aeroportuale
non autorizzare visite di estranei alle opere in corso di esecuzione od
ultimate, al cantiere ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di
pubblicare e far pubblicare e comunque utilizzare rilievi fotografici,
cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva
autorizzazione della Committente ed accordi sull’eventuale beneficio da
cio derivante. Analogamente, I’Appaltatore non potra esporre nel cantiere,
né autorizzare ad altri I'esposizione di manifesti propagandistici,
reclamistici e politici di qualsiasi genere
. 'immediata rimozione di ogni pegno e ipoteca od opzione che, a causa di
atti od omissioni commessi dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti, possa
essere chiesta da chiunque, sugli impianti o sulle apparecchiature in opera
o in deposito in cantiere. L’Appaltatore accetta sin d’ora la sospensione
totale dei crediti derivanti dal presente Contratto sino a che tali
rivendicazioni siano state acquietate
. per l'utilizzo e/o la gestione di terre e rocce da scavo si applichera la
relativa disciplina vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 152/06
ss.mm.ii. e al DPR 120/2017 ss.mm.ii.
. il pagamento e rispetto di canoni, diritti ed obblighi derivanti dall'impiego
di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sollevando pertanto la
Committente da qualunque rivendicazione sorta dall'inosservanza di tali
procedure, anche qualora il progetto stesso abbia prescritto
espressamente I|'adozione di particolari prodotti o procedimenti
costruttivi. Nel caso in cui I’Appaltatore fosse a conoscenza che tali
prescrizioni infrangono un qualsiasi diritto di brevetto, egli sara
interamente responsabile di qualsiasi reclamo od azione ne possa sorgere
nel caso non abbia tempestivamente preavvertito il D.L.
. sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per
il proprio personale
. sostenere le eventuali spese per I'utilizzo dei parcheggi da parte del
personale e di quello degli eventuali Subappaltatori/Subfornitori.
L'Appaltatore prende atto che I'utilizzo dei parcheggi ubicati all’interno del
sedime da parte del proprio staff & a titolo oneroso e che lo stesso & tenuto
a sottoscrivere un regolare contratto per I'uso delle strutture indicate e a
comunicare tempestivamente i nominativi dei propri
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aa.

dipendenti/collaboratori. Per ulteriori informazioni e dettagli contattare
Ufficio commercia-le parcheggi - email:
commerciale.parcheggi@seamilano.eu tel. 0274852935

il pagamento di eventuali oneri di scorta a mezzi non ispezionabili secondo
la procedura prevista nel Programma Nazionale per la Sicurezza
dell’aviazione civile (P.N.S.) Parte B, punto 9.1.7.1

gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di
security aeroportuale

gli eventuali oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia
di safety aeroportuale di cui alla clausola contrattuale "Safety
Aeroportuale" ove presente in Contratto

. gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso per il rilascio di

“Autorizzazione alla Guida nelle Aree di Movimento”

il conseguimento, con oneri economici a proprio carico, della "Abilitazione
alla guida nell'area di movimento", nel caso in cui il Contratto preveda
I’'accesso di veicoli all'area di movimento

.gli oneri economici relativi all'equipaggiamento dei propri

mezzi/attrezzature, nel caso in cui il Contratto ne preveda I'accesso
all'Area di movimento

gli oneri conseguenti alle restrizioni e/o difficolta di varia natura che
possano risultare dalla contemporanea attivita di altri appaltatori nelle
stesse aree di intervento

I'utilizzo di mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (come prescritto dalla normativa di riferimento vigente),
prowvvisti di tutta la documentazione di conformita e dei libretti di
omologazione. In particolare, i mezzi e le attrezzature che operano
nell’area di movimento o in altre aree operative, devono effettuare la
manutenzione secondo un programma consolidato che comprenda la
manutenzione preventiva. E, altresi, onere dell’Appaltatore il costante
aggiornamento della pertinente documentazione, nonché I'impiego di
mezzi e attrezzature secondo gli usi previsti, astenendosi in ogni caso
dall'impiegare veicoli inefficienti e/o obsoleti

I'impegno a rispettare la normativa in materia di trasporto di merce su
strada. L’Appaltatore si impegna a predisporre e conservare, la
documentazione relativa al trasporto e ad esibirla in sede di controllo
stradale, o su richiesta, alla Committente. Viene, pertanto, esclusa
qualsiasi responsabilita della Committente in concorso con I’Appaltatore
in caso di violazione dell'obbligo di predisposizione e conservazione di tale
documentazione durante |I'effettuazione del trasporto nonché di
violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La
Committente avra diritto di rivalersi per eventuali esborsi connessi alla
violazione degli obblighi di cui sopra. E altresi a carico dell’Appaltatore la
richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per
I'eventuale utilizzo di trasporti speciali

al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita dei cantieri, la bolla di
consegna del materiale dovra indicare il numero di targa ed il nominativo
del proprietario degli automezzi utilizzati per il trasporto (art. 4, L. n.
136/10)
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bb. I’Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire in cantiere, salvo
esplicita autorizzazione della Committente, per nessuna ragione, per
proprio conto o per conto di altri, lavori estranei a quelli oggetto del
Contratto

cc. I’Appaltatore dovra assicurare che durante i lavori sia sempre presente in
cantiere personale in possesso di buona conoscenza della lingua italiana
(sia esso dipendente dell'Appaltatore, dei suoi Subappaltatori o
Subfornitori)

dd. con riferimento al “Codice di Condotta dei Fornitori SEA”, I'obbligo di
ottemperare alle relative prescrizioni adottando comportamenti etici

ee.con riferimento al “Patto di integrita”, qualora rientrante nella
documentazione contrattuale, I'obbligo di ottemperare alle relative
prescrizioni, facendole osservare al personale che e tenuto a adottare
comportamenti etici conformi

ff. con riferimento al S.G.A.E., l'obbligo di fornire adeguata
formazione/informazione al Personale, in particolare per gli aspetti
ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti, compreso I'utilizzo
di imballaggi conformi alla normativa di riferimento vigente

gg.la mano d'opera, le attrezzature ed i mezzi di trasporto, sollevamento,
movimentazione necessari per I'effettuazione degli interventi previsti per
la realizzazione delle opere, compreso quanto necessario per le operazioni
di messa a punto e collaudo

hh. I’Appaltatore riconosce ed accetta che, affinché possa eseguire le
attivita di sostituzione, di smantellamento, di installazione, di
manutenzione di applicazioni fisse di refrigerazione che utilizzano gas
refrigeranti eventualmente rientranti nell’appalto, & indispensabile che il
medesimo (o, se del caso, il Subappaltatore) sia iscritto al Registro
nazionale F-GAS, istituito per le imprese che svolgono le attivita previste
dall’articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43, Decreto Attuativo dei
regolamenti CE riferiti al Protocollo di Kyoto, riguardante “lI'utilizzo di
prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto
serra”, sia in possesso della relativa certificazione e che la stessa sia
mantenuta valida ed efficace per I'intera durata dell’appalto. L’ Appaltatore
dovra, altresi, eseguire le eventuali operazioni di posa e smantellamento
di gruppi frigoriferi e/o altre apparecchiature in genere che utilizzano gas
fluorurati a effetto serra, nonché I'eventuale attivita recupero e
smaltimento di gas fluorurati a effetto serra secondo le procedure previste
dalla normativa e/o leggi in vigore al momento dell’esecuzione.
E da intendersi, altresi. a carico dell’Appaltatore, la tenuta e/o
I'aggiornamento  del  “Registro  dellimpianto” e/o  “Registro
dell’ Apparecchiatura” in conformita a quanto prescritto dall’ artt. 15 DPR
43/2012.
E da intendersi infine a carico dell’Appaltatore, la formalizzazione e
presentazione agli enti preposti (compreso all'lstituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)) di tutta la documentazione
prevista dall’art.16 del DPR 43/2012.

ii. qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque
necessario per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte.
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53.0neri della Committente
1. Siintendono a carico della Committente i seguenti oneri:
a. nei Contratti strumentali, la nomina del Responsabile del
Procedimento in fase di Esecuzione e delle altre figure previste dalla
normativa vigente

b. competenze professionali del D.L. e quelle connesse al Collaudo

c. rilascio, con oneri a carico dell'Appaltatore, dei permessi di accesso
agli spazi aeroportuali, ove previsto in Contratto, al personale
dell'Appaltatore, dei Subappaltatori/Subaffidatari

d. rilascio della "Autorizzazione alla Guida nell'Area di Movimento"
(Patente di Scalo), con oneri economici a carico dell'Appaltatore

e. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad
esclusione di quelli di Cantiere

f. la consegna delle aree interessate dai Lavori, consentendone il libero
accesso al Personale debitamente autorizzato

g. il punto di connessione alla rete dell’energia elettrica
h. il punto di consegna della fornitura dell’acqua potabile con relativo
contatore

i. la messa a disposizione del portale "Gestione Cantieri"

j. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad
esclusione di quelli di cantiere

k. ogni altro onere specificato in Contratto, anche correlato
all’esecuzione dell’ Appalto nell’ambito di un cantiere.

54. Rappresentante dell'Appaltatore — Direttore

Tecnico di Cantiere - struttura organizzativa

1. L'Appaltatore dovra conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti di idoneita tecnica e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente Contratto.
L’'Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo Rappresentante.

2. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovra garantire per tutta la durata
dell’ Appalto la presenza sui luoghi di Lavoro.

3. Qualoraricorrano gravi e giustificati motivi, la Committente, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, potra ordinare la sostituzione immediata del
suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore
o al suo rappresentante.
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4. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di Cantiere o altro tecnico
(capocantiere-preposto) formalmente incaricato, eventualmente coincidente
con il proprio rappresentante, assicurera I'organizzazione, la gestione tecnica,
I’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul Lavoro e la conduzione
del Cantiere.

5. Per tutta la durata del Cantiere dovra essere garantita la presenza costante
di: un capocantiere con funzioni di preposto alla sicurezza, del Coordinatore
delle Emergenze, degli addetti al primo soccorso/alla lotta
antincendio/all’evacuazione dei lavoratori; i preposti alla sicurezza
(capisquadra e capocantiere) dovranno essere dipendenti diretti dell'impresa.

6. Il Direttore Tecnico di cantiere si avvarra della collaborazione di almeno due
assistenti, che dovranno, altresi, essere presenti durante I'esecuzione dei
lavori e per tutta la loro durata, con la specializzazione in opere civili ed
impiantistiche.

7. il D.L. potra motivatamente ordinare il cambiamento del Direttore Tecnico
di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

8. L’Appaltatore dovra garantire la presenza costante di un addetto (nel caso
di Contratto riferito a entrambi gli scali, due, uno per aeroporto) che abbia
conseguito il corso per coordinatori della sicurezza (120 ore e relativi
aggiornamenti) che si interfaccera con il C.S.E. della Committente per tutte le
problematiche relative alla sicurezza. Tali figure non saranno sostitutive per i
compiti assegnati dalla norma all’Appaltatore, al Direttore tecnico di Cantiere
e al capo cantieri, ma dovranno dare un supporto per tali adempimenti.

9. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente
per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

10. L'Appaltatore e obbligato a trasmettere al D.L., prima della Consegna dei
Lavori, i nominativi del proprio Rappresentante, del Direttore Tecnico di
Cantiere. Dovra, inoltre, tempestivamente comunicare per iscritto ogni
modifica e/o sostituzione che si dovesse eventualmente verificare in corso di
esecuzione del Contratto.

11. Al Direttore Tecnico di Cantiere competera ogni responsabilita inerente a
tale qualifica per la conduzione dei Lavori, per la vigilanza del cantiere, la
custodia dei materiali e mezzi d'opera nonché per quanto attiene alla
prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e della normativa vigente
in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 92 del D. Lgs.
81/08 in particolare per i rapporti di collaborazione e cooperazione con il
"Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" nell'espletamento della sua
funzione, in modo che la Committente, il D.L., il coordinatore siano totalmente
esonerati da qualsiasi responsabilita civile o penale derivante dall'arbitraria
violazione delle specifiche norme sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro.
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12. 1l Direttore Tecnico di Cantiere & responsabile del rispetto dei Piani di
Sicurezza (P.S.C., P.0.S.) da parte di tutte le ditte impegnate nell'esecuzione
dei Lavori oggetto dell'Appalto.

13. In particolare, al Direttore Tecnico di Cantiere compete:

a. attuare tutte le misure di sicurezza previste dai Piani di Sicurezza e
vigilare sull'attuazione di quelli predisposti dai Subappaltatori, nonché
predisporre le misure comunque necessarie; disporre ed esigere che
dette misure siano tassativamente rispettate da tutto il personale
operante in Cantiere

b. vigilare sull'uso dei D.P.l. (dispositivi di protezione individuale) messi a
disposizione degli addetti alle attivita in Cantiere

c. segnalare, al D.L. e al C.S.E., eventuali altre condizioni di pericolo anche
di carattere temporaneo, in modo che venga disposta I'immediata
sospensione dei Lavori fino a quando detta eventuale condizione di
pericolo non sia stata convenientemente eliminata

d. non autorizzare le lavorazioni prima di essersi assicurato che siano
ottemperate le misure di sicurezza relative all'attivita da eseguire

e. mettere a disposizione degli Organi di vigilanza (ATS-ITL, ecc.) i Piani di
Sicurezza

f. accompagnare gli organi di vigilanza nei sopralluoghi in Cantiere e
valutare se sospendere le lavorazioni che potrebbero rappresentare
rischio per le persone in sopralluogo

g. partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E. per la
promozione del coordinamento tra i datori di Lavoro, assicurando anche
la partecipazione dei rappresentanti dei Subappaltatori.

14. il D.L. trasmettera al Direttore Tecnico di Cantiere le disposizioni inerenti
alla programmazione dei Lavori, alla loro esecuzione, verifica e contabilita.

55. Ufficio di Direzione Lavori

1. La Committente si riserva di costituire I'Ufficio di Direzione Lavori e di
nominare il relativo Direttore Lavori, il C.S.E. e, nel caso di Contratto
strumentale, il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione.
L'Appaltatore e tenuto ad assicurare |'esatta ed immediata esecuzione delle
disposizioni, prescrizioni ed istruzioni che gli verranno impartite dai
componenti dell’ Ufficio di Direzione Lavori.

2. L'Appaltatore dovra assicurarsi, sia prima dell'inizio dei Lavori che in corso
d'opera, che le soluzioni tecniche proposte non siano tali da dar luogo ad
inconvenienti; tale eventualita dovra essere tempestivamente segnalata
all’Ufficio di Direzione Lavori ed in difetto di tale precisazione nessuna
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eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore qualora si verificassero danni
od inconvenienti, dei quali pertanto sara ritenuto interamente responsabile.

3. L'Ufficio di Direzione Lavori svolgera le funzioni ed i compiti previsti dalla
normativa vigente.

4. All'Ufficio di Direzione Lavori spettera altresi verificare il rispetto delle
norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto
dall’Appaltatore in merito al riuso dei materiali di scavo, al riciclo entro lo
stesso confine di Cantiere ed alla riduzione della Carbon Footprint se tali
modalita sono contrattualmente previste.

5. L'Ufficio di Direzione Lavori non puo esercitare alcuna ingerenza
sull'autonomia organizzativa dell'Appaltatore né sull'osservanza delle norme
di prevenzione infortuni, rientrando questi compiti nell'esclusiva sfera di
attribuzioni dell'Appaltatore e del Direttore Tecnico di Cantiere suo
dipendente.

PARTE [l — DISPOSIZIONI APPLICABILI Al CONTRATTI

SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEL TITOLO | ART. 26

D.LGS. 81/08.

56. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
— Responsabilita dell’ Appaltatore

Oltre agli oneri di cui all'art. 5 dell’Allegato 1.14 del Codice (nel caso di

Contratto strumentale) e quelli specificati nei Capitolati Speciali d’Appalto,

allegati al Contratto e di cui costituiscono parte integrante, sono a carico

dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi seguenti dei quali

I’Appaltatore espressamente dichiara di aver tenuto conto nel formulare la

propria offerta e che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a

nessun titolo ad alcun compenso o rimborso o maggiorazione dei prezzi

pattuiti.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti

dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia della salute e sicurezza dei

lavoratori, con particolare riferimento ai contenuti del D.U.V.R.I. facente parte
dei documenti contrattuali.

56.1 AREA DI LAVORO

56.1.1 Formazione Area di Lavoro

a. E a carico dell’Appaltatore la formazione dell’Area di lavoro attrezzata in
relazione all'entita delle opere, con la fornitura, montaggio, gestione e
smontaggio di tutte le installazioni provvisorie e apprestamenti di sicurezza
necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione degli
interventi, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti.

b. L'Appaltatore dovra, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dal D.U.V.R.l,,
e dai Capitolati Speciali d’Appalto allegati al Contratto, dalla normativa
vigente in merito alla formazione, alla conduzione, alla pulizia ed alla
sicurezza dell’Area di Lavoro e a quanto richiesto dal D.L.
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56.1.2 Barriere e protezioni

Sono a carico dell’Appaltatore:

i) la realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a
richiesta del D.L. o della Committente. In ogni caso, I'Appaltatore dovra
assicurare il contenimento massimo del rumore generato dall’Area di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

ii) la predisposizione di tutte le protezioni temporanee, atte ad evitare,
durante le attivita, la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere,
nell’Area di Lavoro ed in quelle ad essa adiacenti.

Qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni non previste a ridosso

di aree che presentino limitazioni strutturali (verticali, orizzontali, di

portata), |'Appaltatore dovra seguire tutte le verifiche necessarie

all'esecuzione dei Lavori in sicurezza.

56.1.3 llluminazione

a. E a carico dell’Appaltatore I'adeguata illuminazione dell’Area di Lavoro e
quella che sara necessaria per i lavori notturni ed anche diurni.

b. Le aree di Lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in
caso di guasto dell’illuminazione artificiale dovranno disporre di una
illuminazione di emergenza di sufficiente intensita; € a carico
dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto
di illuminazione.

56.1.4 Attrezzature e impianti

a. Per quanto riguarda la sicurezza degli esercizi degli impianti aeroportuali cui
si riconnettono servitu aeroportuali, le attrezzature ed i mezzi di
sollevamento dovranno rispettare le norme per la sicurezza del volo; in
particolare, qualora gli interventi vengano realizzati in zone soggette a
servitu aeroportuale, I’Appaltatore dovra programmare per tempo |'utilizzo
dei mezzi di sollevamento, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla
Direzione Aeroportuale e senza alcun onere a carico della Committente.

b. Sono a carico dell’Appaltatore:

i) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli
utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta
esecuzione dei lavori, compresa la fornitura di ogni relativo materiale di
consumo necessario;

ii) tutte le operazioni per il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento,
sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d'opera,
per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, altezza o profondita;

iii) il collocamento in sito od a pié d'opera; la richiesta e I'ottenimento dei
permessi, nonché i relativi oneri, per I'eventuale utilizzo di trasporti
speciali.

c. Per le operazioni di cui sopra I'Appaltatore attuera i provvedimenti e le
cautele previste dal D.U.V.R.Il., provvedendovi di sua iniziativa, escludendo
ogni intervento o suggerimento da parte del D.L. o dell’incaricato D.U.V.R.I.

d. L'Appaltatore, giornalmente, dovra presentare al D.L. I'elenco dei mezzi,
delle attrezzature e della manodopera presente nell’Area di lavoro, redatto
su moduli prestampati che saranno forniti dal D.L. e debitamente
sottoscritti.

e. L'Appaltatore dovra preferibilmente utilizzare, per i veicoli ed i macchinari
di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni
di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o
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rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano
specificamente I'utilizzo.

f. I mezzi utilizzati per le attivita e il trasporto dei materiali dovranno rientrare
almeno nella categoria EEV e dovranno essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza),
provvisti di tutta la documentazione di conformita alle norme specifiche di
appartenenza, dei libretti di Omologazione, e dovranno essere utilizzati
secondo gli usi previsti.

g. L'Appaltatore dovra garantire che i mezzi e le attrezzature abbiano
effettuato la manutenzione secondo un programma consolidato di
manutenzione, compresa la manutenzione preventiva; sara cura
dell'Appaltatore I'aggiornamento della documentazione pertinente.
L'Appaltatore dovra inoltre garantire che i veicoli inefficienti non siano
utilizzati per le operazioni.

56.1.5 Sorveglianza

a. L'Appaltatore ha la responsabilita della sorveglianza dell’Area di Lavoro e
delle aree logistiche, sia di giorno che di notte h 24 (anche nei periodi di
sospensione dei Lavori) di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nell’area
di pertinenza dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione, del mantenimento dell’Area di Lavoro in condizioni ordinate e
di soddisfacente salubrita e della manutenzione, del controllo prima
dell’entrata in servizio e del controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di Lavoro degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i
difetti e le non conformita che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori; tale responsabilita s'intende estesa fino al Collaudo
provvisorio.

b. Ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti nell’Area di
lavoro comportera l'esclusiva responsabilita dell'Appaltatore per |l
risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.

56.1.6 Allacciamenti e opere temporanee

a. La Committente non mette a disposizione impianti (elettrico, illuminazione,
ventilazione, ecc.), ma solo punti di allaccio.

b. L'allacciamento alle reti esistenti sara fatto dall'Appaltatore con
I'approvazione del D.L.

c. Gli allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante

I'esecuzione dei Lavori, la continuita del funzionamento degli impianti

esistenti nei termini che saranno indicati dal D.L.

d. L'Appaltatore e responsabile per danni di qualsiasi genere, derivanti dalla
interruzione accidentale delle reti impiantistiche, provocata dalla propria
attivita.

56.2 PUBBLICITA’

56.2.1 Pubblicita

E facolta esclusiva della Committente I'eventuale concessione di pubblicita, e

dei relativi proventi, su recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie e, piu in

generale, qualsiasi attivita a carattere pubblicitario che preveda l'uso di

qualsiasi tipo di installazione o attrezzatura posta all'interno del sedime

aeroportuale.

56.3 DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

a. L’Appaltatore dovra curare che il proprio personale, e quello degli eventuali
Subappaltatori, porti in modo visibile le tessere di riconoscimento fornite
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dalla Committente e previste dallENAC (Tesserino di riconoscimento
aeroportuale € 40,00), in conformita alla normativa vigente.

b. In particolare, deve essere previsto I'obbligo di curare che il proprio
Personale indossi un abbigliamento uniforme e adeguato all’Area di Lavoro
guanto a foggia e colore e, se del caso, completo di corpetto rifrangente ad
alta visibilita di tipo approvato CE, riportante il logo o nominativo
dell'impresa.

c. L’Appaltatore dovra provvedere alla restituzione immediata dei tesserini
rilasciati dalla Committente, alla scadenza del contratto o, in caso di recesso,
risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello stesso; la
mancata restituzione comportera l'applicazione di penale se prevista
contrattualmente.

56.4 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

a. L'Appaltatore ha I'obbligo di assicurare un sistema di gestione delle
emergenze unitario, integrato e costantemente adeguato all’evoluzione
della realta dell’Area di Lavoro.

b. L’Appaltatore dovra promuovere e garantire il coordinamento e la
cooperazione, anche in riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le
persone presenti sui luoghi di Lavoro (Subappaltatori, lavoratori distaccati,
fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti
nell’Area di Lavoro).

c. L'impresa appaltatrice avra inoltre I'obbligo di coordinarsi con il D.L.,
affinché il sistema di gestione delle emergenze sia comune per tutte le
imprese e per i lavoratori autonomi operanti nell’Area di lavoro.

d. Ai sensi del D.I. 02/09/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio, le
aree oggetto di intervento sono considerate AREE DI LIVELLO 3 (elevato
rischio di incendio), di conseguenza tutto il personale incaricato alla gestione
delle emergenze (sia dell’Appaltatore, sia dei Subappaltatori), dovra essere
formato per tale rischio (corso di 16 ore) ed esibire relativo attestato di
idoneita tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco. Qualora i Subappaltatori
indicati non fossero in possesso dell’attestato di cui sopra, |’Appaltatore
mettera a disposizione degli stessi il/i proprio/i incaricato/i alla gestione
delle emergenze idoneamente formato.

f. I'Appaltatore designa il Coordinatore delle Emergenze che sara
costantemente presente nell’area di intervento insieme al personale
incaricato. Il soggetto designato e tenuto ad assicurare per tutta la durata
dei lavori, I'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle
Emergenze e in caso di pericolo, a gestire e coordine gli interventi necessari
per affrontare la situazione di emergenza.

56.5 CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT

a. L'Appaltatore ha I'obbligo di utilizzare la piattaforma “Gestione Cantieri”
realizzata e sviluppata dalla Committente, in conformita alla normativa
vigente, alle disposizioni aeroportuali, nonché alle proprie best practice
aziendali, per la gestione operativa degli appalti di Lavori, servizi e forniture.

b. Tale sistema fornisce un ottimale supporto nell’ambito della gestione
dell’Appalto e delle interazioni fra Committente e Appaltatore, garantisce la
tracciabilita dei processi (es.: richiesta Subappalti, comunicazione forniture
con posa in opera e noli, gestione infortuni, gestione della sicurezza,
gestione dei servizi, gestione rifiuti, trasmissione documentazione inerente
all’Appalto, ecc.) e la sicurezza nel trattamento dei dati e delle informazioni.
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c. A tale scopo I'Appaltatore dovra accedere al sistema collegandosi
all'indirizzo web
https://seamilano.onbaseonline.com/SEAMilano/1700EAC/Ac
count/Login.aspx

per richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.

d. Sara onere della Committente rilasciare tali credenziali, fornire adeguato
supporto e formazione circa le modalita di utilizzo della piattaforma. Le
credenziali di accesso saranno rilasciate unicamente all’Appaltatore, i quali
saranno gli unici responsabili del loro corretto utilizzo, nonché gli owner del
caricamento delle proprie informazioni e di quelle relative ad eventuali
“Subcontratti e Subaffidamenti.”

e. In caso di mancato utilizzo della Piattaforma “Gestione Cantieri” verranno
applicate penali se previste contrattualmente.

56.6 ACCESSO ALLE AREE AEROPORTUALI DOGANALI E/O REGOLAMENTATE

a. | mezzi di fornitura e le maestranze dovranno attenersi rigorosamente al
percorso di accesso indicato che dovra essere in ogni caso confermato dal
D.L.

b. In generale, per I'accesso alle aree aeroportuali, si applicano le prescrizioni
di seguito riportate:

i) L’accesso delle persone, in aree aeroportuali sia “doganali”, sia
“regolamentate”, & subordinato all’'ottenimento dei relativi permessi
(badge aeroportuali) con oneri economici a proprio carico

i) Per il rilascio delle tessere personali di riconoscimento, € necessario
presentare unitamente alla richiesta, un attestato di partecipazione ad
un corso di formazione in materia di sicurezza, eseguito presso i soggetti
abilitati e individuati da E.N.A.C., con oneri economici a proprio carico

iii) Per I'accesso alle aree di movimento e/o di manovra in area “AirSide”,
oltre al possesso di tessera personale di riconoscimento, tutto il
Personale deve aver frequentato un corso di formazione in materia di
safety aeroportuale (Air Side Safety) ai sensi della normativa e dei
regolamenti aereonautici vigenti (il corso e a titolo gratuito)

iv) L'accesso di mezzi/attrezzature in aree “doganali, € subordinato
all'ottenimento dei relativi permessi (contrassegni aeroportuali) con
oneri economici a proprio carico

v) Per l'accesso alle aree ”“doganali” con mezzi/attrezzature, oltre alla
richiesta per il rilascio dei relativi contrassegni, si dovra conseguire la
patente di guida necessaria per ottenere I’Autorizzazione alla Guida nelle
suddette aree, con oneri economici a proprio carico.

c. L'eventuale accesso alle aree doganale di persone o di mezzi operativi delle
imprese dovranno avvenire attraverso il varco controllato; in entrambi i casi
I'Appaltatore dovra presentare, con congruo anticipo, al D.L. richiesta
motivata redatta conformemente a quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C.
della D.A. e da eventuali successive disposizioni degli Enti di controllo
aeroportuali e riportate nella modulistica di cui ai modelli previsti nel sito
web “Construction Site Safety” di SEA
(https://sicurezzacantieri.seamilano.eu).

d. | mezzi dovranno essere accessoriati secondo quanto previsto dalle
ordinanze E.N.A.C. (bandierine, luci di ingombro, rompifiamme, numero
progressivo, logo aziendale, assicurazioni con massimali come da Ordinanza
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ENAC ecc.) nonché essere in regola con revisione ministeriale e verifiche
periodiche previste dalla normativa.

e. L'assenso all'accesso non comporta assunzione di responsabilita da parte
della Committente in merito all'attivita lavorativa e, piu in generale, alle
azioni svolte da Personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime,
restando unico responsabile I'Appaltatore per gli eventi che si dovessero
verificare.

f. L'Appaltatore dovra osservare e fare osservare ai propri dipendenti, ai
Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con I'Area di lavoro le
disposizioni di legge e le ordinanze della D.A. che disciplinano il movimento
di persone e di veicoli nell’lambito degli spazi doganali/regolamentati.

g. L'Appaltatore si impegna a sostituire immediatamente quelle persone che
non dovessero ottenere dall'’Amministrazione statale il benestare d'accesso.

h. L’Appaltatore si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti,
ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il cantiere le
disposizioni previste per la gestione e la “scorta” di personale in possesso di
permesso “visitatore”.

i. Il mancato ottenimento dei permessi non potra essere motivo di richiesta di
proroga per qualsiasi attivita.

j. | permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere
tempestivamente restituiti.

56.7 RESTRIZIONI CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA

AEROPORTUALE

a. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti all’esecuzione dei lavori
in zona aeroportuale comportanti anche I'obbligo di soggiacere a tutte le
limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori richieste per motivi di
sicurezza e/o per motivi operativi.

b. L’Appaltatore dovra accettare tutte le restrizioni e/o difficolta di qualsiasi
natura, ivi compresa l'esecuzione in pil riprese ed in piu fasi delle diverse
categorie di Lavoro, dalla possibilita che le attivita lavorative siano frazionate
per periodi di tempo inferiori alle otto ore lavorative giornaliere, dalla
necessita di proseguire ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi,
causati dalle necessita operative aeroportuali, dall’organizzazione
dell’attivita degli operatori, dalla contestuale effettuazione, da parte di terzi
esecutori di altre attivita nella stessa area, o derivanti da lavori che vengono
eseguiti in prossimita della propria Area di lavoro.

c. all'Appaltatore compete |'onere di coordinare e/o subordinare, secondo le
disposizioni del D.L., I'esecuzione delle opere appaltate alle esigenze che si
presenteranno in ragione delle interferenze generate dall'attivita delle altre
ditte. In particolare, di tali interferenze I'Appaltatore deve tener conto nella
elaborazione e negli aggiornamenti del programma esecutivo dei Lavori.

d. Le difficolta di qualsiasi natura comunque derivanti all’Appaltatore dalla
presenza di altri appaltatori o dipendenti della Committente devono
intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate per
non adempiere ad obblighi comunque derivanti dal Contratto, o altri
rapporti contrattuali, né per giustificare rallentamenti o mancata esecuzione
dei lavori, né infine per richiedere lo spostamento dei termini contrattuali di
ultimazione dei lavori.

56.8 PULIZIA DELLE OPERE — SMALTIMENTO RIFIUTI

56.8.1 Pulizia in corso di costruzione
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a. E a carico dell’Appaltatore la pulizia delle opere in corso di costruzione o gia
eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere, con
assunzione degli oneri per trasporto, deposito e conferimento per lo
smaltimento e degli oneri amministrativi, nel rispetto della normativa
vigente in materia.

b. E onere dell’Appaltatore anche la perfetta pulizia, in corso d’opera, delle
aree esterne, adiacenti o di accesso all’Area di lavoro.

c. L’Appaltatore si impegna ad adottare misure specifiche per implementare
la raccolta differenziata (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta
differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.).

d. Siricorda che in tutto il sedime aeroportuale € vietato accendere fuochi di
nessun genere, inoltre vige il divieto di fumo all’interno dei Terminal, dei vari
edifici e su tutta I’Area di Movimento e Manovra, compreso il piazzale
aeromobili.

56.8.2 Smaltimento rifiuti speciali

In relazione allo smaltimento di rifiuti speciali, I’Appaltatore avra I'obbligo di

farsi carico degli oneri amministrativi ed economici relativi alla

movimentazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale
produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente la
documentazione di avvenuto smaltimento (copia della “quarta copia” del

formulario di identificazione prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/06).

56.8.3 Pulizia finale

a. E onere dell’Appaltatore la perfetta pulizia finale di tutte le opere eseguite
in ogni loro parte, delle strade, dei piazzali, degli spazi liberi, dei locali
interrati, ecc.

b. E altresi onere dell’Appaltatore la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di
fognatura, provvedendo alla rimozione di residui di lavorazioni e di ogni altro
materiale che accidentalmente vi fosse entrato durante il corso dei lavori; le
reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della
consegna dei lavori alla Committente.

56.8.4 Rifiuti

a. | rifiuti generati nell’ambito delle attivita si intendono prodotti dalla stessa
ditta incaricata per i lavori e, pertanto, dovranno essere correttamente
gestiti  (operativamente ed amministrativamente) dalla stessa
conformemente alle indicazioni previste dalle normative ambientali di
settore.

b. | rifiuti devono essere raggruppati e deviati dalla discarica e riciclati.

c. L'Appaltatore incoraggera I'uso di aggregati secondari riciclati e il riutilizzo
degli aggregati in situ, riducendo cosi la domanda di materiale vergine.

56.9 PROTEZIONE DELLE OPERE

a. E a carico dell’Appaltatore I'idonea protezione dei materiali in opera, a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di
dette protezioni a richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche)
ed il loro ripristino.

b. Nel caso di sospensione dei Lavori, I'adozione di ogni provvedimento
necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere, compresa la
messa in sicurezza dell’area di lavoro e per qualsiasi causa delle opere
eseguite, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente disposizione.
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56.10 SGOMBERO DELLE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO

a. E a carico dell’Appaltatore I'immediato sgombero dell’area di Lavoro e di
deposito, su richiesta del D.L., per necessita inerenti all'esecuzione delle
opere di cui al presente atto, o di altre opere affidate a terzi.

b. E altresi a carico dell’Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del
Verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprieta
dell'Appaltatore esistenti nell’Area di lavoro; in difetto, e senza necessita di
messa in mora, la Committente vi provvedera direttamente, addebitando
ogni spesa conseguente.

c. Al termine dei lavori, I’Appaltatore dovra riconsegnare I’Area di lavoro priva
di ogni inquinamento e compatibili con gli usi aeroportuali, sia dal punto di
vista ambientale che commerciale.

56.11 OPERE E APPROVVIGIONAMENTI URGENTI

a. Il D.L. potra richiedere direttamente all’Appaltatore, senza che da cio
derivino ulteriori oneri, tutte le prestazioni e gli approvvigionamenti inerenti
quei manufatti, impianti, materiali e forniture che, a suo insindacabile

giudizio, siano immediatamente necessari per il migliore e rapido
andamento dei Lavori.
b. Qualora I’Appaltatore non provveda tempestivamente

all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio
insindacabile del D.L., I'esecuzione dei Lavori entro i termini stabiliti dal
Contratto, il D.L. stesso diffidera I’Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio; scaduto tale termine
infruttuosamente, la Committente richiedera il risarcimento di tutti i danni
che potessero derivargli per la mancata ottemperanza a tali obblighi.

56.12 RILIEVI, ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE

a. E a carico dell’Appaltatore la messa a disposizione di manodopera,
macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali e relativi certificati
(es. certificato di provenienza, marcatura CE, ..) occorrenti per rilievi,
tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti,
picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di
consegna, posa in opera, contabilita e Collaudo di lavori che possono
occorrere dal giorno della consegna fino all’approvazione del Collaudo.

b. Sono a carico dell'Appaltatore i rilievi, con l'ausilio anche di idonea
strumentazione, atti alla individuazione di manufatti e reti impiantistiche
presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare eventuali
interferenze con le opere oggetto dell'appalto e concordare con il D.L,, la
loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.

c. E a carico dell’Appaltatore I'esecuzione presso gli Istituti, laboratori od Enti
Ufficiali che saranno indicati dal D.L.,, compresa ogni spesa inerente o
conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche non
specificamente previsti dai Capitolati Speciali d'Appalto allegati al Contratto,
ma ritenuti necessari e in ogni tempo ordinati dal D.L. e/o dalla Commissione
di Collaudo sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a
quanto prescritto circa la qualita e I'accettazione dei materiali stessi e circa
il modo di eseguire i lavori (nel caso di Contratto strumentale rif. artt. 114-
116 del Codice).

d. Fra le verifiche i cui oneri sono a carico dell’Appaltatore, si segnala in
particolare modo, in considerazione dell'impatto in materia di sicurezza,
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quella sullo stato delle aree in cui verranno eseguiti i lavori, sulla base della
guale I’Appaltatore ha formulato la propria offerta economica.

e. | controlli e le verifiche eseguiti dalla Committente nel corso dell’ Appalto
non escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di Lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

f. Tutte le prove necessarie per verificare la corrispondenza di quanto eseguito
con gli atti contrattuali dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo
le prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e del D.L.

g. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prove e verifiche che venissero
ordinate dal D.L., o dalla Commissione di collaudo; |'apprestamento di
quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali,
maestranze, strumenti di misura e controllo preventivamente tarati nel
numero e tipo che saranno richiesti dal D.L.) per I'esecuzione di dette prove
e verifiche.

56.13 MODELLI E CAMPIONATURE — CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

a. E a carico dell’Appaltatore la presentazione di campionature e |'esecuzione
di tutti i modelli di lavori, materiali e forniture che verranno richiesti dal D.L.

b. L'approntamento delle campionature e dei modelli, nel numero richiesto
dal D.L., deve avvenire in tempi tali da garantire un successivo ragionevole
periodo per l'approvazione degli stessi da parte del D.L. stesso e dei
progettisti.

c. E altresi a carico dell’Appaltatore la conservazione, fino all'approvazione del
Collaudo finale, in appositi locali la Committente, dei campioni muniti di
sigilli a firma sia del D.L. che dell'Appaltatore, nei modi piu idonei per
garantirne |'autenticita.

56.14 CONCESSIONE DI PERMESSI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA

SICUREZZA

a. E onere dell’Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento
delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la
richiesta e I'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni relative all'uso
delle opere eseguite, purché rispondenti al progetto approvato, o alle
successive varianti, sempre approvate, nonché le spese, tasse, contributi,
anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli
inflammabili, e gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

b. In difetto, rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale
ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni
conseguenti.

56.15 PIANO DELLE COMMITTENZE

a. L’Appaltatore dovra produrre con un anticipo di almeno 15 gg. dalla data di
inizio Lavori il Piano delle Committenze, indicando il nominativo dei fornitori
e Subappaltatori, i luoghi di fabbricazione, il numero delle maestranze e
delle principali attrezzature da impiegare, le date previste per |'emissione
dei singoli ordini, per le prove in stabilimento, per la consegna nell’Area di
Lavoro delle forniture o per l'inizio delle singole lavorazioni.

b. La mancata presentazione dei piani di committenza nei termini sopra
indicati potra dare luogo alla sospensione dell'emissione dei Certificati di
pagamento.
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56.16 PIANO DI QUALITA'

a. Entro 30 giorni dalla data di consegna dei Lavori, I'Appaltatore dovra fornire
al D.L., per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di qualita che
intende adottare per la realizzazione, I'accettazione (anche per quanto
proveniente da terzi fornitori), la verifica ed il Collaudo delle forniture
oggetto del Contratto.

b. Le procedure previste in detto Piano di qualita dovranno essere conformi
agli standard indicati dal D.L.

c. Le attivita di costruzione dovranno quindi essere supportate da un Sistema
di gestione per la qualita conforme alle norme 1SO 9001:2000.

d. Il Piano di qualita conterra in particolare le modalita di gestione e di
controllo delle attivita oggetto del Contratto, la gestione delle interfacce con
la Committente e con gli Enti e le Autorita competenti.

e. Durante la fase di costruzione delle opere, il D.L. si riserva la facolta di
effettuare controlli e verifiche sull’applicazione del Piano di qualita nonché
sulla qualita delle forniture.

f. Tutti i materiali di fornitura dell’Appaltatore dovranno essere sottoposti alle
operazioni di controllo e di collaudo che dovranno essere pianificate in
modo tale da garantire la conformita ai Capitolati tecnici. Pertanto,
I’Appaltatore, a fronte di detti Capitolati, dovra presentare ad avvio dei
Lavori un Piano dei controlli dei materiali.

56.17 AVVIAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI E MANUTENZIONE

a. L'Appaltatore dovra mettere a disposizione tecnici specializzati per il
complessivo di ore uomo indicato in Contratto per l'istruzione del personale
addetto alla fase di avvio e prima conduzione degli impianti riposizionati o
oggetto di intervento manutentivo, unitamente alla fornitura a titolo
gratuito, se del caso, di un “Manuale di esercizio e manutenzione” con la
descrizione delle manovre e delle regole da seguire per il funzionamento e
la manutenzione degli impianti e apparecchiature.

b. La struttura per la sede dei corsi sara messa a disposizione dalla
Committente. | tempi e le modalita di svolgimento dei corsi di formazione,
saranno da concordare con i responsabili della manutenzione, incaricati
dalla Committente.

c. In particolare, I'Appaltatore dovra effettuare le verifiche su dispositivi di
sicurezza (uscite di sicurezza porte REI, estintori), nonché i controlli e prove
di funzionalita su impianti antincendio e rilevamento fumi, mettendo a
disposizione i prescritti registri previsti dalla normativa vigente redatti e
firmati da tecnici abilitati. L’Appaltatore garantisce il rispetto del testo del
Decreto approvato in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la
prevenzione incendi in data 1° ottobre 2013.

d. Per le opere impiantistiche, se non si prevede l'immediata utilizzazione una
volta ultimate, si potra verificare la necessita di conservare nel tempo le
caratteristiche degli impianti sino al loro completamento e utilizzo.

e. Tra gli oneri dell'Appaltatore sono pertanto comprese le prestazioni che
seguono, finalizzate alla tutela e manutenzione delle opere e degli impianti,
che saranno di volta in volta concordate con il D.L.

f.l'impiego di materiali che non subiscano aggressioni ambientali quali
umidita, sbalzi di temperatura, polvere, ecc.

g. La protrazione dei tempi di consegna o protezione, fino alla data di
consegna, dei materiali o componenti che possono subire danni dalle
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aggressioni di cui sopra, o omissione di forniture che, per loro natura, non
abbiano la possibilita di essere conservate senza danneggiamenti

h. La protezione mediante imballi speciali delle parti che sono suscettibili di
danneggiamenti (ad es. nel caso di impianti meccanici, in protezioni di
polietilene con silica-gel per la deumidificazione)

. La conservazione, presso proprio magazzino, delle parti particolarmente
suscettibili di danneggiamenti o guasti, che fanno parte integrante di una
apparecchiatura e di cui non & possibile rimandare l'ordine o la
conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente
suscettibili di danneggiamenti in protezioni di polietilene con silica-gel per la
deumidificazione

. | cicli di manutenzione atti a preservare il materiale in modo da renderlo
perfettamente funzionante e collaudabile al momento del suo utilizzo senza
alcun onere per la Committente

m. | ritocchi e ripristini, ad opere ultimate, di tutti i manufatti verniciati;

n. La targhettatura e/o segnaletica su tutti gli impianti secondo le indicazioni
del D.L.

56.18 PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

56.18.1 Progettazione esecutiva (nel caso di Appalto integrato)

a. Nei tempi definiti in Contratto e sulla base del Progetto di Fattibilita
Tecnico-Economica fornito dalla Committente, I’ Appaltatore dovra eseguire
a propria cura e spese il Progetto esecutivo delle opere affidate.

b. La Committente si riserva la facolta di convocare una riunione progettuale
nell’arco di 24 ore, o comunque nel primo giorno lavorativo utile dalla data
di convocazione, alla quale presenziera il responsabile di Progetto
dell’Appaltatore o un suo delegato.

c. Il Progetto esecutivo dovra essere completato in tutte le sue parti.

Il Progetto Esecutivo dovra essere costituito dai documenti elencati

nell’Allegato 1.7 sez. Il art. 22 del Codice.

Il Progetto dovra essere consegnato in triplice copia su supporto informatico

con firma digitale.

56.18.2 Altri oneri progettuali

a. Sono a carico dell’Appaltatore il controllo e la verifica della congruita degli
elaborati progettuali inerenti alle opere da realizzare, con l'obbligo di
segnalare al D.L. 'eventuale necessita di modifiche, o completamenti che si
richiedessero per I'esecuzione o prosecuzione dei lavori.

b. E a carico dell’Appaltatore I'approntamento della modulistica di
prevenzione incendi, necessaria per I'ottenimento del CPI, inerente ai
prodotti da costruzione impiegati per garantire la conformita alle vigenti
norme tecniche e alla loro corretta posa in opera. La sottoscrizione dei
suddetti moduli dovra essere fatta da un tecnico abilitato, iscritto agli
elenchi ministeriali di cui al D.Lgs. 139/06.

c. Per quanto attiene la progettazione impiantistica, questa dovra essere
redatta in conformita a quanto previsto dal citato D.M. 37/08.

Inoltre, in conformita a quanto disposto dall’art. 7 del suddetto Decreto,
I’Appaltatore dovra predisporre una dichiarazione di conformita
dell'impianto realizzato alle normative tecniche vigenti.

d. E a carico dell’Appaltatore la presentazione al D.L., per approvazione, dei
disegni di installazione degli impianti, nonché dei disegni costruttivi e di
montaggio delle apparecchiature, completi dei dettagli ed aggiornati in
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modo da essere aderenti alle situazioni effettive delle opere in esecuzione
e/o esistenti. Tali elaborati dovranno comprendere: disegni generali di
insieme - relazioni di calcolo - particolari esecutivi - disegni costruttivi del
materiale - elenco dei fornitori materiali - certificazioni di laboratori ufficiali
sui materiali.

e. E a carico dell’Appaltatore la consegna al D.L., entro 30 giorni dalla data
dell’'ultimazione delle opere, di tutti gli elaborati (grafici, documentali,
multimediali; UNI 11337-1:2017) raffiguranti lo stato reale di quanto
eseguito, in modo da lasciare una esatta documentazione dei Lavori cosi
come effettivamente realizzati.

Tali elaborati dovranno comprendere:

- dettagli costruttivi

- disegni generali d’insieme

- planimetrie

- tipici di installazione

- schemi a blocchi

- schemi uni/trifilari e funzionali

- disegni costruttivi di macchine e apparecchiature

- relazioni di calcolo

- modelli BIM.

Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo le indicazioni del D.L. con
sistemi informatici e dovranno essere fornitiin nr. 3 copie cartacee (originali)
nonché riproducibili, su supporto magnetico in formato sia eseguibile DWG
e Office, sia visualizzabile PDF.

Oltre alla documentazione su supporto digitale (PDF) e richiesto il deposito,
su supporto digitale e nelle modalita esposte nel C.I., di tutti i “modelli
informativi disciplinari e aggregati” (DM n. 312 del 02.08.2021, art. 4, comma
1), definiti anche “modelli grafici” (UNI 11337-1:2017), nel formato
proprietario e aperto (IFC) necessari all’espletamento dei Livelli di
Progettazione richiesti.

Nel caso di elaborati prodotti tramite sistemi CAD tradizionali, le parti
ripetitive del disegno dovranno essere realizzate mediante "blocchi/simboli"
da utilizzarsi sui disegni anche se differenti.

Tutti i disegni dovranno essere realizzati facendo ampio uso di "Layer"
predefiniti dal D.L. contenenti informazioni omogenee, al fine di consentire
elaborazioni separate per ognuna di tali tipologie di informazioni.

f. L’Appaltatore é inoltre tenuto, senza alcun compenso, ad apportare agli
elaborati predetti tutte le modifiche eventualmente prescritte dai
Collaudatori e dal D.L. entro 15 giorni dalla richiesta.

g. Dovra, altresi, essere fornita, per quanto applicabile, la seguente
documentazione in triplice copia:

- manuali di istruzione, uso e manutenzione

- verbale delle misure di passo e contatto e moduli per denuncia INAIL (ex
ISPESL)

-verbale delle prove a grandezze impresse sulle protezioni

-Certificati di Collaudo e dichiarazioni di conformita sia delle
apparecchiature che di opere particolari

-verbali delle prove effettuate sui circuiti idraulici

-copia delle denunce ai vari Enti (INAIL, ATS, ecc....) per impianti e opere
soggette
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-verbale di misure di impedenza di anello di guasto

-certificazioni di laboratori ufficiali per prove sui materiali

-dichiarazioni di conformita di cui al citato D.M. 37/08

-certificati di garanzia e documenti di omologazione di materiali o
apparecchiature.

h. E a carico dell’Appaltatore la consegna, entro 3 mesi dall’ultimazione dei

—

lavori, dell’elenco completo dei materiali ed apparecchiature installate,
nonché della lista dei ricambi per le apparecchiature, corredato delle
caratteristiche tecniche principali di ognuno e della loro reperibilita in Italia,
particolarmente nel caso trattasi di materiali forniti da ditte subfornitrici.

. E altresi in capo all’Appaltatore I'onere della redazione e dell’inoltro, a

proprie cura e spese, ove richiesto per legge, della documentazione tecnica
agli Enti competenti; in particolare, gli oneri per le pratiche presso INAIL,
ATS.

. (nel caso di restituzione degli As-Built in B.I.M.) La Committente ha

I’obiettivo informativo di ottimizzare I'interoperabilita, la trasparenza e la
congruita dei dati relativi ai propri appalti di Lavori, servizi e forniture. A tal
fine applica il DM n. 560 del 01.12.2017 e successiva integrazione DM n.312
del 02.08.2017 per la gestione informativa digitale dei propri appalti
attraverso “metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di
modellazione per I'edilizia e le infrastrutture” (art 43, comma 2 allegato 1.9
D.lgs. n.36/2023 ).

K. Il Capitolato Informativo (C.I.; UNI 11337-5:2017 e Codice Appalti D.Igs.

n.36/2023 Art.1 comma 8 allegato 1.9), predisposto dalla Committenza in
coerenza con il livello di progettazione posto a base di gara e allegato al
contratto. Il C.I. definisce le indicazioni ed i requisiti minimi informativi
generali e specifici della Committente (UNI 11337-5:2017) per |la
formulazione dell’offerta di Gestione Informativa (di seguito oGl; UNI 11337-
5:2017), da parte dei soggetti concorrenti, e del piano di Gestione
Informativa successivo all’assegnazione (di seguito pGl; UNI 11337-5:2017),
da parte del soggetto Affidatario (UNI 11337-5:2017 e Allegato 1.9 Codice
Appalti D.Igs. n.36/2023 Art.1 comma 10C-E allegato 1.9 “Metodi e strumenti
di gestione informativa digitale delle costruzioni”).

. SEA comunichera all’affidatario la richiesta di adottare la metodologia BIM

per gli interventi particolarmente rilevanti per gli asset aeroportuali in
termini economici e/o strategici oltre a quelli che ricadono nelle soglie
imposte dalla normativa. Sara pertanto onere e cura dell’Appaltatore tener
conto della possibilita che SEA si riservi di valutare la richiesta di restituzione
del modello As-built da parte dell’appaltatore, a seguito degli interventi di
manutenzione. Si rimanda al C.l. le condizioni affinché la committenza
effettuera la richiesta di adozione della metodologia BIM.

m. Negli affidamenti nei quali & richiesta la restituzione dei modelli BIM

I’Appaltatore si impegna a redigere prima dell’inizio delle attivita il pGl di
commessa nel quale dovranno essere riportati i contenuti dell’oGl
condividendo con la Committente modalita operative di produzione e
procedure utili ai fini del miglioramento della trasparenza, congruenza e
gestione informativa delle opere realizzate. Il pGl sara sottoposto a verifica e
validazione dall’ufficio BIM SEA prima dell’inizio delle attivita.
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n. L'Appaltatore dovra garantire la congruenza dei dati tra i modelli e gli
elaborati (grafici, documentali, multimediali; UNI 11337-1:2017) e garantire
il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra
loro nel rispetto del C.I. e pGI (Allegato 1.9 D.lgs. n.36/2023 art.1 comma
10E).

0. L’Appaltatore si impegna a fornire, durante la fase realizzativa, il modello
delle opere As-built realizzate basato su rilievo fotografico e strumentale nei
formati e modalita espressi nel C.1.

p. L'attivita & condotta attraverso attrezzature e software che permettano di
restituire il modello As-built corrispondente al manufatto reale.

56.19 DIRITTI DI PROPRIETA E OBBLIGO DI SEGRETEZZA

a. | disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente
all’Appaltatore e gli elaborati predisposti dall’Appaltatore stesso per
I’esecuzione dei lavori sono e rimangono di proprieta riservata della
Committente.

b. L'Appaltatore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni
tecniche fornite dalla Committente e dal D.L. se non per le finalita indicate
in Contratto.

c. Gli elaborati affidati all’Appaltatore e quelli dal medesimo predisposti non
dovranno essere in alcun modo riprodotti, o0 messi in circolazione a favore
di terzi. Pertanto, I’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non
usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del
Contratto, la documentazione che venisse messa a sua disposizione dalla
Committente e/o da terzi, o di cui I'Appaltatore venisse comunque a
conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto.

d. L’obbligo di segretezza sara per I’Appaltatore vincolante per tutta la durata
dell’esecuzione del Contratto e anche successivamente alla sua conclusione,
fino a quando le informazioni delle quali I’Appaltatore & venuto a
conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

e. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, I'Appaltatore sara tenuto
a risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero
derivare.

f. L’Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente,
per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri
Subappaltatori e degli ausiliari di questi ultimi, degli obblighi di segretezza
anzidetti.

56.20 DANNI E INDENNITA’

a. E onere dell’Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori tutte le misure
e tutti i provvedimenti che riterra necessari per evitare danni alle opere e
per garantire l'incolumita della manodopera, delle persone addette ai Lavori
e dei terzi comunque presenti nell’Area di lavoro, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati.

b. E a carico dell’Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti
i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo
esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, installazione di
impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d’opera e automezzi, scarichi
di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.

c. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di
infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore
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restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale
preposto alla direzione, contabilita e sorveglianza dei Lavori.

d. Sono a carico dell’ Appaltatore le indennita per i passaggi, per le occupazioni
temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie
per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entita, per
alloggi degli operai, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.

e. L'Appaltatore dovra provvedere, sotto la propria responsabilita, alla
riparazione o risarcimento dei danni che, per negligenza dell'Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori da altri compiuti.

56.21 (nel caso di Contratto aggiudicato con il criterio del miglior rapporto

Qualita/Prezzo) OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON

L’OFFERTA TECNICA

a. Soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché gli
apprestamenti e gli allestimenti, i materiali, i software, le certificazioni, ecc.,
proposte nell’Offerta Tecnica quali migliorie rispetto ai requisiti minimi
indicati, costituendo parte integrante delle prestazioni contrattuali, saranno
prescrittive e vincolanti per I'esecuzione dei Lavori oggetto dell’Appalto e
impegnative per I’Appaltatore per tutta la durata del Contratto.

b. Durante [I'esecuzione dei Lavori, il D.L vigilera sull’effettiva

implementazione dei contenuti dell’Offerta Tecnica.
Eventuali inosservanze, totali o parziali, agli obblighi assunti dall’Appaltatore
con I'Offerta Tecnica, costituendo grave inadempimento, potranno
determinare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei suoi atti
attuativi e I'incameramento della Cauzione, fermo restando il pagamento
delle penali ove previste.

56.22 ONERI VARI

a. la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri

conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta

b. il rispetto delle disposizioni particolari che regolano le attivita

nell'Aeroporto di riferimento
c. dare evidenza degli eventuali provvedimenti di sospensione dell’attivita
imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/08

d. la scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilita, a tutti gli
effetti, verso il personale e terzi in genere, per qualsiasi infortunio che si
dovesse verificare durante I'esecuzione delle attivita contrattuali, quale
conseguenza dell'inosservanza delle suddette normative. Pertanto,
I'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono curare I'attuazione,
sotto la propria esclusiva responsabilita, di tutti i provvedimenti e
condizioni atti ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La
Committente restera esente da qualsiasi responsabilita relativa alla
sicurezza del lavoro, che fara capo esclusivamente all'Appaltatore e agli
eventuali suoi Subappaltatori

e. comunicare al D.L. qualunque infortunio o near-miss/mancato Incidente di

qualsiasi entita, occorso sia ai propri dipendenti, sia a quelli dei
Subappaltatori e lavoratori autonomi tramite piattaforma digitale di cui
all’Articolo 58.5. Al ricorrere di tali eventi il D.L. valutera I'opportunita di
effettuare un’indagine in coerenza con quanto previsto dal Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro della Committente (SGSSL-UNI
ISO 45001:2018). L’Appaltatore, in ragione della rilevanza dell’evento, sara
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tenuto a fornire alla Committente ogni documento che la stessa riterra
utile per approfondire o integrare le proprie analisi su quanto accaduto
I'obbligo di accedere dai varchi autorizzati e di rispettare le strade che
devono percorrere Personale e mezzi per raggiungere le aree di intervento
. la consegna al D.L. della Dichiarazione del datore di lavoro in merito al
rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
. I'applicazione, nei confronti del personale dell’Appaltatore e dei
Subappaltatori, di tutele equivalenti a quelle assicurate dal Contratto
Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi
dell’art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo. La
Committente verifichera nel corso del rapporto contrattuale il rispetto del
presente obbligo, la cui inosservanza potra essere anche causa di
risoluzione del Contratto

consentire l'accesso ed il passaggio nell’Area di Lavoro a persone
autorizzate ed agli addetti ai lavori per conto di altre ditte e della
Committente

. assicurare che non vengano accesi fuochi di alcun genere nel sedime
aeroportuale

. non autorizzare visite di estranei alle opere in corso di esecuzione od
ultimate, all’Area di Lavoro ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di
pubblicare e far pubblicare e comunque utilizzare rilievi fotografici,
cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva
autorizzazione della Committente ed accordi sull’eventuale beneficio da
cio derivante. Analogamente, I’Appaltatore non potra esporre nell’Area di
Lavoro, né autorizzare ad altri I'esposizione di manifesti propagandistici,
reclamistici e politici di qualsiasi genere

I'immediata rimozione di ogni pegno e ipoteca od opzione che, a causa di
atti od omissioni commessi dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti, possa
essere chiesta da chiunque, sugli impianti o sulle apparecchiature in opera
o in deposito nell’Area di Lavoro. L'Appaltatore accetta sin d’ora la
sospensione totale dei crediti derivanti dal presente Contratto sino a che
tali rivendicazioni siano state acquietate

. il pagamento e rispetto di canoni, diritti ed obblighi derivanti dall'impiego
di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sollevando pertanto la
Committente da qualunque rivendicazione sorta dall’'inosservanza di tali
procedure, anche qualora il progetto stesso abbia prescritto
espressamente I|'adozione di particolari prodotti o procedimenti
costruttivi. Nel caso in cui I’Appaltatore fosse a conoscenza che tali
prescrizioni infrangono un qualsiasi diritto di brevetto, egli sara
interamente responsabile di qualsiasi reclamo od azione ne possa sorgere
nel caso non abbia tempestivamente preavvertito il D.L.

. sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per
il proprio personale

sostenere le eventuali spese per l'utilizzo dei parcheggi da parte del
Personale e di quello degli eventuali Subappaltatori/Subfornitori.
I'Appaltatore prende atto che I'utilizzo dei parcheggi ubicati all’interno del
sedime da parte del proprio staff & a titolo oneroso e che lo stesso & tenuto
a sottoscrivere un regolare contratto per I'uso delle strutture indicate e a
comunicare tempestivamente i nominativi dei propri
dipendenti/collaboratori. Per ulteriori informazioni e dettagli contattare
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il pagamento di eventuali oneri di scorta a mezzi non ispezionabili secondo
la procedura prevista nel Programma Nazionale per la Sicurezza
dell’aviazione civile (P.N.S.) Parte B, punto 9.1.7.1

. gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di
security aeroportuale

gli eventuali oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia
di safety aeroportuale di cui alla clausola contrattuale "Safety
Aeroportuale"

gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso per il rilascio di
“Autorizzazione alla Guida nelle Aree di Movimento”

il conseguimento, con oneri economici a proprio carico, della "Abilitazione
alla guida nell'area di movimento", nel caso in cui il Contratto preveda
I’'accesso di veicoli all'area di movimento

gli oneri economici relativi all'equipaggiamento dei propri
mezzi/attrezzature, nel caso in cui il Contratto ne preveda I'accesso
all'Area di Movimento

. gli oneri conseguenti alle restrizioni e/o difficolta di varia natura che
possano risultare dalla contemporanea attivita di altri appaltatori nelle
stesse aree di intervento

I'utilizzo di mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (come prescritto dalla normativa di riferimento vigente),
prowvisti di tutta la documentazione di conformita e dei libretti di
omologazione. In particolare, i mezzi e le attrezzature che operano
nell’area di movimento o in altre aree operative, devono effettuare la
manutenzione secondo un programma consolidato che comprenda la
manutenzione preventiva. E, altresi, onere dell’Appaltatore il costante
aggiornamento della pertinente documentazione, nonché I'impiego di
mezzi e attrezzature secondo gli usi previsti, astenendosi in ogni caso
dall'impiegare veicoli inefficienti e/o obsoleti

I'impegno a rispettare la normativa in materia di trasporto di merce su
strada. L’Appaltatore si impegna a predisporre e conservare, la
documentazione relativa al trasporto e ad esibirla in sede di controllo
stradale, o su richiesta, alla Committente. Viene, pertanto, esclusa
qualsiasi responsabilita della Committente in concorso con I’Appaltatore
in caso di violazione dell'obbligo di predisposizione e conservazione di tale
documentazione durante |I'effettuazione del trasporto nonché di
violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La
Committente avra diritto di rivalersi per eventuali esborsi connessi alla
violazione degli obblighi di cui sopra. E altresi a carico dell’Appaltatore la
richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per
I'eventuale utilizzo di trasporti speciali

. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di
consegna del materiale dovra indicare il numero di targa ed il nominativo
del proprietario degli automezzi utilizzati per il trasporto (art. 4, L. n.
136/10)

I’Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire nell’Area di Lavoro,
salvo esplicita autorizzazione della Committente, per nessuna ragione, per
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proprio conto o per conto di altri, Lavori estranei a quelli oggetto del
Contratto

r. I"’Appaltatore dovra assicurare che durante i Lavori sia sempre presente
nell’Area di Lavoro personale in possesso di buona conoscenza della lingua
italiana (sia esso dipendente dell'Appaltatore, dei suoi Subappaltatori o
Subfornitori)

s. con riferimento al “Codice di Condotta dei Fornitori SEA”, I'obbligo di
ottemperare alle relative prescrizioni adottando comportamenti etici
conformi...

t. con riferimento al “Patto di integrita”, qualora rientrante nella
documentazione contrattuale, I'obbligo di ottemperare alle relative
prescrizioni, facendole osservare al Personale che e tenuto a adottare
comportamenti etici conformi

u. con riferimento al S.G.A.E., [I'obbligo di fornire adeguata
formazione/informazione al Personale, in particolare per gli aspetti
ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti, compreso I'utilizzo
di imballaggi conformi alla normativa di riferimento vigente

v. qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque
necessario per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte

w. la mano d'opera, le attrezzature ed i mezzi di trasporto, sollevamento,
movimentazione necessari per I'effettuazione degli interventi previsti per
la realizzazione delle opere, compreso quanto necessario per le operazioni
di messa a punto e Collaudo

x. I’Appaltatore riconosce ed accetta che, affinché possa eseguire le attivita
di sostituzione, di smantellamento, di installazione, di manutenzione di
applicazioni fisse di refrigerazione che utilizzano gas refrigeranti
eventualmente rientranti nell’appalto, e indispensabile che il medesimo
(o, se del caso il Subappaltatore) sia iscritto al Registro nazionale F-GAS,
istituito per le imprese che svolgono le attivita previste dall’articolo 8 del
DPR 27 gennaio 2012 n. 43, Decreto Attuativo dei regolamenti CE riferiti al
Protocollo di Kyoto, riguardante “I'utilizzo di prodotti ed apparecchiature
che contengono gas fluorurati a effetto serra”, sia in possesso della relativa
certificazione e che la stessa sia mantenuta valida ed efficace per l'intera
durata dell’appalto.

L'Appaltatore dovra, altresi, eseguire le eventuali operazioni di posa e
smantellamento di gruppi frigoriferi e/o altre apparecchiature in genere
che utilizzano gas fluorurati a effetto serra, nonché I'eventuale attivita
recupero e smaltimento di gas fluorurati a effetto serra secondo le
procedure previste dalla normativa e/o leggi in vigore al momento
dell’esecuzione.

E da intendersi, altresi. a carico dell’Appaltatore, la tenuta e/o
I'aggiornamento  del  “Registro  dellimpianto” e/o  “Registro
dell’Apparecchiatura” in conformita a quanto prescritto dall’ artt. 15
DPR43/2012.

E da intendersi infine a carico dell’Appaltatore, la formalizzazione e
presentazione agli enti preposti (compreso all'lstituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)) di tutta la documentazione
prevista dall’art.16 del DPR43/2012.
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57.0neri della Committente

1. Siintendono a carico della Committente i seguenti oneri:
a. nei Contratti strumentali, nomina del Responsabile del Procedimento
in fase di Esecuzione

b. le competenze professionali del D.L. e quelle connesse al Collaudo

c. rilascio, con oneri a carico dell'Appaltatore, dei permessi di accesso
agli spazi aeroportuali, ove previsto in Contratto, al Personale
dell'Appaltatore, dei Subappaltatori/Subaffidatari

d. rilascio della "Autorizzazione alla Guida nell'Area di Movimento"
(Patente di Scalo), con oneri economici a carico dell'Appaltatore

e. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari

f. la consegna delle aree interessate dai Lavori, consentendone il libero
accesso al Personale debitamente autorizzato

g. il punto di connessione alla rete dell’energia elettrica

h. il punto di consegna della fornitura dell’acqua potabile con relativo
contatore

i. la messa a disposizione del portale "Gestione Cantieri"

j. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad
esclusione di quelli di cantiere

k. ogni altro onere specificato in Contratto, anche correlato
all’esecuzione dell’ Appalto nell’ambito di un Cantiere.

58. Rappresentante dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore viene rappresentato ad ogni effetto nei suoi rapporti con la
Committente da un suo incaricato individuato in Contratto, il quale, previa
approvazione, anche a seguito degli eventuali accertamenti prescritti dalla
vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, viene investito di
ogni potere per impegnare |'Appaltatore. A detto rappresentante fanno capo,
per quanto di propria competenza, anche le responsabilita proprie
dell’Appaltatore e, in particolare, il rispetto della programmazione delle
prestazioni contrattuali, la loro esecuzione, verifica e contabilita.

2. Il Rappresentante, con adeguata conoscenza della lingua italiana, &
responsabile dell'organizzazione delle prestazioni contrattuali e rappresenta
I'Appaltatore nei confronti della Committente per tutti gli aspetti e i problemi
di carattere contrattuale e gestionale.

3. Il Rappresentante & in particolare responsabile:
- dell’'organizzazione dell’Appalto
- della qualita delle prestazioni contrattuali
- del rispetto dei tempi di consegna
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- della programmazione e gestione del personale destinato all’esecuzione
dell’ Appalto
- dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola
d'arte dell’Appalto e, in primis, dell'osservanza degli standard qualitativi
prescritti
- dell'efficienza dell'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature
necessarie all’esecuzione dell’ Appalto
- della supervisione dell’Appalto secondo le modalita previste nel
Capitolato Tecnico.
Qualora previsto nel Capitolato Tecnico il suddetto rappresentante deve
dotarsi di idoneo telefono cellulare per la reperibilita.

4. E facoltd della Committente chiedere la motivata sostituzione del
rappresentante o del personale, in caso di constatata negligenza o indisciplina.
A tali richieste |'Appaltatore dovra prontamente aderire.

59. Direttore dei Lavori

1. In caso di Contratti non strumentali al D.L., designato dal Gestore del
Contratto compete ogni pil ampio controllo circa la corretta esecuzione del
Contratto, mediante la verifica di conformita delle prestazioni rese, in
relazione agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
contrattualmente definite.

2. Allo stesso competono gli eventuali aggiornamenti dei rischi specifici
esistenti nelle aree interessate dall'attivita oggetto del Contratto.

3. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, suoi compiti sono:
curare per conto della Committente i rapporti con I’Appaltatore, approvare
ogni piano d’azione, documento, report, consuntivo, verificare la corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformita, applicare le
Penali, nonché approvare le eventuali variazioni da apportare alle prestazioni.

59.bis Direttore dei Lavori - Responsabile del
Procedimento in fase di Progettazione ed Esecuzione

1. In caso di Contratti strumentali al D.L. e al R.P.P.E., designati dalla
Committente, compete ogni pil ampio controllo circa la corretta esecuzione
del Contratto, mediante la verifica di conformita delle prestazioni rese, in
relazione agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
contrattualmente definite.

2. Agli stessi competono gli eventuali aggiornamenti dei rischi specifici
esistenti nelle aree interessate dall'attivita oggetto del Contratto.

3. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, i loro compiti sono:
curare per conto della Committente i rapporti con I’Appaltatore, approvare
ogni piano d’azione, documento, report, consuntivo, verificare la corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformita, applicare le
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Penali, nonché approvare le eventuali variazioni da apportare alle prestazioni,
eventualmente dar corso agli adempimenti richiesti da ANAC.

60.Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali

1. Ove previsto contrattualmente, I'Appaltatore & tenuto a predisporre e a
consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per
ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla
base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I.
(art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/08) rientranti nella documentazione contrattuale, al
fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.l. definitivo, parte integrante
del Contratto. Il modulo informativo e finalizzato alla raccolta degli elementi
propri dell’attivita dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi
interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attivita di cui al
Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni
particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte
dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di
Subappalti, I’Appaltatore dovra consegnare copia dei D.U.V.R.l. ai
Subappaltatori e dovra far compilare alle stesse i moduli informativi
individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli
successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno
aggiornamento dei D.U.V.R.I.

2. L'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento delle attivita di tutti i
Subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del
proprio incaricato di sospendere le attivita, allontanando le imprese
ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.RI. E a cura
dell'Appaltatore |'attuazione, sotto la propria responsabilita, di tutti i
provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine
della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione
|'Appaltatore dovra provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi
aggiornamenti da parte dell'Incaricato della Committente. Pertanto,
I'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sara chiamato a prestare la
propria attivita, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene
indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse
subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di
infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore,
restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale
preposto alla direzione e sorveglianza delle attivita. L'Appaltatore si impegna
al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei
pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attivita
contrattuali, dichiara di conoscere e accettare.
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3. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, € altresi
tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in
materia di salute, sicurezza e ambiente — HSE”.
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Allegato A - Istruzioni per la fatturazione elettronica

Riportare nella fattura XML le seguenti informazioni:

Ordine di acquisto sezione FatturaElettronicaBody — DatiGenerali—
DatiOrdineAcquisto, compilando [dDocumento con il numero dell’ordine.

Seque esempio di compilazione:
<DatiOrdineAcquisto>
<ldDocumento>4100012345</IdDocumento>

Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione sezione
FatturaElettronicaBody  —  DatiBeniServizi -  DettaglioLinee  —
AltriDatiGestionali, compilando il TipoDato con la stringa “EM” ed il
RiferimentoTesto con il numero della Entrata Merci.

Seqgue esempio di compilazione:

<AltriDatiGestionali>

<TipoDato>EM</TipoDato>
<RiferimentoTesto>5000123456</RiferimentoTesto>
<TipoDato>CIG (ove previsto)</TipoDato>
<RiferimentoTesto>123456789A00</RiferimentoTesto>
<TipoDato>CUP (ove previsto)</TipoDato>
<RiferimentoTesto>A12B13000000001</RiferimentoTesto>

</AltriDatiGestionali>

Dichiarazione di Intento sezione FatturaElettronicaBody —
DatiBeniServizi - DettaglioLinee — AltriDatiGestionali, compilando il
TipoDato con la stringa “DI”, il RiferimentoTesto con il numero della
dichiarazione di intento e il RiferimentoData con la data della
dichiarazione di intento.

Segue esempio di compilazione:
<AltriDatiGestionali>

<TipoDato>DI</TipoDato>
<RiferimentoTesto>1234</RiferimentoTesto>
<RiferimentoData>2018-01-01</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
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Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentile Signora/Egregio Signore,

ai sensi dell'art. 14 Reg. UE 2016/679 (“Regolamento o GDPR”) e in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, successivamente
modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), la
Committente, in qualita di Titolare del trattamento dei suoi dati personali (il
“Titolare” o “SEA”), in seguito al trasferimento dei Suoi dati personali (quali
dati anagrafici, di contatto, dati personali contenuti nei curricula, copia del
documento di identita) (“Dati Personali”) da parte dell’Appaltatore e in
relazione all’esecuzione del contratto cui la presente informativa e allegata (il
“Contratto”), Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei
Suoi Dati Personali per le finalita qui di seguito specificate e strettamente
connesse all’esecuzione del Contratto.

Il responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), domiciliato per I'esecuzione
dell’incarico presso la sede del Titolare & raggiungibile all'indirizzo e-mail
privacy@seamilano.eu.

1. Finalita del trattamento dei Dati Personali e basi di legittimita
Finalita

| Suoi Dati Personali vengono trattati nell’ambito dell’attivita del Titolare e
relative al Contratto, senza il Suo consenso, per le finalita qui di seguito
indicate:

a) finalita strettamente connesse all’esecuzione del Contratto

b) in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria in relazione al Contratto

c) finalita difensive della Committente.

Basi giuridiche

e per lafinalita di cui alla lettera a) le basi di legittimita del trattamento
sono identificate ex art. 6.1.b) del GDPR

e per la finalita di cui alla lettera b) le basi di legittimita del trattamento
sono identificate ex art. 6.1.c) del GDPR

e per lafinalita di cui alla lettera c) le base di legittimita del trattamento
sono identificate ex art. 6.1.f) del GDPR.

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale
opposizione al trasferimento

Il conferimento e il trattamento dei Suoi Dati Personali, che saranno trasferiti
alla Committente dall’Appaltatore, sono indispensabili all’esecuzione del
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Contratto, pertanto, il relativo mancato conferimento renderebbe impossibile
|’esecuzione del Contratto.

3. Modalita del trattamento

| Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceita e
trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilita, la gestione,
I'accesso, la conservazione e la fruibilita dei Dati Personali & garantita
dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché dall’adozione delle
specifiche misure di garanzia previste dall’art. 2-septies del Codice Privacy per
il trattamento dei dati relativi alla salute.

4. Conservazione dei Dati Personali

| Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al
conseguimento delle finalita per cui sono raccolti, rispettando il principio di
minimizzazione di cui all’art. 5.1.c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui &
tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o
contattando il DPO ai recapiti sopra indicati.

5. Categorie di soggetti destinatari dei dati

Nello svolgimento della propria attivita e per il perseguimento delle finalita di
cui al precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati
Personali, a:

e persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali
ex art. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy in ragione
dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. proprio personale,
amministratori di sistema ecc.)

e autorita statali di controllo, organi della pubblica amministrazione,
autorita di pubblica sicurezza, autorita giudiziaria ed enti assicurativi e
altri soggetti, enti o autorita che agiscono nella loro qualita di titolari
autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati
Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorita
competenti.

In ogni caso, I'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potra
essere richiesto al Titolare o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE

| Dati Personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale,
il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta
salva 'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformita alla legge, da forze
di polizia, dall’autorita giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o
da altri soggetti pubblici per finalita di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione accertamento o repressione di reati. Per quanto concerne
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I’eventuale futuro trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi (extra UE),
il Titolare rende noto che I'eventuale trattamento avverra nel rispetto della
normativa o secondo una delle modalita consentite dalla legge vigente, quali
ad esempio il consenso dell'interessato, I'adozione di Clausole Standard
approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o presso il DPO
scrivendo agli indirizzi sopraindicati.

7. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Suoi Dati Personali, ai
sensi degli artt. 15-22 del GDPR. In particolare, potra chiedere la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali nei casi
previsti dall’art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art.7
del GDPR, di ottenere la portabilita dei Dati Personali che La riguardano nei
casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorita di
controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati
Personali). Lei puo formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei
Suoi Dati Personali ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni
che giustifichino I'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza,
che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e liberta. Le
richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare o al DPO ai recapiti sopraindicati.
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